



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. S-3555/DOP/2017

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 a Dodatku č.1 z 18.6.2018 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:
se sídlem:
zastoupeným:
IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

a

zhotovitelem: **Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC**
zastoupená správcem společnosti: **Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.**
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlym, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994



TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 3555/dop/2017

„II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD

V souladu se zněním Smlouvy přílohy č.1 části B Projektové práce v rámci zahájení prací na 2.části projektové dokumentace je projednáváno navržené technické řešení se zástupci dotčených obcí. Obec Soutice se v návaznosti na osobní jednání zaslal požadavek na změnu křižovatky silnic II/126 a III/1263 z uspořádání průsečného na okružní z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu. V místě proběhlo několik místních šetření za účasti Policie ČR, kde byla tato zásadní změna požadována. Souhlasná stanoviska s novým řešením (Policie ČR, KSÚS Středočeského kraje a Obce Soutice jsou přiložena).

Článek I. Předmět smlouvy

se v příloze 1 doplňuje následujícím zněním :

Příloha č.1 - Požadavky na zpracování aktualizace projektové dokumentace

- A) Průzkumné práce, odst.1 Geodetické zaměření – se výčet upravovaných křižovatek rozšiřuje o zřízení nové okružní křižovatky II/126 x III/1263 v obci Soutice
- B) Projektové práce – doplňuje se odst.13:
Rozsah úpravy komunikace se zvětšuje o přestavbu křižovatky silnic II/126 a III/1263 v obci Soutice z dosavadní průsečné a okružní.



Článek II. Cena za dílo

– odst. 1 ve znění Dodatku č.1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

ČÁST 1

- a. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem

bez DPH: 4 200 000,- Kč
DPH 21%: 882 000,- Kč
Včetně DPH: 5 082 000,- Kč

- b. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 800 000,- Kč
DPH 21%: 168 000,- Kč
včetně DPH: 968 000,- Kč

- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 750 000,- Kč
DPH 21%: 157 500,- Kč
včetně DPH: 907 500,- Kč

ČÁST 2

- d. Dokumentace pro získání územního rozhodnutí celkem:

bez DPH: 2 310 000,- Kč
DPH 21%: 485 100,- Kč
Včetně DPH: 2 795 100,- Kč

- e. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem:

bez DPH: 2 220 000,- Kč
DPH 21%: 466 200,- Kč
Včetně DPH: 2 686 200,- Kč

- f. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí:

bez DPH: 440 000,- Kč
DPH 21%: 92 400,- Kč
Včetně DPH: 532 400,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

g. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 1 020 000,- Kč
DPH 21%: 214 200,- Kč
Včetně DPH: 1 234 200,- Kč

h. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 780 000,- Kč
DPH 21%: 163 800,- Kč
včetně DPH: 943 800,- Kč

i. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č.3 Smlouvy:

bez DPH: 700,- Kč/hod.
DPH 21%: 147,- Kč/hod.
včetně DPH: 847,- Kč/hod.

Celkem

bez DPH: 12 794 400,- Kč
DPH 21%: 2 686 824,- Kč
Včetně DPH: 15 481 224,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu Dodatku č.2 smlouvy.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 stanovené Dodatkem č. 2 činí celkem 3,81 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 tedy činí také celkem 3,81 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.

Článek III. Doba a místo plnění

– odst. 1 ve znění Dodatku č.1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Část 1

Koncept DSP – do 31.8.2018

Čistopis DSP a VD-DZS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o SP – do 30.9.2018

AD – v průběhu realizace stavby



Část 2

Koncept DÚR – do 30.4.2019

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o ÚR – do 3 měsíců od schválení DÚR objednatelem

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení DSP objednatelem

VD-DZS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu stavby

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. Tento Dodatek č.2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.


NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku č.1 této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č.1 Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 15 -02- 2019

V Praze dne 04 -02- 2019

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost APIS-
PONTEX-TOPCON-GEOTEC**
zastoupená správcem společnosti:
**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**



Ing. Karel Nejedlý
jednatel

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 1

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
396 816 000	1,011%	0,212%	1,189%	0,358%	0,386%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	392	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	3 950 000	1 340 000	4 816 000	1 900 000	1 500 000	314 000	13 820 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	4 010 000	840 000	4 720 000	1 420 000	1 530 000	274 400	12 794 400
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	101,52%	62,69%	98,01%	74,74%	102,00%	87,39%	92,58%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	0%
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	0%
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	0%
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	0%
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	0%

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSTVÍ STAVEB s.r.o.
Dřívotní 248
140 00 PRAHA 4 - Michle



V Praze dne 7. 11. 2018

Ing. Karel Nejedlý
jedenatel
Podpis

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

Část 1

popis položky	Nabídková cena v Kč
Průzkumy DÚR celkem	1 200 000,00
DÚR v rámci sloučené dokumentace	500 000,00
Průzkumy DSP celkem	1 200 000,00
DSP	1 300 000,00
PD pro získání SP celkem	4 200 000,00
IČ pro sloučené ÚR a SP	800 000,00
VD - DZS	750 000,00
celkem bez DPH	5 750 000,00
DPH 21%	1 207 500,00
včetně DPH	6 957 500,00

Část 2

změny rozšířením předmětu plnění vyznačeny červeně

popis položky	Nabídková cena v Kč
Doplnění průzkumů DÚR celkem	400 000,00
Průzkumy II/126 x III/1263	30 000,00
DÚR	1 800 000,00
DÚR II/126 x III/1263	80 000,00
PD pro získání ÚR celkem	2 310 000,00
Doplnění průzkumů DSP celkem	400 000,00
	20 000,00
DSP	1 680 000,00
	120 000,00
PD pro získání SP celkem	2 220 000,00
IČ ÚR	420 000,00
IČ ÚR II/126 x III/1263	20 000,00
	440 000,00
IČ SP	1 000 000,00
IČ SP II/126 x III/1263	20 000,00
	1 020 000,00
VD - DZS	700 000,00
VD-DZS II/126 x III/1263	80 000,00
	780 000,00
celkem bez DPH	12 794 400,00
DPH 21%	2 686 824,00
včetně DPH	15 481 224,00

V Praze dne 7.11.2018



Ing. Karel Nejedlý
jednatel



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB
GRUPA 248
120 00 PRAHA 4 - MUKOV

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	100	700	70 000
Cena AD celkem bez DPH	292		204 400
Celkem	392		274 400

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	42
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	35
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	110
celkem hodin	292
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	204 400

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 7. 11. 2018

Ing. Karel Nejedly
jednatel
Podpis

