

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Analýza projektu doručování“
č. 2019/03410**

Česká pošta, s.p.		DIGITECH ČR, spol. s r.o.	
Se sídlem:	Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1	Se sídlem:	Durychova 101/66, Praha 4, PSČ 142 00
Zastoupena:	Petrem Cinklem, ředitelem divize poštovní provoz a logistika	Zastoupena:	Pavlinou Zemanovou, jednatelkou
IČO:	47114983	IČO:	25784021
DIČ:	CZ47114983	DIČ:	CZ 25784021
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Oddíl A, vložka 7565 vedená u Městského soudu v Praze	Zapsaná v obchodním rejstříku:	Spisová značka C 69913 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
(dále jen „Objednatel“)		(dále jen „Zhotovitel“)	

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo – „Analýza projektu doručování“ č. 2019/03410 ze dne 13. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“)

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Přílohy č. 3 Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.
- 1.2. V průběhu vývoje jedinečného algoritmu se původní harmonogram realizace Díla ukázal jako neodpovídající potřebám realizace dílčích částí Díla, neboť z důvodu na straně Objednatele došlo k postupnému upřesňování podkladů pro vývoj algoritmu včetně zohlednění možnosti využití dalších institutů (např. zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek atd.) pro účely optimalizace výstupu, což mělo za následek zvýšení pracnosti provádění Díla. S ohledem na to přistoupily Smluvní strany k nové úpravě harmonogramu realizace Díla včetně možnosti jeho změny, která je uvedena níže.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Příloha č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se odst. 13.4 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním, které je následující:

„13.4 Smlouvu lze s dále uvedenou výjimkou měnit pouze výslovným písemným ujednáním Smluvních

stran, podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran, jiná forma je dohodou Smluvních stran vyloučena. Tato ujednání budou nazývána „Dodatek“ a budou číslována vzestupnou číselnou řadou. Jakákoliv Smluvní strana je oprávněna vyvolat jednání k doplnění či změně této Smlouvy. Změna kontaktních osob a spojení uvedených v odst.13.13 Smlouvy je účinná v okamžiku doručení oznámení o této změně druhé Smluvní straně, aniž by bylo nutno vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram realizace Díla může být měněna vzájemnou dohodou Smluvních stran, aniž by bylo nutné vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy je účinné v okamžiku doručení odsouhlasení nového znění ve formě emailu druhé Smluvní strany.“

3. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy či podpisy svých zástupců.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha – Příloha č. 3: Harmonogram realizace Díla

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum:

Datum:

Objednatel

Jméno: Petr Cinkl

Funkce: Ředitel divize poštovní provoz a logistika

Zhotovitel

Jméno: Pavlína Zemanová

Funkce: Jednatelka

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Příloha - Příloha č. 3: Harmonogram realizace Díla

Části Díla	Doba trvání
Zajištění infrastruktury pro Zpracování Analýzy pro pilotní DC - České Budějovice a Český Krumlov	D + 150 kalendářních dnů (=D1)
Akceptace zajištění infrastruktury pro Zpracování Analýzy pro pilotní DC - České Budějovice a Český Krumlov. <i>1.fakturační milník</i>	D + 5 kalendářních dnů (=D2)
Předání výstupu analýzy (algoritmu) pro pilotní dodejny: České Budějovice a Český Krumlov	D + 121 kalendářních dní (=D3)
Poskytnutí přístupu pro 6 uživatelů vč. proškolení do software Zhotovitele PT WebPortal s možností prohlížení dodejen: České Budějovice a Český Krumlov	D3 + 7 kalendářních dní (=D4)
Zajištění infrastruktury pro Zpracování Analýzy pro zpracování všech DC (celá ČR) – start pro celoplochu	D1 + 1 kalendářní den (=D5)
Ukončení zajištění infrastruktury pro Zpracování Analýzy pro zpracování všech DC (celá ČR)	D5 + 60 kalendářní den (=D6)
Akceptační testy (verifikace algoritmu dle akceptačních kritérií I.*) pro pilotní dodejny: České Budějovice a Český Krumlov*	D3 + 7 kalendářních dní (=D4)
Akceptace algoritmu pro pilotní dodejny: České Budějovice a Český Krumlov. <i>2. fakturační milník</i>	D3 + 7 kalendářních dní (=D4)
Předání výstupu analýzy (algoritmu) pro všechny dodejny ČR	D4 + 42 kalendářních dní (=D7)
Poskytnutí přístupu pro 20 uživatelů vč. proškolení do software Zhotovitele PT	D4 + 53 kalendářních dní (=D8)

WebPortal s možností prohlížení všech dodejen ČR	
Akceptační testy (verifikace výstupu dle akceptačních kritérií II.*) pro všechny dodejny ČR	D7 + 11 kalendářních dní (=D8)
Akceptace výstupu analýzy s výhradou**. <i>3. fakturační milník</i>	D8
Zajištění přístupu pro 2 uživatele do software Zhotovitele PT WebPortal s možností prohlížení všech dodejen ČR	D8 + 1 kalendářní den (=D9)
Ukončení přístupu pro 2 uživatele do software Zhotovitele PT WebPortal s možností prohlížení všech dodejen ČR. Prodloužení přístupu pro 2 uživatele max. do konce roku 2019 pouze po předchozí dohodě.	D9 + 29 kalendářních dní (=D10)
Předání dat k nalití do interních systémů ČP	D7 + 42 kalendářních dní (=D11)
Finální akceptace Díla – ověření kompatibility dat se systémy ČP (odstranění výhrady)	D11 + 1 kalendářní den (=D12)
Nalití dat na straně ČP – 1. fáze	D11 + 61 kalendářních dní (=D13)
Nalití dat na straně ČP – 2. fáze	D13 + 30 kalendářních dní (=D14)

„D“ – datum účinnosti Smlouvy

*Akceptační kritéria budou jednoznačně definována do 7 pracovních dní od podpisu této smlouvy. Podmínkou je jejich měřitelnost. Pokud by v této lhůtě nedošlo mezi Objednatel a Zhotovitelem k jejich odsouhlasení, bude to důvodem k odstoupení od Smlouvy.

**Výhrada kvůli možnosti ověření kompatibility s IS ČP až od 1.7.2019