

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Č. 2018/D/0041

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Jméno:** Město Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
K technickým věcem pověřen : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „příkazce“)

- 1.2. **Název:** Ing. Josef Březina, Ph.D.
Sídlo: Návrší svobody 10, 623 00 Brno
IČO : 03035484
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
Email: [REDACTED]
K výkonu BOZP pověřen : [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 14.1, Příkazní smlouvy č. 2018/D/0041, ze dne 16. 04. 2018, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, na prodloužení doby plnění a změně ceny díla za výkon koordinátora BOZP
- takto:

V článku 7 Odměna příkazníka se odstavec 7.3 ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

7.3 Z důvodu prodloužení termínu výstavby dle čl. 9 Termíny a místa plnění se sjednává navýšení odměny za splnění rozsahu činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby ve výši:

Cena za prodloužení výstavby bez DPH	11 550,00 Kč
--------------------------------------	--------------

<u>DPH 21%</u>	<u>2 425,50 Kč</u>
----------------	--------------------

Cena za prodloužení výstavby včetně DPH	13 975,50 Kč
---	--------------

Na základě navýšení odměny za splnění rozsahu činnosti koordinátora BOZP se zvyšuje cena předmětu plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy a nově je stanovena takto:

Celková cena bez DPH	73 550,00 Kč
----------------------	--------------

<u>DPH 21% z částky 11 550,- Kč</u>	<u>2 425,50 Kč</u>
-------------------------------------	--------------------

Celková cena včetně DPH	75 975,50 Kč
--------------------------------	---------------------

V článku 9. Termíny a místa plnění se odstavec 9.2 ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

9.2 Termín zahájení:

část A) stavební řešení objektu	05/2018
---------------------------------	---------

část B) dopravní řešení	06/2019
-------------------------	---------

V článku 9. Termíny a místa plnění se odstavec 9.4 ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

9.4 Ukončení inženýrské činnosti koordinátora BOZP se předpokládá:

část A) stavební řešení objektu	09/2019
---------------------------------	---------

část B) dopravní řešení	09/2019
-------------------------	---------

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Příkazník a 3 vyhotovení obdrží Příkazce.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 398/2019 ze dne 10. 09. 2019.

V Kuřimi, dne :
za příkazce

V, dne :
za příkazníka

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta

.....
