



Dodatek č. 3 **ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018

ISPROFIN: 521 352 0026, uzavřené dne 08.08.2018

Název zakázky: **„ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: [REDACTED] číslo účtu: 668692/0800

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Projekt „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, uzavřené dne 08.08.2018. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 1 činí [REDAKCE] bez DPH.
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 2,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. Vzhledem k navýšení ceny Díla je také nezbytné příslušně navýšit i bankovní záruku za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa v členění dle jednotlivých etap realizace Díla je:

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy [REDAKCE]

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH (ZL č. 1) [REDAKCE]

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 3 Smlouvy..... [REDAKCE]

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 3 Smlouvy..... [REDAKCE]

Cena za realizaci etap č. 2, 3 a 4 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy .. [REDAKCE]

Cena Díla v rozdělení dle dodatku č. 3, bez DPH: 305 409 378,11,- Kč

slovy: tři sta pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a jedenáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby v členění dle jednotlivých etap realizace a dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

2) Čl. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Petra Faltuse

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze dne **24 -04- 2020**

Za Zhotovitele:

V Praze dne **16 -04- 2020** 

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 720 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem, dle dod. č. 3, bez DPH ve výši 305 409 378,11 Kč

Z toho:

- 1) Smluvní cena za Projekt. dokumentaci, dle dod. č. 3, bez DPH ve výši [REDACTED]**
- 2) Smluvní cena za AD, bez DPH [REDACTED]**
- 3) Smluvní cena za RS, dle dod. č. 3, bez DPH [REDACTED]**
 - z toho cena za real. 1. dílčí etapy pln. Díla, dle dod. č. 3, bez DPH [REDACTED]
 - z toho cena za real. 2. až 4. dílčí etapy pln. Díla, dle dod. č. 2, bez DPH [REDACTED]

Rekapitulace ceny

stavba			Kontrolní součet [Kč]		Celková cena dle SOD [Kč]	
"ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín"						
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]		
Cena díla za zhotovení stavby						
Železniční zabezpečovací zařízení						
PS	01-51-101	Kolín – Praha, balízy ETCS				
PS	01-51-102	Praha – Kralupy n.Vlt., balízy ETCS				
PS	01-51-103	Uzel Praha – LITĚK, balízy ETCS				
PS	01-51-104	Kolín – Kralupy n.Vlt., úpravy ZZ pro ETCS				
PS	01-91-191	Kolín + Praha Běchovice, RBC				
PS	01-91-192	Praha Libeň – Kralupy n.Vlt., RBC				
PS	01-91-193	Praha Maletice – Praha Uhřetěves, RBC				
PS	01-91-194	Dispečerský sál trať Kolín – Kralupy n.Vlt.				
PS	01-91-195	Napájení RBC trať Kolín – Kralupy n.Vlt.				
Železniční sdělovací zařízení						
PS	01-21-201	Kolín-Praha-Kralupy n.Vlt.vou, Úprava vývodů optického kabelu				
	01-51-201	Doplňení kamerového systému				
PS	01-22-202	Doplňení přenosového systému SDH pro zab.zař. v uzlu Praha				
PS	01-22-203	Úprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojních tratí				
Napájení						
SO	01-51-401	Přípojky k RBC trať Kolín – Kralupy n.Vlt.				
Dokumentace skutečného provedení stavby						
		Dokumentace skutečného provedení stavby				
Posouzení interoperability						
		Posouzení interoperability				
Cena díla za zpracování projektu stavby						
		Projekt stavby				
Cena díla za výkon autorského dozoru						
Celková cena díla (Kontrolní součet) dle SOD [Kč]						

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 731106

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7488161-cb1e-46c8-803a-c223ac8a0682

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 11:44:02



910bfe71-146f-4648-b531-7e2a03dcc71c