





- 0 účinnost smlouvy (vložením do registru smluv)
- 7 inicializační schůzka, upřesnění detailů požadovaného řešení aplikace – nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy (možnost
- 28 kompletní implementaci serverové části včetně operačního systému na server zadavatele – nejpozději do 28 kalendářních dnů od účinn
- 35 poskytnout školení pro 4 administrátory aplikace v rozsahu 6 hod. - nejpozději do 35 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
- 35 finalizace, předání aplikace zadavateli ke zkušebnímu provozu – nejpozději do 35 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy (po předání bu
- 42 zkušební provoz, připomínkování a zapracování připomínek zadavatele – nejdéle do 42 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy,
- 56 školení na obsluhu aplikace v rozsahu 3 hod. pro 200 uživatelů, vždy pro max. 40 uživatelů současně, dvě školení za den, celkem tedy 6 s
- 56 konečný termín předání díla před uvedením do ostrého provozu – nejpozději do 56 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
- 90 poskytnutí zvýšené součinnosti při řešení počátečních problémů – po dobu 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Legenda:

- OK Potvrzený termín
- R Rezervní termín



video-konference)
osti smlouvy

de 7 kalendářních dnů probíhat zkušební provoz),

skupin v rozsahu max. 3 dnů – nejpozději do 56 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy