

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 08PT-000352

č. smlouvy zhotovitele: 17NO01011

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

K podpisu smlouvy oprávněn: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Sdružení NOVA

zastoupená jediným společníkem Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III

středisko Praha: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Tato skutečnost je zohledněna v záhlaví dodatku.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

D7 Chlumčany, zkapacitnění VD-ZDS/AD
ISPROFIN: 3271234002

Preamble:

Na základě nepředvídaných skutečností je nutné upravit odevzdanou projektovou dokumentaci - SO 313 Dešťová usazovací nádrž v km 3,10 a SO 317 Dešťová usazovací nádrž v km 37,8 tak, aby byla v souladu se stavebním povolením, které bylo vydáno až po jejím odevzdání.

Článek I

Příloha A – Rozsah služeb

se doplňuje o provedení prací uvedených v příloze tohoto dodatku.

Článek II

Cena za dílo

Cena předmětu díla se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle původní SOD vč. dodatku č.1 a 2 bez DPH	19 181 700,- Kč
<u>Cena navýšení dle dodatku č.3 bez DPH.....</u>	<u>82 500,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH.....	19 264 200,- Kč
DPH 21%.....	4 045 482,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	23 309 682,- Kč

Článek III

Doba a místo plnění

Zvláštní obchodní podmínky, čl. 22.2 doplňuje se termín pro čistopis změny VD-ZDS takto:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Čistopis změny VD-ZDS pro SO 313 a 317	do 15. 8.2020

Článek IV

Odůvodnění:

- 4.1. Důvodem změny závazku ze smlouvy a návrhu uzavření tohoto dodatku je níže uvedená skutečnost, kterou, při zohlednění dostupných prostředků, vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů zadavatele v dané oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu akce, nebylo možné v době před zahájením zadávacího řízení předpokládat:

V projektové dokumentaci jsou u SO 313 Dešťová usazovací nádrž v km 3,10 a SO 317 Dešťová usazovací nádrž v km 37,8 navržena automatická uzavírací zařízení - k tomu speciální úřad ve svém rozhodnutí (stavební povolení) konstatuje, že TP 83 Odvodnění pozemních komunikací v č. 47 požadují u sedimentačních nádrží (DUN) schopnost při všech stavech zadržet nejméně 30 m3 vzplývavých látek. U SO 313 a 317 je tato kapacita výrazně překročena.

Ministerstvo dopravy s ohledem na výše uvedené, ČSN EN 858 - část 1, čl. 6.5.3 a zkušenosti z dosavadní praxe nevyžaduje osazení automatických zavíracích zařízení v odlučovacích zařízeních SO 313 a 317 (viz podmínka 43 Stavebního povolení č.j. 1000/2019-910-IPK/16).

Z toho důvodu je nutné upravit odevzdanou projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu se stavebním povolením, které bylo vydáno až po odevzdání čistopisu VD-ZDS.

Článek V

Společná a závěrečná ustanovení:

- 5.1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5.2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: článek I Rozsah služeb

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Datum 11-08-2020

Datum: 06-08-2020

D7 Chlumčany, obchvat zkapacitnění VD-ZDS/AD

Příloha
Rozsah služeb

Popis prací		počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				■
0. Průvodní zpráva		10	■	■
1. Přehledná situace		0	■	■
2. Koordinační situace		0	■	■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		0	■	■
4. Bilance zemních prací		0	■	■
5. Zásady organizace výstavby		0	■	■
6. Celkové vodohospodářské řešení		10	■	■
Označení stavebního objektu	B. Stavební část			■
313	Dešťová usazovací nádrž v km 3,10	50	■	■
317	Dešťová usazovací nádrž v km 3,78	40	■	■
D. Doklady		0	■	■
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		0	■	■
F. Kontrolní rozpočet		0	■	■
G. Souvisící dokumentace		0	■	■
H. ZTKP		0	■	■
Rešerše geotechnického průzkumu		0	■	■
Reprografie v počtu dle VOP		x	x	■
Celkem VD-ZDS bez DPH				82 500