

**Stavba: D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace
svodidel**

Evidenční číslo stavby: 500 156 0002.50312

ZBV číslo 1

Paré číslo 1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace svodidel 500 156 0002.50312
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: Upozorněn PČR	4	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: **D46 Zvýšení úrovně
zádržnosti a modernizace svodidel 500 156 0002.50312**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: SIGVIA CZ s.r.o.
Hanácká 346/25, 620 00 Brno
IČ: 03864430

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupiny 3

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	338 223,30	338 223,30

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	338 223,30	338 223,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: Správa Olomouc
 Název stavby: D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace svodidel
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
 Název SO/PS:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	5 714 391,00 Kč
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	5 714 391,00 Kč (bez DPH)
Orientační. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	338 223,30 Kč,
Aktuální orientační smluvní částka:	6 052 614,30 Kč

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků(Claimy):

ZBV byla vyvolána požadavkem PČR – upozornění viz příloha

Na dálnici D46 v km 35,0 – 35,2 v k.ú. Žerůvky dochází k odstavování a parkování nákladních souprav v prostoru nezpevněné krajnice a připojovacím pruhu na výjezdu z čerpací stanice Benzina ve směru na Olomouc.

ZBV řeší odstranění tohoto nepřipustného stavu nad rámec smlouvy.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:

ANO

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):

Stavební úprava výjezdu z čerpací stanice.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno,
Podpis:

doucí provozního úseku Správy Olomouc
datum: - 7 -10- 2020

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

ředitel Správy Olomouc

- 7 -10- 2020

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace svodidel	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Výjezd z čerpací stanice	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 714 391,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 714 391,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	338 223,30	338 223,30	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 052 614,30	338 223,30	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

- 7 -10- 2020

Stavební dozor: souhlasím

- 7 -10- 2020

Zástupce objednatele souhlasím

- 7 -10- 2020

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

ředitel Správy Olomouc

- 7 -10- 2020

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 500 156 0002.50312

D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace svodidel

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu: Výjezd z čerpací stanice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14101	Poplatky za skládku	m3	0	44,85	44,85	500						
2	14102	Poplatky za skládku	t	0	8,97	8,97	350						
3	2720	DIO	kpl	0	1	1	80000						
4	11328A	Ostranění žlabů	m2	0	15	15	120						
5	11328B	Doprava	tkm	0	120	120	12						
6	11352A	Ostranění obrubníků	m	0	11	11	86						
7	11352B	Doprava	tkm	0	59,4	59,4	12						
8	12283A	Odkopávky	m3	0	44,85	44,85	240						
9	12283B	Doprava	m3km	0	1794	1794	21						
10	12970	Cištění kanal.šachet	ks	0	1	1	544						
11	12993	Cištění potrubí	m	0	12	12	87						
12	18214	Uprava povrchů	m2	0	110	110	21						
13	56962	Zpevnění krajnic	m2	0	128	128	80						
14	9113A3	Svodidlo demontáž	m	0	9	9	181						
15	9113B1	Svodidlo montáž	m	0	153	153	950						
16	935212	Příkopové žlaby	m	0	25	25	502						
17	935812	Žlaby a rigoly	m2	0	4,35	4,35	1300						
		Celkem						5714391	0	338223	6052614	338223	5,92

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: - 7 -10- 2020

Datum: - 7 -10- 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: D46 Zvýšení úrovně zádržnosti a modernizace svodidel 500 156 0002.50312

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 714 391,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 052 614,30
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,92%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 857 158,65 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 714 317,30 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,92% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 857 195,50 Kč

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00% ABS
13=39	Sledování čerpání limitu	857 159 Kč 0 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do vyčerpání limitu	857 159 Kč 857 159 Kč

OK v limitu

5=(27/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%																			
15 % z Přijaté smluvní částky			857 158,65 Kč			Skupiny Změn																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					- 6 -
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40	
	1,00		0,00	338 223,30	338 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 223,30	338 223,30	338 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
			0,00	0,00	0,00																				



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie

PCR14ETRpo52851217



Č.j.: KRPM-83807-2/ČJ-2020-1400DP

Olomouc 26. srpna 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 1/5

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
Wolkerova 24a
779 11 O L O M O U C

Dálnice D46 v km 35,500 – 35,700 v k.ú. Žerůvky – odstavování a parkování nákladních souprav v těsné blízkosti připojovacího pruhu u čerpací stanice Benzina ve směru na Olomouc – upozornění podle ustanovení § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Vás ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 273/2008 Sb. *o Policii České republiky*, upozorňuje na skutečnost parkujících a odstavených nákladních souprav v prostoru nebezpečné krajnice, silniční vegetace a v neposlední řadě i v samotném připojovacím pruhu z čerpací stanice Benzina ve směru na Olomouc v km 35,500 až 35,200.

Výše uvedená skutečnost byla zjištěna při své kontrolní a dozorové činnosti a také na základě zaslaných podnětů motoristické veřejnosti. V uvedeném místě dochází velmi často, a to i v denní době k odstavování nákladních souprav v prostoru nebezpečné krajnice, silniční vegetace a v neposlední řadě i v samotném připojovacím pruhu z čerpací stanice Benzina ve směru na Olomouc. Při vyjíždění vozidel z čerpací stanice a následném zařazování do průběžného proudu vozidel pak zde dochází k vysoce kolizním situacím, neboť řidiči jedoucí v připojovacím pruhu nemůže nabrat potřebnou rychlost pro plynulé najetí. Dochází zde také k pohybu chodců (řidičů nákladních vozidel) v prostoru připojovacího pruhu, kteří se pohybují směrem k čerpací stanici, což představuje obrovské bezpečnostní riziko. Z naší strany zde bylo provedeno místní šetření, přičemž bylo zjištěno, že v délce cca 50 metrů je vedle připojovacího pruhu již značně vyježděná nebezpečná krajnice a vegetace o šířce cca 2,5 metrů. Tato plocha se nachází na parc. č. 147/2 a 147/3 v k.ú. Žerůvky a umožňuje zde řidičům odstavit nákladní vozidla i s návěsem. Z přiložených fotografií je zřejmé, že řidiči nechtějí parkovat v samotném připojovacím pruhu, ale právě na ploše vedle něho.

Vzhledem k těmto skutečnostem, které výrazně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu na dálnici D46, Vás jako majetkového správce této komunikace upozorňujeme ve

Tř. Kosmonautů 10
771 36 Olomouc

smyslu ustanovení § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a dáváme tímto podnět k řešení tohoto problému. Ve věci je nutné vhodným opatřením zamezit tomuto protiprávnímu jednání ze strany řidičů nákladních souprav. **Jako možné řešení zde spatřujeme v instalaci a prodloužení stávajícího silničního svodidla v úseku od začátku přípojovacího pruhu (včetně zaoblení výjezdu z čerpací stanice) až po stávající svodidlo, které je zde již osazeno ve vztahu k návěsti před křižovatkou (ochrana před pevnou překážkou) směrem na Olomouc. Jedná se tedy o úsek dlouhý cca 140 metrů.**

Výše uvedené opatření zcela jistě zamezí stání vozidel vedle přípojovacího pruhu. Zároveň si uvědomujeme skutečnost, že silniční svodidlo je bezpečnostní prvek, který se umísťuje především z důvodu ochrany života, zdraví a majetku všech účastníků silničního provozu. Kritéria pro umístění svodidel jsou přesně specifikována v normě ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a v příslušných Technických podmínkách. Jiné vhodné řešení, které nezhorší bezpečnost a plynulost silničního provozu se nám zde však nepodařilo najít. Vysázení vhodné silniční vegetace (keřů) by zde bylo zřejmě neúčinné. Pokud se týká provádění silničních kontrol, Dálniční oddělení Kocourovce je s výše uvedeným problémem srozuměno a bude zde i nadále vykonávat dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu.

Děkujeme za spolupráci na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval:

vrchní komisař

vedoucí odboru

Na vědomí:

- Policie ČR, Dálniční oddělení Kocourovce
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Kocourovce.



20200803_113359_resized



20200803_113408_resized



20200803_113340_resized



Nákladní vozidla
parkující na D46
vedle připojovacího
pruhu u ČS Benzina
směr Olomouc

20200803_113348_resized