

**DODATEK Č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006166

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-205

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – koordinační činnost na D7 v úseku
MÚK Ruzyně (D0 exit 28) – MÚK Buštěhrad (D7 exit 7)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
(dále jen „Objednatel“)	

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku 16. 5. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 1, kterým se upravuje doba plnění.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Poskytovatel se Smlouvou o poskytování služeb ze dne 24. 5. 2019 zavázal zajišťovat koordinační činnost na připravovaných stavebách ŘSD a ostatních investorů v úseku mezi exity Ruzyně (D0 exit 28) a Buštěhrad (D7 exit 7). V souladu s článkem 3.6. Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) se Poskytovatel zavázal tyto Služby poskytovat do jejich úplného a komplexního poskytnutí. Předběžný termín dokončení poskytování služeb byl v souladu s článkem 3.2. Smlouvy stanoven na 31.1.2020.
- 1.2. S ohledem na objektivně nastalé, předem nepředvídatelné okolnosti oznámil Objednatel dne 20.1.2020 jednostranné prodloužení doby poskytování Služeb a tyto i nadále řádně hradil podle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.3. Ve Smlouvě byla sjednána možnost jednostranného prodloužení doby poskytování služeb pouze pro služby s jednorázovým výstupem, a nikoliv pro poskytování kontinuálních služeb. Vzhledem k tomu, že příprava výše uvedených staveb dosud není dokončená, považují Smluvní strany tuto situaci za významnou změnu okolností, která je vedla k obnovení jednání o Smlouvě tak, jak předpokládá § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dohodly se na narovnání tohoto stavu. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemná již realizovaná plnění poskytnutá v období od 1. 2. 2020 do okamžiku účinnosti tohoto Dodatku č. 1, nebudou vracet a ponechají si je tak, jak je nabyly. Současně prohlašují, že trvají na poskytnutí dosud nerealizovaných plnění potřebných pro dokončení přípravy všech staveb mezi exity Ruzyně a Buštěhrad, a práva a povinnosti jim plynoucí ze Smlouvy mají v úmyslu i nadále plnit tak, jak jsou stanovena ve Smlouvě a v tomto Dodatku.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně:

- článku III., odst. 3.4. Smlouvy takto:

- 3.4. Objednatel oprávněn v odůvodněných případech objektivně nastalých předem nepředvídatelných okolností na základě svého vlastního rozhodnutí jednostranně prodloužit lhůtu či termín pro poskytnutí Služeb stanovené v čl. 3.2 Smlouvy, resp. lhůty či termíny pro poskytnutí jednotlivých částí Služeb stanovené v čl. 3.3 Smlouvy. Prodloužení lhůt či termínů ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení o takovém prodloužení Objednatele Poskytovateli, přičemž Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu za poskytování Služeb stanovenou v čl. IV. Smlouvy. V případě, že Objednatel přistoupí jednostranně k prodloužení lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb.

- článku III., odst. 3.2. Smlouvy takto:

- 3.2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.12.2022

III.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.07
15:33:25 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

podepsáno elektronicky

PRAGOPROJEKT, a.s.

podepsáno elektronicky