

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**udržovací práce - Oprava omítky severní fasády Augustiniánského kláštera v Domažlicích**“ ze dne 25.08.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Stavby – Štaif, s. r. o.

sídlo: Pod vysokou 434, Zruč – Senec

adresa pro doručování: Pod vysokou 434, Zruč – Senec, PSČ 330 08

IČO: 26383217

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Zdeněk Štaif - jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: *****

e-mail: *****

DIČ: CZ26383217

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „udržovací práce - Oprava omítky severní fasády Augustiniánského kláštera v Domažlicích“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „SANAČNÍ SYSTÉM – navýšení tl. omítky“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 57.548 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 57.548 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla bude činit **celkem 689.818,44 Kč bez DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „SANAČNÍ SYSTÉM – navýšení tl. omítky“

V Domažlicích dne 07.10.2021

V Plzni dne 06.10.2021

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Ing. Zdeněk Štaif, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 105. jednání konaném dne 29.09.2021 usnesením č. 4071 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.10.2021 Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.10.2021 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: