

Evidenční číslo		
SM 476/2022		Odbor RaV
Rok/ poř. číslo		pracoviště
2022/OM/136	2022	Odbor RaV
RS Evid.č.:		Datum:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

DK ROOF s.r.o.

se sídlem: Hlávkova 447/5, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupená: [redacted] společností
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25652
IČO: 268 12 584
DIČ: CZ26812584
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Ostrava
Číslo účtu: 184905647/0300
oprávněn jednat ve věcech sm [redacted]
telefon, e-mail: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech tec [redacted]
telefon, e-mail: [redacted]

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] editel
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 74808/2021 ze dne 15.6.2021, ve znění následných rozhodnutí o registraci
IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300
oprávněn j [redacted]
telefon, e- [redacted]
oprávněn j [redacted]
telefon, e- [redacted]

dále jako **objednatel**

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM 476/2022, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Oprava střechy pavilonu D a pavilonu D1 a D2**“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 24.6.2022, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 2.002.138,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 64 461,00 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav činí **2.066.599,00 Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM 476/2022, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne

DK ROOF s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne

Městská nemocnice Ostrava,