

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006166

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-205

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – koordinační činnost na D7 v úseku MÚK Ruzyně (D0 exit 28) – MÚK Buštěhrad (D7 exit 7)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku 16. 5. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 2, kterým se upravuje doba plnění.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Poskytovatel se Smlouvou o poskytování služeb ze dne 24. 5. 2019 zavázal zajišťovat koordinační činnost na připravovaných stavbách ŘSD a ostatních investorů v úseku mezi exity Ruzyně (D0 exit 28) a Buštěhrad (D7 exit 7). V souladu s článkem 3.6. Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) se Poskytovatel zavázal tyto Služby poskytovat do jejich úplného a komplexního poskytnutí. Předběžný termín dokončení poskytování služeb byl v souladu s článkem 3.2. Smlouvy stanoven na 31.1.2020.
- 1.2. S ohledem na objektivně nastalé, předem nepředvídatelné okolnosti oznámil Objednatel dne 20.1.2020 jednostranné prodloužení doby poskytování Služeb a tyto i nadále řádně hradil podle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.3. Dne 16. 9. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl článek 3.2 Smlouvy stanoven na 31. 12. 2022.
- 1.4. Smluvní strany se dále rozhodly uzavřít Dodatek č. 2, kterým se mění doba plnění z důvodu stále probíhající koordinační činnosti. V úseku definovaném předmětem smlouvy, tj. D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, probíhá projektová příprava záměrů ŘSD ČR stejně jako projektová příprava záměrů jiných investorů (zejména Letiště Praha, a.s., Správa železnic s. o.). Jedná se o procesně i časově náročné záměry, jejichž příprava přesahuje dřívější předpoklady. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti těchto záměrů vyplývá potřeba zajištění koordinační činnosti i pro další období tak, aby byly zajištěny koordinované postupy jednotlivých investorů s cílem úspěšné projednatelnosti staveb.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně:

- článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy takto:

- 3.2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne: **31. 12. 2024**

III.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
25.11.2022 18:51:45



Ředitelství silnic a dálnic ČR

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.01
13:33:58 +01'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

podepsáno elektronicky