

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2022 na provedení projektových a inženýrských prací a činností
na akci:

„Modernizace pavilonu M“

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2022223

Smluvní strany:

Společnost:	PK Adamec, s.r.o.
IČ:	274 82 456
DIC:	CZ 274 82 456
Se sídlem:	Ústecká 86, 561 51 Letohrad
Zapsána:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21623
Zastoupená	XXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXX , č.ú. XXXXXXXXX
Za zhotovitele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech technických: XXXXXXXXX , tel. XXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

a

Společnost:	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
IČ:	00183024
DIC:	CZ00183024
Se sídlem:	Košumberk 80, 538 54 Luže
Zapsána:	státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
Zastoupená:	XXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXX , č.ú. XXXXXXXXX
Za objednatele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech smluvních: XXXXXXXXX ve věcech technických: XXXXXXXXX ve věcech předání a převzetí díla: XXXXXXXXX

(dále jen "objednatel")

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve vzájemné shodě uzavřely tuto Smlouvu (dále jen „smlouva“):

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a doplnění do původního zadání projektu.

V čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje bod 9 následujícího znění :

9) Předmět smlouvy se doplňuje o :

- zpracování dispozičních úprav v jednotlivých podlažích objektu
- zahrnutí stavebních úprav na velkém bazénu do rozsahu projektu
- přemístění vzduchotechnické jednotky pro 1.PP a 2.PP do míst. 1S.11
- zřízení klimatizační jednotky do míst. 1S.06
- zřízení sedlové střechy nad stávající výtahovou šachtou
- změnu vstupu do spojovacího krčku

V čl. IV. Doba plnění díla se mění bod 1 takto :

1) Termíny plnění díla podle čl. I. této smlouvy jsou stanoveny následovně:

a. zahájení plnění	podpisem smlouvy
b. rozeslání dokumentace na vyjádření dotčeným orgánům	do 07.12.2022
c. dokončení kompletní DPrS (dokumentace pro provedení stavby) a předání v digitální podobě, dokončení výkazů výměr a rozpočtu	do 15.2.2023
d. zajištění stanovisek dotčených orgánů vyjma stanoviska SEI	do 05.1.2023
e. předání listinné podoby kompletní DPrS se zapracovanými změnami dotčených orgánů (dokumentace pro provedení stavby)	do 15.03.2023
f. zajištění pravomocného stavebního povolení	do 15.03.2023
g. energetický posudek	do 31.03.2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a v případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že plně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není ve smyslu občanského zákoníku obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

V Letohradě, dne 24.1.2023

V Košumberku, dne 24.1.2023

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX