

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00614/2009/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

IČ:

DIC:

bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
00253014

CZ00253014

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXX

XXX XX XXXXX

IČ:

XXXXXXXXXX

DIC:

XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení
číslo účtu

XXXXX XXXXXXXXXXXX X.X. XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2009 smlouvu o dílo jejímž předmětem byla projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy ulice Údolní v úseku od ulice Budějovická k ulici Ústecká“.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna:

A) Předmětu plnění čl. I. odst. a) a b) smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně předmětu plnění. Zhotovitel odevzdá objednateli jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby „**Stavební úpravy ulice Údolní v úseku od ulice Budějovická k ulici Ústecká**“.

Projektová dokumentace bude odevzdána v 10 paré a bude obsahovat:

Projektovou dokumentaci komunikace

Projektovou dokumentaci veřejného osvětlení

Projektovou dokumentaci sadovnických úprav

Projektovou dokumentaci DIO – II. etapa

Rozpočet pro stavbu rozdělený na etapy a celkový rozpočet

B) Ceny díla čl. II. smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se v návaznosti na zpracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ulice Údolní v úseku od ulice Budějovická k ulici Ústecká“ jednostupňovým projektem dohodli na změně ceny díla a to takto:

Cena	556 957,60 Kč
DPH 21%	116 961,09 Kč
Cena celkem	673 918,69 Kč

C) Termínu plnění čl. III. smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se v návaznosti na jednostupňové zpracování dokumentace dohodli na změně termínu a to takto:

a) odevzdání projektové dokumentace do 10.6.2023

D) Platební podmínky čl. III. smlouvy o dílo:

K podpisu tohoto dodatku byla objednatelem uhrazena zhotoviteli poměrná část ceny díla a to ve výši 171 957,60 Kč.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zbývající část ceny díla ve výši 501 961,09 Kč bude uhrazena následovně: zhotovitelem bude po odevzdání vypracované PD pro stavební povolení uhrazeno 90 % nákladů, 10 % nákladů bude uhrazeno po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

III. Ostatní ujednání

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají s tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 30.5.2023

V Táboře dne 25.5.2023

.....
Ing. Štěpán Pavlík
objednatel

.....
XXXXXXXX XXXXXXXX
zhotovitel