

DODATEK Č. 1

k OBJEDNÁVCE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004367

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

136/23 - I/13 Diagnostika vozovky – Stráž nad Ohří - Boč

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROADTEST s.r.o.

Borská 1232/40a, 301 00, Plzeň

IČO: 05311594

DIČ: CZ05311594

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Důvod pro prodloužení účinnosti objednávky č. 07PU-004367 je časová prodleva vzniklá v rámci zdržení vyhodnocení výsledků rozborů asfaltových směsí v akreditované laboratoři.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Odstavec objednávky: Lhůta pro dodání či termín dodání:

Původní:

Ukončení plnění: do dvou měsíců od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Nově upravený termín:

Ukončení plnění: do tří měsíců od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech 03.07.2023

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.03
10:21:36 +02'00'

.....



vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.03
13:19:09 +02'00'

.....



jednatel společnosti