

DODATEK č. 4
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD Smlouva o DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-000352

Číslo dodatku: 08DPT-000790

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17NO01011

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4002

Název veřejné zakázky: **“D7 Chlumčany, zkapacitnění VD-ZDS/AD”**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

████████████████████

zjq4rhz

██

██

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení NOVA

zastoupená jediným společníkem
se sídlem:
středisko:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

48266230

CZ48266230

vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 4487

společnost s ručením omezeným

██

██

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fuze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Tato skutečnost je zohledněna v záhlaví dodatku.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 05. 2018 Souhrn smluvních dohod na veřejnou zakázku č. 08PT-000352 s názvem „D7 Chlumčany, zkapacitnění VD-ZDS/AD“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 4 je změna čl. I Cena a aktualizace přílohy Oceněný Rozpis Služeb Souhrnu smluvních dohod:

Článek I. Cena:

Původní znění dle Souhrnu smluvních dohod:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena bez DPH	= 18 466 700,00,- Kč
b.	DPH	= 3 878 007,00,- Kč
c.	Nabídková cena celkem	= 22 344 707,00,- Kč
	(dále jen „Cena“)	

Znění dle Dodatku č. 1:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena bez DPH	= 18 786 700,00,- Kč
b.	DPH	= 3 945 207,00,- Kč
c.	Nabídková cena celkem	= 22 731 907,00,- Kč
	(dále jen „Cena“)	

Znění dle Dodatku č. 2:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena bez DPH	= 19 181 700,00,- Kč
b.	DPH	= 4 028 157,00,- Kč
c.	Nabídková cena celkem	= 23 209 857,00,- Kč
	(dále jen „Cena“)	

Znění dle Dodatku č. 3:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena bez DPH	= 19 264 200,00,- Kč
b.	DPH	= 4 045 482,00,- Kč
c.	Nabídková cena celkem	= 23 309 682,00,- Kč
	(dále jen „Cena“)	

Znění dle Dodatku č. 4:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena bez DPH	= 21 714 200,00,- Kč
b.	DPH	= 4 559 982,00,- Kč
c.	Nabídková cena celkem	= 26 274 182,00,- Kč
	(dále jen „Cena“)	
	(dále jen „Cena Služeb“).	

Rozsah služeb – aktualizace tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o navýšení množství položek v rámci činnosti autorského dozoru, kde došlo k nadměrnému oprávněnému čerpání z důvodu větší komplexnosti realizované stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“ oproti předpokladu v rámci Smlouvy a ve spojení s řešenou Claimovou agendou, včetně vystavování vyjádření Autorského dozoru v rámci Variací. Finanční navýšení v rámci tohoto Dodatku nepřesahuje 30 %.

III

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Souhrnu smluvních dohod, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá ve dvou tištěných vyhotoveních, přičemž obě Strany obdrží jeden tištěný originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Přílohou tohoto Dodatku č. 4 je Rozsah služeb – aktualizace.

V Chomutově dne:

V Praze dne: 06-09-2023

Za Objednatele: 12-09-2023

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

DODATEK Č. 4 K SOUHRNNÝM SMLUVNÍM DOHOD - SMLOUVA O DÍLO Č. 08PT-00035

Příloha č. 1 - Rozsah služeb

NÁZEV AKCE:

D7 Chlumčany, obchvat zkapacitnění VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH - Smlouva	Kč bez DPH - Dodatek č. 1	Kč bez DPH - Dodatek č. 2	Kč bez DPH - Dodatek č. 3	Kč bez DPH - Dodatek č. 4
VD-ZDS					
<i>Cena celkem - bez autorského dozoru</i>					
Autorský dozor					
Cena celkem bez DPH					
DPH (21%)					
Cena celkem vč. DPH					

Poznámka: Dodatkem č. 4 je řešeno pouze navýšení v části Autorského dozoru.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění

Pozn.: Uchazeč v rámci této části výzvy předpokládá počet v rámci dílo činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

D7 Chlumčany, obchvat zkapacitnění VD-ZDS/AD

Popis prací	počet hodin - Smlouva	počet hodin - Dodatek č. 1	počet hodin - Dodatek č. 2	počet hodin - Dodatek č. 3 a 4	Kč/hod	cena celkem v Kč bez DPH Smlouva	cena celkem v Kč bez DPH Dodatek č. 1	cena celkem v Kč bez DPH Dodatek č. 2	cena celkem v Kč bez DPH Dodatek č. 3 a 4
Pozn.: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")									
A. Souhrnné řešení stavby									
0. Průvodní zpráva									
1. Přehledná situace									
2. Koordinátní situace									
3. Geodetické podklady (geodet. koordináty)									
4. Bilance zemních prací									
5. Zásady organizace výstavby									
6. Celkové vodohospodářské řešení									
B. Stavební část									
SO 001 Demolice příslušek ČSAD									
SO 101.1 Dálnice D7									
SO 101.2 Propustek v km 1,990									
SO 101.3 Propustek v km 3,656									
SO 112 Mimoúrovňová křižovatka „Loupy“									
SO 121 Přeložka silnice II/22932									
SO 122 Přeložka silnice II/607 v km 1,0									
SO 123 Přeložka silnice II/607 v km 3,7									
SO 124 Přeložka komunikace v km 3,7									
SO 130 Odpověď vlevo HTU									
SO 130 Odpověď vpravo HTU									
SO 131.1 Souběžná polní cesta v km 0,0 – 0,45 vlevo									
SO 131.2 Souběžná polní cesta v km 0,45 – 1,0 vlevo									
SO 132 Přeložka polní cesty v km 1,0									
SO 133.1 Souběžná polní cesta v km 1,0 – 2,0 vlevo									
SO 133.2 Souběžná polní cesta v km 2,0 – 2,8 vlevo									
SO 134.1 Souběžná polní cesta v km 1,0 – 2,0 vpravo									
SO 134.2 Souběžná polní cesta v km 2,0 – 2,8 vpravo									
SO 134.3 Úprava polní cesty v km 2,0 vpravo									
SO 134.4 Propustek v km 0,862									
SO 136 Přijezdová komunikace k vodojemu									
SO 136 Přijezdová komunikace k retenční nádrži v km 3,7									
SO 137 Úprava komunikace k mlýnu									
SO 141 Sjezd v km 0,46 silnice II/607 vlevo									
SO 142 Sjezd v km 0,46 silnice II/607 vpravo									
SO 143 Přijezd k DUN a RN v km 3,1									
SO 144 Přijezd k DUN v km 3,38									
SO 145 Přijezd k DUN v km 3,58									
SO 161 Provozovní dopravní značení									
SO 162.1 Definitivní dopravní značení dálnice D7									
SO 162.2 Portály dopravního značení									
SO 162.3 Proměnné dopravní značení									
SO 171 Rekonstrukce stávající silnice II/22941									
SO 181 Oplození dálnice D7									
SO 201 Most na D7 přes silnici II/22952									
SO 202 Most na D7 pro bikonstator									
SO 203 Most na železniční trati přes D7									
SO 206 Most na D7 přes Smloučický potok									
SO 206 Most na D7 přes železniční trať									
SO 207 Most na D7 přes Chlumčanský potok									
SO 208 Most na D7 přes silnici II/22941									
SO 301 Středová kanalizace v km 0,000 – 3,181									
SO 302 Středová kanalizace v km 3,181 – 3,472									
SO 303 Středová kanalizace v km 3,472 – 3,641									
SO 304 Středová kanalizace v km 3,641 – KU									
SO 311 Retenční nádrž v km 3,1									
SO 312 Retenční nádrž v km 3,7									
SO 313 Dřiflová usazovací nádrž v km 3,10									
SO 314 Dřiflová usazovací nádrž v km 3,13									
SO 315 Dřiflová usazovací nádrž v km 3,38									
SO 316 Dřiflová usazovací nádrž v km 3,58									
SO 317 Dřiflová usazovací nádrž v km 3,78									
SO 321 Přeložka výtlaku vodojemu v km 2,690									
SO 322 Přeložka vodojemu a kanalizace v km 2,850									
SO 323 Náhrada stávající studny objektu č. p. 90 v Chlumčanech									
SO 331 Úprava meliorací									
SO 341 Úprava Smloučického potoka									
SO 401 Přeložka vedení VN v km 0,000 - 0,650									
SO 402.1 Přeložka vedení VN v km 2,800 - 2,700									
SO 402.2 Přeložka trafostanice v km 2,730 vlevo									
SO 403 Přeložka vedení VN v km 3,700 - 3,950									
SO 411 Přeložka ovládacího kabelu k vodojemu objektu č. p. 90									
SO 451.1 Úpravy sdílovacích kabelů SZDC									
SO 451.2 Úpravy zabezpečovacích kabelů SZDC									
SO 452 Úpravy MK a DK CETIN v km 1,000 - 3,600									
SO 453 Úpravy MK + HDPE CETIN v km 3,225									
SO 454 Úpravy MK + HDPE CETIN v km 3,630									
SO 491 Systém DIS-SOS – kabelové vedení									
SO 492 Systém DIS-SOS – hlásky									
SO 493 Systém DIS-SOS – meteorologické									
SO 494 Systém DIS-SOS – kabelové průstupy a kabelovody									
SO 496 Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely									
SO 496 Systém DIS-SOS – automatické sdílače deště									
SO 497 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS									
SO 498 Systém DIS-SOS – informační systém									
SO 499 Systém DIS-SOS – optické kabely									
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,000									
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 3,250 - 4,030									
SO 651 Úprava železniční trati č. 629									
SO 701 Protihluková stěna v km 3,049 – 3,359 vpravo									
SO 702 Protihluková stěna v km 3,141 – 3,389 vlevo									
SO 801 Příprava ploch trvalého a dočasněho zaboru									
SO 802 Rekonstrukce ploch ZS a manipulačních pruhů									
SO 803 Rekonstrukce zrušených komunikací									
SO 811 Vegetační úpravy dálnice D7									
D. Doklady									
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)									
F. Kontrolní rozpočet									
G. Souvisící dokumentace									
H. ZTKP									
Referé geotechnického průzkumu									
Reprografie v počtu dle VOP									
Celkem VD-ZDS bez DPH									

Stavební objekty SO 401, 402.1 a 403 zhotovitel tyto objekty ponechá v souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. ČEZ a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů, vše podle smlouvy mezi RSD ČR a ČEZ. Zhotovitel nezodpovídá za technické zpracování těchto objektů. Provozovatelem SO 452,453 a 454 bude CETIN

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod. - Smlouva	Počet hod. - Dodatek č. 4	Kč/hod *)	Cena celkem - Smlouva	Cena celkem - Dodatek č. 4
Výkon autorského dozoru					
Cena AD celkem bez DPH					

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD

činnost	hodin	hodin			
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.					
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.					
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.					
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.					
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací					
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby			Kč/hod *)	Cena celkem bez DPH - Smlouva	Cena celkem bez DPH - Dodatek č. 4
celkem hodin					
Celková cena bez DPH				1 477 700 Kč	3 927 700 Kč

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Valbek

Valbek, spol. s r.o.
středisko Praha

V Olšánách 2300/75
100 00 Praha 10 – Strašnice

ič 48266230
dič CZ48266230

06

