

Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě č. 000855 00 20 ze dne 25. 11. 2020

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, Krč, 147 54 Praha 4
zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5904041/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1434
jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 51-2489990247/0800
OR: MS Praha, sp.zn.: B 6088
jako společník Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 Prováděcí smlouvu č. **000855 00 20** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění **na zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro elektrifikaci autobusových linek – levý břeh**, podrobně specifikovanou v příloze č. 1 Prováděcí smlouvy „**Zadání stavby Elektrifikace autobusových linek – levý břeh**“ (dále jen „**Dílo**“). Důvodem úpravy rozsahu Zadání stavby jsou výsledky technické studie potřebných stavebních a technologických úprav v kryté hale D7 v garáži Řepy, na základě kterých je požadováno vybudování nabíjecích míst pro standardní bateriové trolejbusy. Na základě nutnosti zajistit zpracování návazných stupňů projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro nabíjecí stání v kryté hale D7 zejména s ohledem na požární bezpečnostní řešení (na základě konzultací s HZS HMP) se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se doplňuje Zadání stavby a navyšuje Cena za provedení díla v odst. 5.1 Smlouvy o částku 5.279.600,- Kč bez DPH, což spolu s Dodatkem č. 1 představuje navýšení o 14,92% původní hodnoty závazku.

Nad rámec výše uvedeného Smluvní strany výslovně konstatují, že potřeba změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které nemohly předvídat a zároveň nedochází ke změně celkové povahy Smlouvy a poskytovaného předmětu plnění.

2 Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby : Elektrifikace autobusových linek – levý břeh se v části 2. Technické zadání stavby doplňuje novým zněním, které je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobná specifikace ceny se v části Garáže Řepy – nabíjecí stání v hale D7 doplňuje o nové znění, které je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
3. Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním :

Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH :	37 575 200,- Kč
z toho Dodatek č. 1 bez DPH	285 000,- Kč
z toho Dodatek č. 2 bez DPH	5 279 600,- Kč
celkem bez DPH	42 854 800,- Kč
DPH :	8 999 508,- Kč
včetně DPH :	51 854 308,- Kč

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « **zákon o registru smluv** »).
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je



povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku č. 2 budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby: Elektrifikace autobusových linek – levý břeh

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobná specifikace ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
Předseda představenstva
Oprávněn podepisovat za společnost
„PRAGOPROJEKT/SUDOP – PD pro
zařízení dopravní cesty tramvaje“ na základě
plné moci ze dne 21.2.2020

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

