

DODATEK č. 1/2023

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 26.9.2023 na realizaci akce
„Oprava havárie veřejné kanalizace v ulici Legionářská v Jaroměři“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř, společnost zapsaná dne 1.1.1997 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952, bankovní spojení: XXX., číslo účtu: XXXX, společnost zastoupená Ing. Janem Karpíškem, jednatelem společnosti,

a

ZHOTOVITEL:

JDR.CZ s.r.o., se sídlem Brí Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, společnost zapsaná dne 4.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28689, IČ: 288 13 111, DIČ: CZ28813111, bankovní spojení: XXXX., číslo účtu: XXXX, společnost zastoupená Ing. Jaroslavem Mládkem, jednatelem společnosti a Ing. Pavlem Matysem, osobou oprávněnou jednat jménem JDR.CZ na základě plné moci pro ředitele společnosti

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1/2023 (dále také „**Dodatek**“) smlouvy o dílo, uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 26.9.2023 (dále také „**Smlouva**“).

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že nastala skutečnost, která jim v době uzavření smlouvy nebyla známa, nezavinili ji ani ji nemohli v době uzavření smlouvy předvídat, přičemž tato skutečnost má prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. Touto skutečností je požadavek MěÚ Jaroměř (odbor majetku města, odbor dopravy) na rozšíření opravy a asfaltování vozovky ulice Legionářská na pruh o šíři 3 metry (oproti původní šíři 1,4 metru) a z toho plynoucí vícepráce a materiálové vícenáklady. Výchozím podkladem pro uzavření tohoto dodatku je zhotovitelem vypracovaný a písemně doložený Rozpočet s výkazem výměr ze dne 16.10.2023, ze kterého objednatel akceptuje částku ve výši XXX Kč (bez DPH); na této částce vyjadřují obě smluvní strany svým podpisem níže shodu.

S ohledem na tyto skutečnosti se článek V. bod 1. smlouvy mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí XXXX,- Kč (bez DPH).

2. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 26.9.2023 se nemění.

3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, plně mu rozumí, a že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, na důkaz čehož jej podepisují. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Jaroměři dne 23.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti

.....
Ing. Pavel Matys, ředitel
oprávněn jednat jménem JDR.CZ s.r.o.
na základě plné moci pro ředitele společnosti