

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. č. 1/06/2023

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jiří Hrůza

Zbelítov 120, 399 01 Milevsko

IČO 11315377 DIČ: CZ6102270559

Účet 65844271/0100 u KB Písek

Zastoupen Jiřím Hrůzou (jednatelem)

Objednatel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO 49061186 DIČ: CZ49061186

Zastoupen Ing. Bc. Davidem Lukešem (jednatelem)

I.

Preamble k dodatku č. 1

Důvodem uzavření dodatku je průtah s vyřízením Dopravně inženýrského opatření v ul. 5 května, kde se nachází 6 vstupů do šachet. V letošním roce byla přes ulici 5 května vedena řada objízdných tras s důvodu výstavby D4 a dalších akcí, v průběhu Října je touto ulicí vedena objízdná trasa s uzavřených nájezdů na I/19 v ul. Masarykova a Petrovická. Tyto důvody neumožňují výrazně omezit provoz v této ulici. Nový termín dokončení díla by byl stanoven na 30.04.2024 Dalším důvodem je změna ceny díla, dle skutečnosti při provádění prací, skutečnost vyčíslena v změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku.

II.

Provedené změny

článek 3. Smlouvy o dílo

Podklady pro provedení díla:

- prohlídka stavby + ústní dohoda
- rozpočet ze dne 05.05.2023
- změnový list č.1

článek 4. odst. a) Smlouvy o dílo

Cena za dílo je stanovena na částku: 1 491 245,70 Kč bez DPH

článek 6. Smlouvy o dílo

Čas plnění a místo plnění:

zahájení a ukončení stavby: červen 2023 – Duben 2024

místo plnění: k.ú. Milevsko

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, u nichž každý má platnost originálu.

Objednavatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.

Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost dodatku smlouvy o dílo nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona o registru smluv objednatel.

Příloha: změnový list č.1

V Milevsku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soupis provedených prací - ZL1:

Č. šachty	Méněpráce:		Vícepráce:		Celkem:
	položka	částka	položka	částka	
K-M 1	asfaltování 1/2:		1x úprava roznášecí desky	4 680 Kč	
	č.18	-4 957 Kč			
	č.20	-8 057 Kč			
	celkem	-13 014 Kč	celkem	4 680 Kč	-8 334 Kč
K-L 3	č. 6,7,8,	-16 507 Kč	rozebrání dlažby, obrubníku, zpětná zádlažba		
	celkem	-16 507 Kč	celkem	8 254 Kč	-8 253 Kč
K-M 2	asfaltování 1/2:		1x šachtová skruž 250	1 100 Kč	
	č.17	-2 504 Kč	2x šachtová skruž 500	2 924 Kč	
	č.19	-4 464 Kč	rozšíření a snížení výkopu vč. pažení	3 631 Kč	
	celkem	-6 968 Kč	celkem	7 655 Kč	687 Kč
K-L 2	1x zákrytová deska	-3 500 Kč	1x šachtový konus	2 700 Kč	
			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
	celkem	-3 500 Kč	celkem	3 650 Kč	150 Kč
K-L 1	1x zákrytová deska	-3 500 Kč	1x šachtový konus	2 700 Kč	
není v CN			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
			CN	64 661 Kč	
	celkem	-3 500 Kč	celkem	68 311 Kč	64 811 Kč
F-G 1	0,-	0 Kč	0,-		0 Kč
F-G 2	0,-	0 Kč	0,-		0 Kč
F-G 3	stupadla	-1 282 Kč	celá nová šachta	23 836 Kč	
	celkem	-1 282 Kč	celkem	23 836 Kč	22 554 Kč
C-D 1	zrušena	-112 851 Kč	oprava stávající šachty	5 859 Kč	
	celkem	-112 851 Kč	celkem	5 859 Kč	-106 992 Kč
B-E 3	0,-	0 Kč	1x šachtová skruž 250	1 100 Kč	
			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
			celkem	2 050 Kč	2 050 Kč
B-E 2	asfaltování 1/2:			0 Kč	0 Kč
	č.15	-4 308 Kč			
	č.16	-156 Kč			
	č.17	-3 562 Kč			
	celkem	-8 026 Kč			-8 026 Kč
B-E 1	1x zákrytová deska	-3 500 Kč	1x vyrovnávací prstenec	380 Kč	
	1x šachtová skruž	-1 100 Kč			
	celkem	-4 600 Kč	celkem	380 Kč	-4 220 Kč
	asfaltování 1/2:				
	č.12	-3 741 Kč			
	č.14	-6 295 Kč			
	celkem	-10 036 Kč			-10 036 Kč
B-L 1	1x šachtový konus	-2 700 Kč	1x zákrytová deska	4 800 Kč	
			1x vyrovnávací prstenec	380 Kč	

			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
	celkem	-2 700 Kč	celkem	6 130 Kč	3 430 Kč
	asfaltování 1/2:				
	č.11	-4 497 Kč			
	č.13	-7 396 Kč			
	celkem	-11 893 Kč			-11 893 Kč
B-L 2	1x šachtový konus	-2 700 Kč	1x zákrytová deska	4 800 Kč	
			1x vyrovnávací prstenec	380 Kč	
			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
	celkem	-2 700 Kč	celkem	6 130 Kč	3 430 Kč
	asfaltování 1/2:				
	č.11	-4 497 Kč			
	č.12	-161 Kč			
	č.13	-3 699 Kč			
	celkem	-8 357 Kč			-8 357 Kč
B-L 3	1x šachtový konus	-2 700 Kč	1x zákrytová deska	4 800 Kč	
			2x vyrovnávací prstenec	760 Kč	
			1x vtoková mříž kulatá	7 930 Kč	
			1x maltová směs Ergelit	950 Kč	
	celkem	-2 700 Kč	celkem	14 440 Kč	11 140 Kč
	asfaltování 1/2:				
	č.13	-4 497 Kč			
	č.15	-7 396 Kč			
	celkem	-11 893 Kč			-11 893 Kč
Součty:					
Vícepráce:					108 252 Kč
Méněpráce:					-178 004 Kč
Rozdíl:					-69 752 Kč

Rekapitulace ZL 1

objekt	cena dle SOD	změna č.1	objekt dle skutečnosti	fakturační č.1 - dle skutečnosti
VRN	204 910,00 Kč	0,00 Kč	204 910,00 Kč	0,00 Kč
A-B 2	73 127,25 Kč	0,00 Kč	73 127,25 Kč	0,00 Kč
A-B 4	63 249,92 Kč	0,00 Kč	63 249,92 Kč	
A-B 5	75 646,32 Kč	0,00 Kč	75 646,32 Kč	
A-B 6	67 856,53 Kč	0,00 Kč	67 856,53 Kč	
B-E 1	77 611,95 Kč	-14 256,00 Kč	63 355,95 Kč	
B-E 2	96 756,15 Kč	-8 026,00 Kč	88 730,15 Kč	551 702,47 Kč
B-E 3	63 851,58 Kč	2 050,00 Kč	65 901,58 Kč	
B-E 4	93 242,45 Kč	0,00 Kč	93 242,45 Kč	
B-L 1	82 615,30 Kč	-8 463,00 Kč	74 152,30 Kč	
B-L 2	88 649,72 Kč	-4 927,00 Kč	83 722,72 Kč	
B-L 3	83 350,32 Kč	-753,00 Kč	82 597,32 Kč	
C-D 1	112 851,32 Kč	-106 992,00 Kč	5 859,32 Kč	5 859,32 Kč
F-G 1	34 235,11 Kč	0,00 Kč	34 235,11 Kč	58 839,92 Kč
F-G 2	1 419,79 Kč	0,00 Kč	1 419,79 Kč	
F-G 3	631,02 Kč	22 554,00 Kč	23 185,02 Kč	
K-L 1 - není v CN	0,00 Kč	64 811,00 Kč	64 811,00 Kč	390 053,97 Kč
K-L 2	49 555,09 Kč	150,00 Kč	49 705,09 Kč	
K-L 3	79 031,79 Kč	-8 253,00 Kč	70 778,79 Kč	
K-M 1	119 163,64 Kč	-8 334,00 Kč	110 829,64 Kč	
K-M 2	93 242,45 Kč	687,00 Kč	93 929,45 Kč	
celkem	1 560 997,70 Kč	-69 752,00 Kč	1 491 245,70 Kč	1 006 455,68 Kč

