




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ
(č. smlouvy S-3351/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele 23051-01)
„II/338 Žehušice – silnice I/7“ - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „3S-4R – RS PP Středočeský kraj

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

2. SHB, akciová společnost

Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

3. SATRA, spol. s r.o.

Sídlo: Pod pekárnami 878/2, Praha 9, 190 00

IČ: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

4. 4roads s.r.o.

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě (Dodatek č. 1)

„II/338 Žehušice – silnice I/7“ - PD

(č. smlouvy S-3351/DOP/2023 č. smlouvy zhotovitele: 23025-01)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel řádně a včas v termínu dle Smlouvy odevzdal čistopis DÚSP a následně zahájil inženýrskou činnost.
2. Řešená stavba se nachází v blízkosti vojenského Letiště Čáslav spadající pod Armádu České republiky, potažmo Ministerstvo obrany. Pro dokončení IČ a podání žádosti o společné povolení je tedy třeba získat i souhlas letiště a AČR. Výše uvedené organizace bohužel přes veškeré snahy zhotovitele nevydaly potřebná stanoviska v předpokládaných lhůtách, a to zejména z důvodů koordinace stanovisek dle interních pravidel těchto organizací. Termín pro podání žádosti o společné povolení, který předpokládala Smlouva, tedy nelze stihnout, právě z důvodu průtahů, které nemůže ani jedna ze smluvních stran ovlivnit.
3. Pro podání úplné žádosti o společné povolení je dále třeba mimo jiné doložit stanovisko odboru památkové péče, souhlas s vynětím ze ZPF a povolení ke kácení. Odbor památkové péče nad rámec standardních požadavků a na základě doporučení NPÚ vyžaduje rekonstrukce stávající aleje stromů. Výše uvedené je třeba nad rámec původní smlouvy projekčně zpracovat a následně opětovně zažádat o stanovisko ke kácení. Odbor životního prostředí navíc zahájil řízení o odnětí ze ZPF až 5.2.2024, byť žádost o toto vynětí byla podána řádně a včas. Z výše uvedených důvodů je nutné rovněž posunout termín podání žádosti o společné povolení a rovněž doplnit předmět plnění díla o projekt nadstandardní výsadby aleje stromů, což bude mít vliv na celkovou cenu díla.
4. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení lhůty, kterou má zhotovitel na získání všech stanovisek pro podání úplné žádosti o společné povolení a navýšení ceny z důvodu vypracování projektu aleje včetně všech potřebných průzkumů

5. Toto prodloužení lhůty a doplnění předmětu plnění se projeví změnou části Článku II. Cena za dílo a Článku III. Doba a místo plnění Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek II.

Cena za dílo

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:*

- a) *Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)*

bez DPH: 1 950 000 Kč

DPH: 409 500 Kč

včetně DPH: 2 359 500 Kč

- b) *Projektová dokumentace pro provedení stavby*

bez DPH: 550 000 Kč

DPH: 115 500 Kč

včetně DPH: 665 500 Kč

- c) *Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby*

bez DPH: 490 000 Kč

DPH: 102 900 Kč

včetně DPH: 592 900 Kč

- d) *Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy*

bez DPH: 800 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 3 190 000 Kč

DPH: 669 900 Kč

včetně DPH: 3 859 900 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění:

Článek II.

Cena za dílo

2. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

e) *Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)*

bez DPH: 2 094 000 Kč

DPH: 439 740 Kč

včetně DPH: 2 533 740 Kč

f) *Projektová dokumentace pro provedení stavby*

bez DPH: 550 000 Kč

DPH: 115 500 Kč

včetně DPH: 665 500 Kč

g) *Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby*

bez DPH: 490 000 Kč

DPH: 102 900 Kč

včetně DPH: 592 900 Kč

h) *Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy*

bez DPH: 800 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 3 334 000 Kč

DPH: 700 140 Kč

včetně DPH: 4 034 140 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

a) *Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

b) *Specifikace případných etap:*

Koncept DÚSP – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DÚSP – do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3

měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Nové znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

c) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

d) Specifikace případných etap:

Koncept DÚSP – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DÚSP – do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele

Čistopis DÚSP aktualizovaný – do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku

*Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – **do 3 měsíců od vydání čistopisu aktualizované DÚSP.** Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.*

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č.1 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 021-10/2024/RK ze dne 7.3.2024.
5. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **3S-4R – RS PP**
Středočeský kraj

Libor
Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2024.03.13
11:08:26 +01'00'

Jan
Semerád
Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2024.03.11
13:27:31 +01'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

.....
Jméno: Ing. Jan Semerád, jednatel

Funkce: Vedoucí Společnosti

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č.1

II/338 Žehušice – silnice I/7 - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému SP+UR vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Cena dle Smlouvy	1 950 000	490 000	550 000	200 000	3 190 000
Nayšení dle Dodatku č.1	144 000	0	0	0	144 000
Cena dle Dodatku č.1	2 094 000	490 000	550 000	200 000	3 334 000

II/338 Žehušice – silnice I/7 - PD

0 popis položky	Cena dle Smlouvy	Cena dle Dodatku č. 1			
		Hod.	Sazba	Navýšení dle Dodatku	Celkem dle Dodatku
Průzkumy a podklady - DUSP					
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	300 000,00				300 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	50 000,00				50 000,00
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy	400 000,00				400 000,00
Průzkumy DUSP celkem	750 000,00			0	750 000,00
DUSP					
Průvodní zpráva	50 000,00				50 000,00
Souhrnné technické řešení	180 000,00				180 000,00
Stavební část	900 000,00				900 000,00
Projekt výsadby aleje včetně potřebných průzkumů	0,00	180	800	144000	144 000,00
DIO	30 000,00				30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00				20 000,00
BOZP	20 000,00				20 000,00
DUSP celkem	1 200 000,00			144 000,00	1 344 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	1 950 000,00			144 000,00	2 094 000,00
IČ-zajištění vydání společného UR a SP					
projednání dokumentace	230 000,00				230 000,00
majetkoprávní podklady	230 000,00				230 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00				30 000,00
IČ celkem	490 000,00			0,00	490 000,00
PDPS					
Technická zpráva	50 000,00				50 000,00
Výkresová část	450 000,00				450 000,00
ZTKP	20 000,00				20 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00				30 000,00
PDPS celkem	550 000,00			0,00	550 000,00
celkem bez DPH	2 990 000,00			144 000,00	3 134 000,00

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/338 Žehušice – silnice I/7 - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
			0
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	800	40 000
Cena AD celkem bez DPH	200		160 000
Celkem	250		200 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	50
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	40
celkem hodin	200
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	160 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis