

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-6280/OHS/2023 „Projektová dokumentace a výměna rekonstrukce výtahu B v budově KÚ“

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

zastoupený: Ing. Ivetou Hláseckou, vedoucí Odboru hospodářské správy, pověřena dle Směrnice č.170 o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OTIS a.s.

se sídlem: J. Opletala 3506/45, 692 02 Břeclav

IČ: 42324254

zastoupen: JUDr. Janem Ostruzskou, prokuristou, Pavlem Skopcem, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto spolu tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace a výměna rekonstrukce výtahu B v budově KÚ“ ze dne 02.11.2023, vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-6280/OHS/2023, jejímž předmětem je výměna rekonstrukce výtahu B v budově KÚ (dále též jen „**Smlouva**“):

I.

1. Z důvodu zjištění víceprací v průběhu realizace, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu dle Sod a musí být provedeny pro řádné dokončení výměny výtahu a uvedení do provozu se uzavírá tento Dodatek, kterým se prodlužuje doba provedení Díla o jeden týden a navyšuje se cena Díla o 9,95 %, jak je uvedeno dále.
2. Článek 2. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Termín provedení a ukončení kompletního Díla je do (5) měsíců a (1) týdne ode dne účinnosti Smlouvy.
3. Tímto Dodatkem se navyšuje celková dohodnutá cena Díla takto:

Cena dle Smlouvy	793 990,- bez DPH	960 727,90 s DPH
Navýšení Dodatkem č. 1	79 000,- bez DPH	95 590,- s DPH
Nová cena dle Dodatku č. 1 ..	872 990,- bez DPH	1 056 317,90 s DPH

Toto navýšení činí 9,95 % a je v souladu s limitem uvedeným v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Článek 3. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši 872 990,- bez DPH (slovy osm set sedmdesát dva tisíc devět set devadesát korun českých). K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši 183 327,90 Kč.

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí 1 056 317,90 Kč (slovy jeden milion padesát šest tisíc tři sta sedmnáct korun devadesát haléřů).

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

II.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo „Projektová dokumentace a výměna rekonstrukce výtahu B v budově KÚ“ ze dne 02.11.2023, vedené v evidenci půjčitele pod číslem S-6280/OHS/2023.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu tohoto Dodatku.

3. Tento Dodatek byl vyhotoven elektronicky.

Příloha č.1 Změnový list

V Praze dne

Zhotovitel

OTIS, a.s.

JUDr. Jan
Ostruzka

Pavel Skopec

JUDr. Jan Ostruzka, prokurista
Pavel Skopec, prokurista

Digitálně podepsal JUDr. Jan
Ostruzka
Datum: 2024.03.07 11:44:19
+01'00'

Digitálně podepsal Pavel Skopec
Datum: 2024.03.07 11:17:12 +01'00'

V Praze dne

Objednatel

Středočeský kraj

Ing. Iva
vedoucí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Iveta Hlásecká
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23080348
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	27.03.2024 10:10:43
Důvod:	schválení
Místo:	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Projektová dokumentace a výměna rekonstrukce výtahu B v budově KÚ“

Investor (objednatel): Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel : OTIS, a.s., J. Opletala 3506/45, 692 02 Břeclav

Návrh změny navazuje na zjištění skutečného stavu po provedení demontáže stávajícího výtahové zařízení:





Popis změn:

- Pro zajištění řádného dokončení a uvedení do provozu nového výtahového zařízení je nutná realizace stavební opravy výtahové prohlubně šachty, nutné stavební úpravy pro patrové dveře a provedení oprav nátěrů kovové konstrukce uvnitř výtahové šachty.

Závěr: Příčinou navržených změn je zjištěný skutečný stav, který nebylo možné posoudit při přípravě VZ a do uzavření Smlouvy o dílo, stav zjištěn až po vybourání původního výtahového zařízení.

<i>položka</i>	<i>Mj</i>	<i>cena bez DPH</i>
Stavební opravy stávající výtahové prohlubně a nutné stavební úpravy pro patrové dveře	soubor	58 000,-
Nátěr kovových prvků uvnitř konstrukce výtahové šachty	soubor	21 000,-

Cena dle SOD	793 990,- Kč
Přípočty	79 000,- Kč
Cena na základě změn	872 990,- Kč bez DPH

<p>Zpracoval:</p> <p>Bc. Kartel Kulhavý</p>	<p>  Digitálně podepsal Bc. Karel Kulhavý Datum: 2024.02.28 12:08:01 +01'00' </p> <p>.....</p> <p>Podpis</p>
<p>ZHOTOVITEL</p> <p>OTIS, a.s., J. Opletala 3506/45, 692 02 Břeclav</p> <p>IČO:4232424</p>	<p>  Digitálně podepsal Pavel Skopec Datum: 2024.02.28 15:52:30 +01'00' </p> <p>  Digitálně podepsal JUDr. Jan Ostruszka Datum: 2024.02.28 15:21:36 +01'00' </p> <p>.....</p> <p>Podpis</p>
<p>OBJEDNATEL</p> <p>Středočeský kraj</p> <p>Zborovská 11</p> <p>150 21 Praha 5</p> <p>Zastoupený</p> <p>Ing. Ivetou Hláseckou, vedoucí Odbor hospodářské správy</p> <p>IČ : 70891095</p>	<p>  Digitálně podepsal Ing. Iveta Hlásecká Datum: 2024.03.05 11:45:50 +01'00' </p> <p>.....</p> <p>Podpis</p>