

DODATEK č. 7
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL
(rekonstrukce VPD a PD) – zpracování PD“

č. smlouvy zhotovitele: 0080018
č. smlouvy objednatele: 185410142

(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Zastoupena: Ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky sekce
vyzbrojování a akvizic MO **Mgr. Jan KOLAFOU**

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

[REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

Osoby zastupující objednatele

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757

Sídlo: Hrabáková 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Zastoupená: Ing. Petrem Čvišem, jednatelem, ředitelem

Ing. Davidem Krásou, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 300099583/0300 (CZK)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Čviš, jednatel, ředitel

□ □ □ □ □ □ □ □

--	--

datová schránka: gipjjiu

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s čl. 15 odst. 15. 3. smlouvy tento dodatek č. 7 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 2.

Účel dodatku

Na základě dodatečných požadavků uplatněných zástupci Armády České republiky v průběhu plnění smlouvy a upřesnění finální ceny za instalační dokumentaci systému CAG 31 a CAG 13 výhradním zástupcem výrobce zachytného lanového systému dochází ke změnám věcného a finančního rozsahu stavby „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD)“, přičemž se jedná o změny, které objednatel v době uzavření smlouvy nemohl s náležitou péčí předvídat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany dodatek, kterým dojde k úpravě smlouvy tak, aby reflektovala nové požadavky vyplývající ze změny věcného a finančního rozsahu stavby.

Článek 3.

Změna ceny za dílo

Na základě změny věcného rozsahu stavby „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD)“ se ruší znění odst. 4.1., 4.2. a odst. 4.3. smlouvy a nahrazují se následujícím zněním:

- 4.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3. smlouvy, a to ve výši 79 099 152,-Kč včetně DPH (slovy: sedmdesátdevětmilionůdevadesátdevětstópadesát dva korun českých).
- 4.2.** Celková cena za dílo bez DPH činí 65 371 200,-Kč, sazba DPH 21 % činí 13 727 952,-Kč.


Z celkové ceny za dílo činí:


- Cena za studie dle odst. 3.1. smlouvy je 4 693 000,-Kč bez DPH a 5 678 530,-Kč včetně DPH;
- Cena za DSP dle odst. 3.2. smlouvy vč. dokladové části a pravomocného stavebního povolení je 12 189 400,-Kč bez DPH a 14 749 174,- Kč včetně DPH;
- Cena za prováděcí dokumentaci dle odst. 3.3. a 3.4. smlouvy je 10 063 300,-Kč bez DPH a 12 176 593,-Kč včetně DPH;

- Cena za činnost koordinátora BOZP dle odst. 3.5. této smlouvy je 719 100,-Kč bez DPH a 870 111,00 Kč včetně DPH;
 - Cena za AD dle odst. 3.6. smlouvy je 3 274 200,-Kč bez DPH a 3 961 782,-Kč včetně DPH.
 - Cena za zpracování TCCE dle odst. 3.11. smlouvy je 682 000,-Kč bez DPH a 825 220,-Kč včetně DPH;
 - Cena za majetkoprávní agendu dle odst. 3.12. smlouvy je 120 000,-Kč bez DPH a 145 200,-Kč včetně DPH;
 - **Cena za aktualizovanou DSP dle odst. 3.13. smlouvy je 16 793 400,-Kč bez DPH a 20 320 014,-Kč včetně DPH;**
 - Cena za DBP dle odst. 3.14. smlouvy je 350 100,-Kč bez DPH a 423 621,-Kč včetně DPH;
 - **Cena za aktualizovanou prováděcí dokumentaci dle odst. 3.15. a aktualizovaný kontrolní rozpočet dle odst. 3.16. smlouvy je 16 486 700,-Kč bez DPH a 19 948 907,-Kč včetně DPH.**
- 4.3.** Podrobný rozklad ceny za dílo rozepsán v *Cenové kalkulaci*, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 7 smlouvy (dále jen „cenová kalkulace“). V ceně za dílo jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 9 přílohách o 12 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.





.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
ředitel OVVSLog SVA MO
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2024.04.04
11:22:31 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš
jednatel, ředitel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. David Krása
Digitálně podepsal Ing. David Krása
Datum: 2024.04.04 13:23:27 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. David Krása
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitally signed by Ing.
Petr Čiviš
Date: 2024.04.04 11:57:33
+02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš ml.
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky