

Předpokládaný harmonogram plnění
pro veřejnou zakázku: „Nemocnice Olomouckého kraje – koncesní řízení“

Fáze plnění		Předpokládaný termín dokončení při optimálním průběhu		Možná realizace		Poznámky
Převzetí dokumentace, podkladů		do 1 měsíce od podpisu smlouvy na VZ		červen 2024		
Analýza dokumentace a právních vztahů, zpracování ekonomické a právní analýzy výchozího stavu		do 7 měsíců od převzetí dokumentace		leden 2025		předpokládáme kompletní analýzu
Návrh smluvního uspořádání poskytování zdravotních služeb a jednání o něm		do 5 měsíců od dokončení analýzy		červen 2025		předpokládáme upravy dle potřeb objednatel
Příprava návrhu zadávací dokumentace a jednání o něm		do 2 měsíců od ukončení jednání o návrhu smluvního uspořádání		srpen 2025		
Vyhodnocení potřeb provedení předložení tržních konzultací a jejich příp. realizace		do 2 měsíců od předložení prvního návrhu zadávací dokumentace		říjen 2025		
Zahájení zadávacího řízení		do 2 měsíců od vyhodnocení potřeb / ukončení PTK		prosince 2025		
Ukončení zadávacího řízení podpisem smlouvy		do 12 měsíců od zahájení zadávacího řízení, nejpozději dne 31. prosince 2028		prosince 2028		rezerva pro VZD, námitky, opakování ZŘ



