

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku MmÚ
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1028479**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. NTD group a.s.

zastoupená/ý: Ing. Luděk Slejškou, obchodním ředitelem a prokuristou
se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25045776
DIČ: CZ25045776
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 415181333/0300
Pověřená osoba k jednání: Ing. Luděk Slejška

Číslo smlouvy zhotovitele: D 18-23-M-G
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí n.L. – Lidické nám., oprava plochy před MmÚ – Zabezpečovací zařízení“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí n.L. – Lidické nám., oprava plochy před MmÚ – Zabezpečovací zařízení“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při pokračování plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí n.L. – Lidické nám., oprava plochy před MmÚ – Zabezpečovací zařízení.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím,

že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 3,35 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. V rámci zkušebního provozu byl vznesen požadavek na doplnění ještě jedné kamery s napájením a integrací do technologie dohledu z pracoviště informací Magistrátu města Ústí nad Labem, resp. operačního střediska Městské policie tak, aby byly vykryty všechny potřebné úhly záběrů.
5. Tato skutečnost má vliv na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:
„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	1 498 900,00 Kč	314 769,00 Kč	1 813 669,00 Kč
Vícepráce	50 149,00 Kč	10 531,29 Kč	60 680,29 Kč
Cena celkem	1 549 049,00 Kč	325 300,29 Kč	1 874 349,29 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Soupis víceprací.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne


V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem



Ing. Luděk Slejška
obchodní ředitel a prokurista

SOUPIS PRACÍ

Stavba Ústí n L - Lidické nám. oprava plochy před MMU, SO02 Zabezpečovací zařízení

Objekt SO 02 - Zabezpečovací zařízení - Doplnění kamery

Místo Datum 30.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel NTD group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 149,00	
D D1 Dodávky							44 645,00	
24	M	Pol32	Kabel FTP CAT5 - 4x2xAWG 24 PVC	m	15,000	173,00	2 595,00	
26	M	Pol34	Bezpečnostní IP kamera 2MP/1080p + držák na sloup a videodetekčním pluginem (vozidla, chodci, zvířata) + integrace do stávajícího videodohledu	ks	1,000	39 800,00	39 800,00	
27	M	Pol35	Zdroj POE Midspan 30 W 1port na DIN	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
D D3 Montáže							5 504,00	
62	K	220960119	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na stožár	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2023 02
78	K	Pol78	Montáž optického patchcordu	ks	1,000	60,00	60,00	
80	K	Pol81	Zatažení kabelu do trubky	m	15,000	67,00	1 005,00	
84	K	Pol87	Montáž zdroje POE	ks	1,000	459,00	459,00	

NTD
J
400 01