

Dodatek č. 1
Ke smlouvě č. 08PU-003484
Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003484
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001529

Název související veřejné zakázky:

**„Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. CV + LN – Oprava zádržných systémů –
Louny – minitendr 1**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██ ██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem:	Hronětice 55, Kostomlaty nad Labem – Hronětice
IČO:	62957953
DIČ:	CZ62957953
zápis v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003484 ze dne 29. 06. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet plnění. následovně:

Původní cena dle Smlouvy:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 113 783,00	653 894,43	3 767 677,43

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 3 Položkový rozpočet plnění.

Nová cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 156 511,35	662 867,38	3 819 378,73

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

Navýšení: 42 728,35 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

Zhotovitel obdržel dne 17.05.2024 pokyn k opravě závady zádržného systému ze systému Centrální evidence vad (CEV). Řešená vada má v systému CEV identifikační číslo 600618.

Tato vada se týká nových položek, **které dílčí objednávky č. 08PU-003484 neobsahuje**, jedná se o:

9114D1-R.N SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 – opravy – výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.)

a

9114D3.N SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 – DEMONTÁŽ S PŘESUNEM.

Tyto položky jsou součástí rámcové dohody, k ocenění byly tedy použity položky z rámcové dohody č. 08PU-003012. Jednotkové ceny položek v rámcové dohodě již byly valorizovány viz stanovisko ŘSD ze dne 18.04.2024, které je přílohou dokumentace ZBV.

Dále jsou v rámci této změny vypořádány "přesuny položek" v rámci dílčí objednávky dle přiřazovaných oprav z CEV.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly "řetěžením změn" podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 Změny závazků ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Výpočet změny ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:

2024.06.28

13:35:10 +02'00'

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	3 113 783,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 156 511,35
	Procento změny přijaté smluvní částky	
	Sledování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
	Sledování záměry položek (Skupina 2)	
	15 % z Přijaté smluvní částky	

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	42 728,35
Sledování limitů 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci

	Sledování limitů 50 % Skupina 3	
	Sledování limitů 50 % Skupina 4	
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	

Sledování čerpání limitu 1

OK v limitu

[illegible][illegible]

Digitálně podepsal:
Datum: 01.07.2024 9:54:06 +02:00