

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2024-0020/ORI ze dne 29. 1. 2024

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem:
Zastoupený:

IČO:

(dále jen „objednatel“)

a

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a
investic Městského úřadu Nový Jičín
00298212

ZHOTOVITEL

Libor Jurák

Se sídlem:
IČO:

Vančurova 8, Nový Jičín, 74101
49572121

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Novém Jičíně.

(dále jen „zhotovitel“).

Na základě nového požadavku objednatele na doplnění trasy o kabel, který bude přiveden do prostoru sportovního hřiště a ukončen v uzamykatelné skříni, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2024-0020/ORI ze dne 29. 1. 2024 tohoto znění:

I.

V článku III. **Předmět plnění smlouvy** se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové sítě veřejného osvětlení umístěného na pozemku parc. č. 491/4 v k. ú. Loučka u Nového Jičína. Nové světelné body budou umístěny podél chodníkového tělesa umístěného nad hřištěm ZŠ Dlouhá.

Projektová dokumentace bude řešit:

- kompletní výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení splňující hodnoty dané platnými právními předpisy,
- světelně-technický výpočet,
- zajištění kapacity rozvaděče pro předpoklad napojení osvětlení areálu hřiště ZŠ a MŠ Dlouhá,
- doplnění kabelu, který se ukončí na hranici plochy hřiště vedle odvodňovacího žlabu a bude ukončen v uzamykatelné skříni, ve které bude umístěna zásuvková skříň, osazená 1 ks zásuvka 16A/400V a 2 ks zásuvka 230V. Připojení bude provedeno kabelem CYKY 5Jx10 z volných pojistek v rozváděči veřejného osvětlení (RVO), ve kterém bude umístěn odpočtový elektroměr pro napájení hřiště,
- rozdělení na stavební objekty,
- návrh harmonogramu výstavby.

Součástí plnění dle této smlouvy bude také zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání

územního rozhodnutí (souhlasu) a geodetické zaměření.“

II.

V článku IV. **Termíny plnění** se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„ 2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo v sídle objednatele a to do **16. 8. 2024**.

Projektová dokumentace bude odevzdána 6 × v tištěné podobě ve stupni DÚR (DÚS) v podrobnosti DPS (z toho vč. 2 × dokladová část a 2 × položkový rozpočet) + 1x elektronicky (textová část WORD, tabulková část EXCEL a výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf.).“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele:
V Novém Jičíně dne 18. 7. 2024

zhotovitel:
V Novém Jičíně dne 19. 7. 2024

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

.....
Libor Jurák