

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-004938 ev.č. 052/23

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002.69139

Název související veřejné zakázky:

I/35 Litomyšl - Nedošín, úprava křižovatek II/317 a III/36016, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice,

na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí odd. veřejných

zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí odd. údržby silnic

e-mail:

tel:

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“

a

STATICITY s.r.o.

se sídlem:

Měšická 721/1, 190 00 Praha 9

IČO:

01920162

DIČ:

CZ01920162

zápis v obchodním rejstříku:

C 284508 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2024 smlouvu o poskytování služeb č. 11PU-004938 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou projekční práce nad rámec původní smlouvy, jejichž potřeba vznikla během inženýrské činnosti.
 - Koordinace DIO s plánovanou opravou vodovodu
 - Poskytování součinnosti, průzkumu a podkladů projektantovi opravy vodovodu

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 5 odst. 5.1.1 smlouvě ve znění:

„Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy “

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy “

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Zápis z jednání na MÚ Litomyšl ze dne 27.6.2024
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


2024.08.19
16:34:41 +02'00'

I/35 Litomyšl – Nedošín, úprava křižovatek II/317 a III/36016	MÚ Litomyšl, 27.6.2024
---	------------------------

[illegible]

- Projekt opravy vodovodu zajistí a uhradí město Litomyšl, vč. případné inženýrské činnosti
- Město Litomyšl zajistí předání kontaktů mezi projektanty křižovatky (STATICITY) a vodovodu (zatím nevybrán)

- Projekt opravy vodovodu bude rozdělen na dvě části:



- Část 1 - oprava vodovodu pod I/35
 - Město Litomyšl předá STATICITY projektovou dokumentaci ve stupni ZDS včetně položkového rozpočtu. Část 1 bude zařazena do projektu úpravy křižovatky.
 - Náklady na realizaci uhradí ŘSD
- Část 2 – oprava vodovodu mimo I/35
 - Náklady na realizaci uhradí město Litomyšl
- DIO zajistí a zkoordinuje STATICITY jako vícepráce k projektu úpravy křižovatky.
- Stavebně budou obě akce probíhat zároveň, výměna vodovodu bude první etapou.

Jméno	Organizace	Telefon	Email	Podpis
	ŘSD s. p.	724 017 174		
	Vodovody spol. s.r.o.	777 761 075		
	Obec Litomyšl	775 653 306		
	Obec Litomyšl	608 882 301		
	Staticity s.r.o.	608 070 110		
	Staticity s.r.o.	722 520 429		