



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLJ-24-197/2024 uzavřené dne 10.7.2024

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDACTED]
a
2. Zhotovitel: **B.C.M. company s.r.o.**
se sídlem: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Martinem Javůrkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43364
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-197/2024 ze dne 10. 07. 2024
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na vícepracích, které jsou nutné pro zajištění bezpečného provozu sociálního zařízení v autokempu po dobu provádění stavebních prací. Jedná se o přemístění stávající venkovní závory pro vjezd obytných automobilů z důvodu požadavku nájemce, osazení nového přejezdového poklopu na kanalizační šachtu z důvodu rozšíření průjezdu obytných automobilů, zřízení provizorního osvětlení do nouzových průchodů v části budovy, které se týkají stavebních zásahů, vybudování nouzového průchodu z OSB desek v části budovy dotčené stavební činností a vybudování provizorního schodiště pro dočasný vstup do II. NP objektu. Zřízením nouzového vstupu do budovy a ochranném průchodu bude umožněn bezpečný průchod návštěvníků do všech prostor sociálního zařízení.

Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 1. Změnový list (ZL) č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.1 takto:



Cena díla celkem 2 224 007,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 1 vícepráce + 166 212,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem 2 390 219,00 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši 501 945,99 Kč
Celková cena díla 2 892 164,99 Kč včetně DPH

3. Dále se z důvodu přípravy staveniště, vybudování ochranných konstrukcí a rozšíření příjezdové komunikace s ohledem na nutnost realizace lešení před objektem a vybudování provizorního schodiště je nutné posunoutí termín dokončení stavby a s ohledem na předpokládané povětrnostní podmínky, zimní přestávku a kapacitní možnosti subdodavatelů mění Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2 takto:

Zhotovitel provede a předá Dílo (vč. vyklizení místa plnění) nejpozději do: **15. 07. 2025.**

Shora uvedená lhůta je stanovena též s ohledem na oprávněné zájmy nájemce – provozovatele kempu, v němž se objekt, který je předmětem opravy (Díla) nachází.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2024, číslo smlouvy SMLJ-24-197/2024.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list 001/2024

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2024.08.27
09:53:59 +02'00'

Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ve Vrchlabí dne

**Martin
Javůrek**

Digitálně podepsal Martin
Javůrek
Datum: 2024.08.28
12:54:37 +02'00'

B.C.M. company s.r.o.
Martin Javůrek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Název stavby: Oprava opláštění recepce - autokemp Špindlerův Mlýn

Dodavatel: B C M company s. r. o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ 07890869

Objednatel: Správa Krkkoňského národního parku Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455

Pořadové číslo změnového listu:

001/2024

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

8.8.2024

Popis změny:		
Přemístění stávající venkovní závory pro vjezd obytných automobilů z důvodu požadavku nájemce		
Osazení nového přejezdového poklopu na kanalizační šachtu z důvodu rozšíření průjezdu obytných automobilů		
Zřízení provizorního osvětlení do nouzových průchodů v části budovy, které se týkají stavebních zásahů		
Vybudování nouzového průchodu z OSB desek v části budovy dotčené stavební činností		
Vybudování provizorního schodiště pro dočasný vstup do II. NP objektu		
Prodloužení termínu stavebních prací do 15.07.2025		
Zdůvodnění změny:		
Všechny výše uvedené práce jsou nutné pro zajištění bezpečného provozu sociálního zařízení v autokempu po dobu provádění stavebních prací. Zřízením nouzového vstupu do budovy a ochranném průchodu bude umožněn bezpečný průchod návštěvníků do všech prostor sociálního zařízení		
Z důvodu přípravy staveniště, vybudování ochranných konstrukcí a rozšíření příjezdové komunikace s ohledem na nutnost realizace lešení před objektem a vybudování provizorního schodiště je nutné posunouti termín dokončení stavby. S ohledem na předpokládané povětrnostní podmínky, zimní přestávku a kapacitní možnosti subdodavatelů je termín dokončení stavby stanoven do 15.07.2025.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
souhlasí ☒ nesouhlasí ☐		
datum, podpis, razítko:		
Dopady:	do projektové dokumentace:	nejsou
	do časového plánu:	prodloužení termínu do 15.07.2025
	do ceny: zvýšení	166 212,00 Kč bez DPH
	do ceny: snížení	0,00 Kč bez DPH
	Změnový list celkem:	166 212,00 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:		
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů		
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:		
souhlasí ☒ nesouhlasí datum, podpis, razítko		
8.8.2024		
Správa KRNP Vrchlabí		
Vyjádření zhotovitele: datum, podpis, razítko		
souhlasí ☒ nesouhlasí		
8.8.2024		
Vyjádření objednatele - : datum, podpis, razítko		
souhlasí ☒ nesouhlasí		
8.8.2024		
Závěrečné stanovisko:		
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	04_Vykaz vymer	JKSO	
Název objektu	provozni zabezpečeni stavby	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.07.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 000,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	157 212,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		166 212,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 166 212,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	166 212,00	34 904,52
				Cena s DPH			201 116,52
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer

Objekt: provozni zabezpečeni stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 157 212,00

Montáže 157 212,00

1	R	210100300	Demontáž + zpětná montáž stávající závery pro průjezd obytných aut	soub	1,000	17 500,00	17 500,00
			"2x venkovní světlo, 4x světlo podhledu, 10x zavěšené světlo, zabezpečení elektrovedení :"		1,000		
			Součet		1,000		
2	R	210100400	Pojezdový poklop, ochrana stromu a posunutí kamene	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
4	R	210100500	Provizorní osvětlení v ochranném průchodu	soub	1,000	12 150,00	12 150,00
5	R	210100600	Ochranné konstrukce z OSB a trámů na oddělení stavby	soub	1,000	55 312,00	55 312,00
6	R	210100700	lešení schodiště pro výstup do 2.np.montáž, demontáž, nájem	soub	1,000	64 250,00	64 250,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

VRN6 Územní vlivy 2 000,00

8	R	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------

VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

9	R	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

10	R	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 166 212,00