

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1675/2023

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 3273514800/5423530015

Číslo jednací: 8670/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

NTD group a.s.

se sídlem Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776 DIČ: CZ25045776

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B1169

zastoupená Ing. Ludkem Slejškou, obchodním ředitelem a prokuristou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: D 05-23-M-G
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04. 05. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice - Lovosice“, s účinností Smlouvy ke dni 09. 05. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Cený Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **61.505,51 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Cený Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká zejm. úkonů souvisejících s demontáží kolejí (detailní rozpis prací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku), nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací/méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je [REDAKCE] Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 0,37 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 5 ZZVZ

- a) dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zhotovení stavby a vypracování veškeré příslušné dokumentace související s prováděnou stavbou,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů.

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE] Kč bez DPH
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE] Kč bez DPH
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	[REDAKCE] Kč bez DPH

Hodnota změny celkem

██████████ Kč bez DPH

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (*práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ*)

██████████ Kč bez DPH

Méněpráce dle ZL č. 1 (*práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ*)

██████████ Kč bez DPH

Hodnota změny celkem

██████████ Kč bez DPH

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je 0,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se původní cena Díla navyšuje o 61.505,51 Kč bez DPH. Cena Díla ve znění tohoto Dodatku č. 1 tak činí 18.041.505,51 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3.** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 17.980.000,- Kč

Navýšení ceny dle ZL č. 1 bez DPH: 61.505,51 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku bez DPH: 18.041.505,51 Kč

slovy: **osmnáctmilionůčtyřicetjednatisícsetpětkorunpadesátjednaléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

- 3. Ruší se stávající „Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla“ Smlouvy a nahrazuje se novým zněním uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (SO 2301 – P2096, přejezdová konstrukce)

Příloha č. 2 – Rekapitulace Ceny Díla (nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1)

Za objednatele:

V Praze




29.08.2024 09:16

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Ing. Luděk Slejška
obchodní ředitel a prokurista
NTD group a.s.

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
		4 856 235,51 Kč

vicetráče	ménětráče	Cena po změně	Zatřídění jednotlivých pol. dle §222
██████████	██████████	██████████	\$222/4
██████████	██████████	██████████	\$222/4
3 144,50 Kč	██████████	██████████	\$222/5
██████████	██████████	██████████	\$222/5
██████████	██████████	██████████	\$222/5
██████████	██████████	██████████	\$222/4
██████████	██████████	██████████	\$222/4
██████████	██████████	██████████	\$222/4
██████████	██████████	██████████	\$222/4
██████████	██████████	██████████	\$222/4
60 305,50 Kč	3 144,50 Kč	61 505,51 Kč	

0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Podpis: TDI

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIC: CZ70994234
[77]

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Celková cena bez DPH:	18.041.505,51
Celková cena s DPH:	21 830 221,67

Objekt	Popis	Cena bez DPH
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 13-01	P2096, výstavba PZS	
D.2.1	Železniční sdělovací zařízení	
PS 1501	P2096 Úprava DOK, TK	
PS 1701	P2096 Sdělovací zařízení	
D.2.1.3	Železniční přejezdy	
SO 2301	P2096, přejezdová konstrukce	
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 2601	P2096, přípojka nn	
D.9898	Všeobecný objekt	
SO 98 98	Všeobecný objekt	