

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Propustek na silnici II/105 u obce Bilinka

číslo smlouvy zhotovitele: 39/2023

číslo smlouvy objednatele: 204/P/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **██████████ ředitelem společnosti**
tel.: **388 310 465**
e-mail: **██████████**
IČO: **28138236** DIČ: **CZ28138236**
ID datové schránky: **zrx3tp2**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 204/P/2023, č. zhotovitele 39/2023 uzavřené dne 15. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **204/P/2023**, dále projektovou dokumentací „**Propustek na silnici II/105 u obce Bilinka**“, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	██████████
ZL 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 936 850,46 Kč
DPH 21 %	616 738,60 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 553 589,06Kč

slovy: třimilionpětsetpadesáttřitisícipětsetosmdesátdevět 06/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – ██████████ tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 6. 09. 2024

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne - 5. 09. 2024

ředitel společnosti

Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba:	Propustek na silnici II/105 u obce Bilinka	č. SOD objednatele:	204/P/2023
		č. SOD zhotovitele:	39/2023
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: [REDACTED]			
Projektant:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Méněpráce - Vícepráce		
Popis změny :	Soupis provedených prací se ponižuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří: <u>002 - Všeobecné konstrukce a práce:</u> pol. č. 14 - položka nebyla provedena <u>SO 182 - Dopravné inženýrská opatření:</u> pol. č. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44 - výměra položek byla snížena dle skutečně provedeného množství <u>SO 201 - Propustek u Bernatic:</u> pol. č. 40 - výměra položky byla snížena dle skutečně provedeného množství pol. č. 59 - položka nebyla provedena Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří: <u>SO 201 - Propustek u Bernatic:</u> pol. č. 57, 60 - výměra položek byla navýšena dle skutečně provedeného množství.		
Návrh ocenění:	cena celkem		
Cena dle SOD:	[REDACTED]		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]	
	DPH 21%	[REDACTED]	
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]	
Méněpráce dle ZL 1	[REDACTED]		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]	
	DPH 21%	[REDACTED]	
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]	
Vícepráce dle ZL 1	[REDACTED]		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]	
	DPH 21%	[REDACTED]	
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]	
Cena po změně:	[REDACTED]		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]	
	DPH 21%	[REDACTED]	
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]	
Vyjádření:			
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 13.8.2024	[REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 13.8.2024	
TDS:	[REDACTED]	datum: 13.8.2024	
Investor:	Ing. ANDREA JANKOVCOVÁ	datum: 13.8.2024	
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Seznam ZBV

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	002, Všeobecné konstrukce a práce			
Rozpočet:	002, Všeobecné konstrukce a práce			
ZL 01	Změnový list č.1		16/07/2024	
Rozpočet:	002, Všeobecné konstrukce a práce			
Objekt:	002, Všeobecné konstrukce a práce			
Objekt:	SO 182, Dopravně inženýrská opatření			
Rozpočet:	SO 182, Dopravně inženýrská opatření			
ZL 01	Změnový list č.1		16/07/2024	
Rozpočet:	SO 182, Dopravně inženýrská opatření			
Objekt:	SO 182, Dopravně inženýrská opatření			
Objekt:	SO 201, Propustek u Bernatic			
Rozpočet:	SO 201, Propustek u Bernatic			
ZL 01	Změnový list č.1		16/07/2024	
Rozpočet:	SO 201, Propustek u Bernatic			
Objekt:	SO 201, Propustek u Bernatic			
Stavba:	23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha			96 850,46

**ZBV č. ZL 01 Změnový list č.1****Stavba:** 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha**Objekt:** 002, Všeobecné konstrukce a práce**Rozpočet:** 002, Všeobecné konstrukce a práce**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS, s.r.o.**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:****Cena - celkem:****DPH:****Cena s daní:****Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:**

KPL

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

Kč

ZBV - celkem:**Cena - celkem:**

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Vypracoval zadání:**ZBV vypracoval:****Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 16.07.2024




Položky ZBV č. ZL 01

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha

Objekt: 002, Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: 002, Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
14	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zajištění dočasné publicity – umístění informační cedule po dobu stavby	KPL	-1,000		
Celkem							
Celkem za rozpočet							



ZBV č. ZL 01 Změnový list č.1

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha

Objekt: SO 182, Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 182, Dopravně inženýrská opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS, s.r.o.

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: █████ Kč

Cena - celkem: █████ Kč

DPH: █████ Kč

Cena s daní: █████ Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPLMĚSÍC

Počet měrných jednotek: 4,00

Náklad na měrnou jedn.: █████ █

ZBV - celkem:

Cena - celkem: █████ Kč

DPH: █████ Kč


Cena s daní: █████ Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Zdeněk Nusko

Datum vypracování ZBV 16.07.2024





Položky ZBV č. ZL 01

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha
Objekt: SO 182, Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182, Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
25	911CB9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM pronájem 8 týdnů	MDEN	-1 056,000	■	■
29	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, pronájem 16 týdnů	KSDEN	-592,000	■	■
32	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, pronájem 16 týdnů	KSDEN	-74,000	■	■
35	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, pronájem 16 týdnů	KSDEN	-74,000	■	■
38	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ SSZ - sada (2ks) , pronájem 16 týdnů	KSDEN	-37,000	■	■
41	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, pronájem 16 týdnů	KSDEN	-370,000	■	■
44	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, pronájem 16 týdnů	KSDEN	-1 702,000	■	■
Celkem						■
Celkem za rozpočet						■

ZBV č. ZL 01 Změnový list č.1

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha

Objekt: SO 201, Propustek u Bernatic

Rozpočet: SO 201, Propustek u Bernatic

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS, s.r.o.

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

15,48

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 16.07.2024



Položky ZBV č. ZL 01

Stavba: 23014, Propustek na silnici II/105 u Bilinka - záloha
Objekt: SO 201, Propustek u Bernatic
Rozpočet: SO 201, Propustek u Bernatic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
40 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE na vtoku a výtoku kameny o hm. min. 200 kg a vel. min. 300 mm, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	-2,500		
Celkem						
9 - Ostatní konstrukce a práce						
57 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo s úrovní zadržení H1 vč. výškových náběhů	M	28,000		
59 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 3x směrový sloupek podél silnice modré	KUS	-3,000		
60 91267		ODRAZKY NA SVODIDLA modré odrazky	KUS	4,000		
Celkem						
Celkem za rozpočet						

