

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo

na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-86/2021/PH

ISPROFOND: 521 351 0014

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Mgr. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena:

Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SP + SEU_Odb. BerKa_DSP, PDPS**“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 19. 11. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy Správcem společnosti a Společníkem 1 je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s. se Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 19. 11. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy Zhotovitele: 20-414.230

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.4.2021 uzavřely Smlouvu o Dílo (číslo smlouvy Objednatele: E618-S-86/2021/PH a číslo Zhotovitele: 20-414.230) na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Optimalizace trati odb., Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“, s účinností Smlouvy ke dni 8.4.2021 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1,2 a 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“). Důvodem pro uzavření Dodatku je skutečnost, že na příslušné trati je možné provádět průzkumné práce (inženýrsko-geologický průzkum a stavebnětechnický průzkum) pouze ve stanovené výluce a to v termínu 06-07/2024.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín plnění 1D. Dílčí etapy o 2 měsíce a následně se posouvají i termíny navazující 2. Dílčí etapy a 3. Dílčí etapy. Vše je zohledněno v Příloze č. 2 Harmonogram plnění.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-86/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-414.230, ze dne 8.4.2024, takto:

1) Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. *ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/04/20** - na CD

Příloha č. 3 **Technické podmínky** – na CD

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30. 09. 2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Správce společnosti**

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-86/2021/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-414.230, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za **SUDOP PRAHA a.s.**, Správce společnosti a
společníka 1 společnosti „**SP + SEU_Odb.**
BerKa_DSP, PDPS“:

19.09.2024 07:30
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2024.08.29 14:20:04 +02:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2024.08.29 07:17:50 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
Za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společností „**SP + SEU_Odb. BerKa_DSP, PDPS**“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 19.11.2020 a Plné moci:

Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2024.08.29 14:20:20 +02:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2024.08.29 07:18:00 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1A. Dílčí etapa	do 31.3.2022	Průzkumné práce (GTP a STP)	Předávací protokol pro část Díla
1B. Dílčí etapa	do 31.12.2022	dílčí části DSP v rozsahu stanic a zastávek Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebáň a Karlštejn	Předávací protokol pro část Díla
1C. Dílčí etapa	do 6 měsíců od doručení pokynu objednatele k zahájení projekčních prací	Odevzdání videokompozice, čistopisu projektu průzkumů pro dodatečné průzkumy	Předávací protokol pro část Díla
1D. Dílčí etapa	do 30.9.2024	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část Díla
2. Dílčí etapa	do 31.12.2024	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části ----- Předání průzkumných prací (GTP a STP nových objektů)	Předávací protokol pro část Díla
3. Dílčí etapa	do 18 měsíců od doručení pokynu objednatele k zahájení projekčních prací	Podání žádosti o SP a návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předávací protokol pro část Díla
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od doručení připomínek k technickému řešení PDPS.	Předání čistopisu PDPS	Předávací protokol pro část Díla
5. Dílčí etapa	do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (předpokládaná doba 3 měsíce od podání	Nabytí právní moci Stavebního povolení. Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a	Stavební povolení v právní moci. Předávací protokol pro část díla

	žádosti o stavební povolení)	oceněnými soupisy prací ve struktuře VTP, a návrhem ZRP na realizaci stavby	
6. Dílčí etapa	do 14 dnů od uzavření poslední smlouvy	Předání kompletní majetkoprávní vypořádání	Předávací protokol pro část Díla
7. Dílčí etapa	do získání příslušných rozhodnutí a nabytí SP v právní moci	Zajištění externích a konzultačních činností: TP a PR v průběhu projednání v rámci jednotlivých řízení	Po ukončení expertní a konzultační činnosti a předání výkazu pro TP a PR
Termín dokončení Díla	Předpoklad 11/2028	Autorský dozor	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)