

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Číslo smlouvy:

objednatele: SOD/OMM-0512/2024

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

ŠTĚPÁNEK, spol s.r.o.

Sídlo: Nádražní 460, 517 73 Opočno

IČ: 45535124

DIČ: CZ45535124

Číslo účtu: 10493232/0800

Zastoupen: Ing. Martinem Štěpánkem, prokuristou

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, Krajský soud
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512

Datová schránka: j8m5zqf



(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupen: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

Čl. II.

Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje

- zhotovitele:

ve věcech smluvních

Ing. Martin Štěpánek, prokurista

ve věcech technických

Ing. Martin Štěpánek, prokurista

- objednatele:

ve věcech smluvních:

Bc. Jan Borůvka, starosta

ve věcech technických:

Ing. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Bc. Eva Neprašová, investiční referent

technický dozor stavebníka:

autorský dozor stavebníka:



2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř, vypracované projektantem Ing. Vítězslavem Doubkem, PROJECTICON s.r.o., se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459. Tato dokumentace byla zveřejněna současně s Výzvou k podání nabídek.

3. Rozsah díla je dán oceněným Výkazem výměr z nabídky zhotovitele vypracované dne 20.8.2024 a podané dne 21. 08. 2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací a dopravní značení dle tohoto rozhodnutí,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednatelem i třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:
 - termínem zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště,
 - termínem dokončení díla: do 4 měsíců od předání staveniště (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).
2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku.
4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

1 795 845,45 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát pět tisíc osm set čtyřicet pět tisíc korun českých a čtyřicet pět haléřů)

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. oceněný Výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném Výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno

oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem.

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. **V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu.** Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelům požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek

Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V. odst. 1.
2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každé dva kalendářní měsíce. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného období, a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.
3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.
4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dnů od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

Čl. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Čl. VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Součástí stavebního deníku se stávají i samostatné zápisy z kontrolních dnů, pokud je technický dozor stavebníka pořizuje.

Čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

stanoveného objednatelem a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

8. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace stavby.

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a protokolárně je předá objednateli.

Čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákoné právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.

4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané ve Společném povolení ze dne 10. 11. 2023 vydaném Městským úřadem v Jaroměři, odborem dopravy a silničního hospodářství a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.

6. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný

materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložišti. Pokud zhotovitel neprovede či opomene fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a to vše na náklady zhotovitele.

8. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.

9. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, případně zhotovitele, za zhotovitele se jich bude účastnit autorizovaná osoba pověřená řízením stavby (stavbyvedoucí).

13. Současně se Zhotovitel zavazuje, že nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel musí k prokázání dle předchozí věty disponovat relevantními podklady prokazujícími požadovanou skutečnost (např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.).

Čl. XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, certifikáty apod.),
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.
3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.
4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
 - jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
 - dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
 - zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v čl. XII. odst. 1.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za každý započatý den prodlení.
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.
2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.


12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 04. 09. 2024 pod číslem usnesení 1239-22-2024-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 – oceněný Výkaz výměr
- Příloha č. 2 – Společné povolení

V Opočně dne dle el. podpisu

V Jaroměři dne dle el. podpisu



Zhotovitel:
Ing. Martin Štěpánek, prokurista

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/12
Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 20.08.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopecského 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 795 845,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 795 845,45	377 127,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 172 972,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/12		
Stavba:	Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř		
Místo:	Jaroměř	Datum:	20.08.2024
Zadavatel:	Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř	Projektant:	Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek
Uchazeč:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 795 845,45	2 172 972,99	
01	Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady	1 402 920,80	1 697 534,17	STA
01a	Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady	247 924,65	299 988,83	STA
02	VRN - neuznatelné náklady	145 000,00	175 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř
Objekt: 01 - Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 20.08.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 402 920,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 402 920,80	21,00%	294 613,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 697 534,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Objekt:

01 - Stezka pro chodce a cyklisty - uзнatelné náklady

Místo: Jaroměř

Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

Projecticon s.r.o.,
A.Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 402 920,80
HSV - Práce a dodávky HSV		1 402 920,80
1 - Zemní práce		259 941,39
2 - Zakládání		296,26
5 - Komunikace pozemní		631 295,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 584,00
8 - Trubní vedení		17 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		471 470,15
998 - Přesun hmot		13 733,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stežka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř				Datum:		20.08.2024	
Objekt:		01 - Stežka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady				Projektant:		Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek	
Místo:		Jaroměř				Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř							
Uchazeč:		ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 402 920,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 402 920,80	
D		1	Zemní práce				259 941,39	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	225,000	19,04	4 284,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142					
VV			"vybourání stávajícího chodníku "225		225,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	225,000	37,91	8 529,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222					
3	K	113154124	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	495,000	127,10	62 914,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124					
VV			" asfaltobeton" 370		370,000			
VV			"odfrézování vozovky"125		125,000			
VV			Součet		495,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	175,000	129,22	22 613,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112					
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	179,250	137,75	24 691,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
VV			(DL_60+DL_60S+DL_60BF)*0,3		169,800			
VV			(18+DL_80S+DL_80BF)*0,35		9,450			
VV			odkopávky		179,250			
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,576	532,44	306,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
VV			"betonové patky - sloupky pro DZ"2*0,6*0,6*0,8		0,576			
VV			Součet		0,576			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	220,000	74,95	16 489,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			"zemina zásypy, tam a zpět" zásyp*2		220,000			
VV			Součet		220,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,826	267,39	18 670,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			"odvoz na skládku"					
VV			179,25+0,576-zásyp		69,826			
VV			skládk		69,826			
9	K	162751119	Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 047,390	20,30	21 262,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			"za další 15 km" skládka *15		1 047,390			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	289,826	47,71	13 827,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			zásyp*2 +skládka		289,826			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	125,687	276,32	34 729,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 skládka*1,8		125,687			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	179,826	18,84	3 387,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 skládka+zásyp		179,826			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	110,000	136,78	15 045,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 "zásypy pro vyrovnání terénu"110		110,000			
VV			zásyp		110,000			
			Součet					
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	593,000	22,24	13 188,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 DL_60+DL_60S+DL_60BF+18+DL_80S+DL_80BF		593,000			
VV			Součet		593,000			
D 2			Zakládání				296,26	
15	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,090	3 291,77	296,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511 "betonové patky - sloupky pro DZ"2*0,3*0,3*0,5		0,090			
VV			Součet		0,090			
D 5			Komunikace pozemní				631 295,82	
16	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	593,000	140,87	83 535,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577777 "lože 30mm" DL_60+DL_60S+DL_60BF		566,000			
VV			"lože 40mm" 18+DL_80BF+DL_80S		27,000			
VV			Součet		593,000			
17	K	564851111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	593,000	180,29	106 911,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 "ŠD B 0/32"		593,000			
VV			DL_60+DL_60S+DL_60BF+DL_80S+DL_80BF+18		593,000			
VV			Součet		593,000			
18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	124,000	391,12	48 498,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121 Asfalt		124,000			
19	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	248,000	10,88	2 698,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106 Asfalt*2		248,000			
20	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	124,000	295,97	36 700,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141 Nová konstrukce vozovky, asfaltobeton,		124,000			
VV			124		124,000			
VV Asfalt			Mezisoučet		124,000			
VV			Součet		124,000			
21	K	596211255	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2	m2	566,000	178,11	100 810,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211255 Nová konstrukce komunikace pro pěší, dlažba betonová, přírodní, tl. 60mm		550,000			
VV			550		550,000			
VV DL_60			Mezisoučet		550,000			
VV			Komunikace pro pěší, varovný/signální pás, dlažba betonová, reliéfní povrch, antracit tl. 60mm		9,000			
VV			9		9,000			
VV DL_60S			Mezisoučet		9,000			
VV			pás hladké dlažby bez fazet tl. 60 mm, barva přírodní		7,000			
VV			7		7,000			
VV DL_60BF			Mezisoučet		566,000			
VV			Součet		566,000			
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	605,000	337,04	203 909,20	CS ÚRS 2023 01
VV			DL_60		550,000			
VV			550*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		605,000			
23	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná- antracit	m2	9,900	568,48	5 627,95	CS ÚRS 2023 01
VV			DL_60S		9,900			
VV			9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
24	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazet	m2	8,400	365,20	3 067,68	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DL_60BF		7,000			
	VV		7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
25	K	596211265	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm přes 300 m2	m2	14,000	190,85	2 671,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211265					
	VV		pás hladké dlažby bez fazet tl. 80 mm, barva přírodní					
	VV		4		4,000			
	VV	DL_80BF	Mezisoučet		4,000			
	VV		Varovný a signální pás, dlažba betonová, reliéfní, antracit, tl. 80mm					
	VV		5		5,000			
	VV	DL_80S	Mezisoučet		5,000			
	VV		umělá vodící linie					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		14,000			
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - antracit	m2	5,500	661,76	3 639,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		DL_80S		5,000			
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
27	M	59212317a	dlaždice betonová s varovným pásem sloučeným s vodící linií přírodní - rozměr 200x200x80mm	m2	5,500	792,00	4 356,00	
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
28	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní bez fazet	m2	4,400	440,88	1 939,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		DL_80BF		4,000			
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
29	K	591211R01	Dodávka a kladení žulové dlažby 10/12 do oblouku ,Lože z kameniva těženého tl 50 mm,s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	18,000	1 496,00	26 928,00	
	VV		Nová konstrukce komunikace a parkovacích stání, žulová dlažba , tl. 80mm					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 584,00	
30	K	915241112	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad betonový	m2	10,000	858,40	8 584,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915241112					
	VV		" podbarvení červenou barvou" 10		10,000			
D 8			Trubní vedení				17 600,00	
31	K	894812R01	D+M uliční vpusti , vč. napojení a zemních prací - specifikace dle PD	kus	1,000	12 320,00	12 320,00	
32	K	895983R01	Zrušení uliční vpusti	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
33	K	895983R03	Výměna stávajícího poklopu kanalizační šachty za poklop za pojiždění s minimální úloností D400, zároveň snížen na úroveň nové komunikace - specifikace dle PD	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				471 470,15	
34	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	72,20	288,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112					
	VV		"C9a" 2		2,000			
	VV		"C9b" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
35	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	532,40	2 129,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"C9a" 2		2,000			
	VV		"C9b" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	922,04	1 844,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
37	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	609,84	1 219,68	CS ÚRS 2023 01
38	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	564,96	1 129,92	CS ÚRS 2023 01
39	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	88,88	711,04	CS ÚRS 2023 01
40	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	21,74	43,48	CS ÚRS 2023 01
41	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	20,000	145,73	2 914,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111					
	VV		" symboly" 20		20,000			
42	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	20,000	31,26	625,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	254,000	300,70	76 377,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	VV		Silniční obrubník					
	VV		216		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	OBR_S	Mezisoučet		216,000			
	VV		Silniční obrubník - nájezdový					
	VV		30		30,000			
	VV	OBR_N	Mezisoučet		30,000			
	VV		Silniční obrubník - přechodový					
	VV		8		8,000			
	VV	OBR_P	Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		254,000			
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	237,600	203,28	48 299,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		OBR_S		216,000			
	VV		216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		237,600			
45	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	33,000	155,76	5 140,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		OBR_N		30,000			
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,800	454,96	4 003,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		OBR_P		8,000			
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
47	K	9 R-01	Rozebrání stávající žulové dlažby , dlažba bude očištěna a uložena na skládku investora, vč. naložení a dopravy - specifikace dle PD	m2	40,000	352,00	14 080,00	
48	K	9 R-02	Rozebrání stávajících kamenných obrubníků, obrubníky budou očištěny a uloženy na skládku investora, vč. naložení a dopravy - specifikace dle PD	m	70,000	255,20	17 864,00	
49	K	9 R-03	Úprava zemní plně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní plně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedeného množství se souhlasem TDI.	m2	593,000	440,00	260 920,00	
	VV		DL_60+DL_60S+DL_60BF+18+DL_80S+DL_80BF		593,000			
	VV		Součet		593,000			
50	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	260,000	68,77	17 880,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112222					
51	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	260,000	59,41	15 446,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122121					
52	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	717,000	0,77	552,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311					
	VV		asfalt		124,000			
	VV		DL_60+DL_60S+DL_60BF+18+DL_80S+DL_80BF		593,000			
	VV		Součet		717,000			
D	998		Přesun hmot				13 733,18	
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	199,959	68,68	13 733,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř
Objekt:
01a - Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 20.08.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		247 924,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	247 924,65	21,00%	52 064,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	299 988,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Objekt:

01a - Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady

Místo: Jaroměř

Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

Projecticon s.r.o.,
A.Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	247 924,65
HSV - Práce a dodávky HSV	247 924,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 959,12
997 - Přesun sutě	201 965,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stežka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř			Datum:		20.08.2024	
Objekt:		01a - Stežka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady			Projektant:		Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek	
Místo:		Jaroměř			Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř						
Uchazeč:		ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						247 924,65		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	247 924,65				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 959,12				
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	8,000	29,39	235,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111115					
2	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	720,000	7,63	5 493,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111215					
VV		8*90				720,000		
3	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	56,000	24,50	1 372,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321111					
4	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	5 040,000	7,71	38 858,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321211					
VV		56*90				5 040,000		
D		997	Přesun sutě	201 965,53				
5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	301,565	107,96	32 556,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511					
6	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 920,345	12,40	48 612,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519					
VV		301,565*13				3 920,345		
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	301,565	109,76	33 099,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611					
8	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	108,125	125,84	13 606,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
9	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,590	276,32	21 992,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	113,850	457,60	52 097,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř
Objekt: 02 - VRN - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 20.08.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			145 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 000,00	21,00%	30 450,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř
Objekt:

02 - VRN - neuznatelné náklady

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum: 20.08.2024

Projektant: Projecticon s.r.o.,
A.Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	145 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	85 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Objekt:

02 - VRN - neuznatelné náklady

Místo: Jaroměř

Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády16,Jaroměř

Projecticon s.r.o.,
A.Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem145 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce85 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště26 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost29 000,00

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy5 000,00

10	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023/12
Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Datum: 20.08.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady		
Asfalt	Nová konstrukce vozovky, asfaltbeton, tl. 110mm		124,000
	Nová konstrukce vozovky, asfaltbeton,		0,000
	124		124,000
Asfalt	Mezisoučet		124,000
Použití figury:			
577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	124,000
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	124,000
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	248,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	717,000
DL_60	dlažba tl. 60 mm		550,000
	Nová konstrukce komunikace pro pěší, dlažba betonová, přírodní, tl. 60mm		0,000
	550		550,000
DL_60	Mezisoučet		550,000
Použití figury:			
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	566,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	593,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	593,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	593,000
9 R-03	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedení množství se souhlasem TDI.	m2	593,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	717,000
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	605,000
DL_60BF	dlažba bez fazet tl. 60 mm		7,000
	pás hladké dlažby bez fazet tl. 60 mm, barva přírodní		0,000
	7		7,000
DL_60BF	Mezisoučet		7,000
Použití figury:			
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	566,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	593,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	593,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	593,000
9 R-03	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedení množství se souhlasem TDI.	m2	593,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	717,000
59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazet	m2	8,400
DL_60S	varovný/signální pás, dlažba betonová, reliéfní povrch, antracit, tl. 60 mm		9,000
	Komunikace pro pěší, varovný/signální pás, dlažba betonová, reliéfní povrch, antracit tl. 60mm		0,000
	9		9,000
DL_60S	Mezisoučet		9,000
Použití figury:			
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	566,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	593,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	593,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	593,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
9 R-03	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedeného množství se souhlasem TDI.	m2	593,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	717,000
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - antracit	m2	9,900
DL_80BF	dlažba betonová bez fazet , přírodní tl. 80mm		4,000
	pás hladké dlažby bez fazet tl. 80 mm, barva přírodní		0,000
	4		4,000
DL_80BF	Mezisoučet		4,000
Použití figury:			
596211265	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	14,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	593,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	593,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	593,000
9 R-03	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedeného množství se souhlasem TDI.	m2	593,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	717,000
59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní bez fazet	m2	4,400
DL_80S	Varovný a signální pás, dlažba betonová, reliéfní, antracit, tl. 80mm		5,000
	Varovný a signální pás, dlažba betonová, reliéfní, antracit, tl. 80mm		0,000
	5		5,000
DL_80S	Mezisoučet		5,000
Použití figury:			
596211265	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	14,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	593,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	593,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	593,000
9 R-03	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena).Bude fakturováno dle skutečného provedeného množství se souhlasem TDI.	m2	593,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	717,000
59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - antracit	m2	5,500
OBR_N	Obrubník nájezdový		30,000
	Silniční obrubník - nájezdový		0,000
	30		30,000
OBR_N	Mezisoučet		30,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	254,000
59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	33,000
OBR_P	Obrubník přechodový		8,000
	Silniční obrubník - přechodový		0,000
	8		8,000
OBR_P	Mezisoučet		8,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	254,000
59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,800
OBR_S	Obrubník silniční		216,000
	Silniční obrubník		0,000
	216		216,000
OBR_S	Mezisoučet		216,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	254,000
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	237,600
odkopavky	odkopavky celkem		179,250
	(DL_60+DL_60S+DL_60BF)*0,3		169,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(18+DL_80S+DL_80BF)*0,35		9,450
odkopavky	Součet		179,250
skládka	odvoz materiálu na skládku		69,826
	"odvoz na skládku"		0,000
	179,25+0,576-zásyp		69,826
skládka	Součet		69,826
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,826
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 047,390
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	289,826
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	125,687
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	179,826
zásyp	zásyp zeminou		110,000
	"zásypy pro vyrovnaní terénu"110		110,000
zásyp	Součet		110,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	110,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	220,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,826
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	289,826
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	179,826

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Spisová značka: ODSH-11007/2023-6

Číslo jednací: PDMUJA56563/2023

Vyřizuje: Jana Hájková

Telefon: 491 847 140

E-mail: hajkova@jaromer-josefov.cz

Vyhotoveno dne: 10.11.2023

Oprávněná úřední osoba: Jana Hájková

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ (1)
odbor dopravy a silničního hospodářství
toto rozhodnutí nabývá právní moci
dne 29. 11. 2023 a je vykonáváno
dne 29. 11. 2023 podpis



SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s věcnou a místní příslušností správního orgánu ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podal dne 28.08.2023 žadatel:

město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ: 00272728 (dále jen „žadatel“)

a na základě tohoto posouzení podle § 94j a §94p odst. 1 stavebního zákona a §13a Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

I. schvaluje stavební záměr stavby:

„Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř“

(dále jen „stavba“) na pozemcích (údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí):

parc.č. **770/2** – ostatní plocha, ostatní komunikace

vlastník: město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ: 00272728

parc.č. **467** – ostatní plocha, ostatní komunikace

vlastník: TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

parc.č. **481/1; 506/1** – ostatní plocha, ostatní komunikace

vlastník: CLASSIC COTTON s.r.o., Průmyslová 146, 551 01 Jaroměř, IČO 02471949

vše katastrální území: Josefov u Jaroměře.

Druh a účel stavby:

Jedná se o dopravní stavbu – novostavba stezky pro chodce a cyklisty a stavební úpravy části stávající komunikace pro pěší v ulici Průmyslová v Jaroměři. Celková délka řešeného úseku je 300,6 m. Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice a v ochranném pásmu památkové rezervace.

Popis prostorového řešení stavby:

Předmětem projektové dokumentace je novostavba stezky pro chodce a cyklisty a stavební úpravy části komunikace pro pěší v ulici Průmyslová v Jaroměři. Celková délka řešeného úseku je 300,60 m.

V rozsahu od začátku úseku 0,000 km do staničení 0,220 km je řešeno jako nová stezka pro chodce a cyklisty fyzicky oddělená betonovou obrubou od vozovky v ulici Průmyslová. Od staničení 0,220 km do 0,300 64 km jsou cyklisti vedeni v prostoru stávající vozovky v ulici Průmyslová pouze pomocí nového vodorovného značení. Pro pěší není řešen navazující úsek. Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty bude 2,00% směrem do přilehlé komunikace a bude proveden v šířce min. 2,50m. Podélný profil stezky pro chodce a cyklisty bude kopírovat podélný profil vozovky ulice Průmyslová. Stezka bude mít povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200 x 100 mm v tloušťce 60mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 60 mm. Budou osazeny silniční betonové obruby přírodní barvy.

Ve staničení 0,146 40 – 0,156 75 km bude zachován stávající sjezd do stávajícího areálu. Tento sjezd bude řešen jako chodníkový přejezd s tím, že přednost budou mít chodci a cyklisté.

V místě sjezdu bude mít stezka povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200x100 mm, v tloušťce 80 mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 80 mm. Dále zde bude osazena umělá vodící linie v přírodní barvě v tloušťce 80 mm. Budou osazeny silniční betonové obruby přírodní barvy.

Ve staničení 0,210 00 – 0,230 km je na protilehlé straně ulice Průmyslová stavebně upravena stávající komunikace pro pěší. Komunikace pro pěší bude zúžena a tím bude docíleno plynulejšího pohybu vozidel v ulici Průmyslová. Výškové vedení této komunikace pro pěší bude zachováno, budou však vyměněny konstrukční vrstvy a úsek bude nově olemován silničními betonovými obrubami. Komunikace pro pěší bude mít povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200 x 100 mm v tloušťce 60mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 60 mm. V rámci rozšíření vozovky bude odstraněna stávající uliční vpust a bude nahrazeno uliční vpustí novou, která bude napojena na stávající kanalizaci. Šachtový poklop bude snížen na úroveň budoucí vozovky a bude s únosností min. D400.

Umístění stavby na pozemku:

stavba bude umístěna na pozemcích p.č. **770/2; 467; 481/1; 506/1**, katastrální území Josefov u Jaroměře – patrné z koordinační situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

nemovitosti dotčené vlivy stavby – pozemek p.č. **770/2; 467; 481/1; 506/1**, katastrální území Josefov u Jaroměře – patrné z koordinační situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Nemovitosti okolní - **pozemky parc.č.: 2093; 2095; 810/10, katastrální území Josefov u Jaroměře.**

Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území. Navrhovaný záměr nebude mít na území jakýkoliv vliv.

II. Stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby, pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem:

Pro umístění a provedení stavebního záměru a jeho užívání se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude umístěna a prostorově uspořádána podle společné dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení) označené jako „Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř“, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Vítězslav Doubek, ČKAIT 0012409, spol. Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459, za součinnosti dalších osob.
2. Před započítím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, který je dále povinen při realizaci stavby zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, nebo v případě realizace stavby svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
6. Stavba bude dokončena do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

9. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
§ 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§ 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
10. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
11. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
13. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn příjezd pro sanitní a hasičské vozy. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
14. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné

kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
16. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (vydání kolaudačního souhlasu musí předcházet předčasné užívání, příp. zkušební provoz).
18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců sítí technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:

- Budou dodrženy podmínky pro umístění stavebního záměru vyplývající ze stanoviska o existenci podzemního vedení Správy železnic st.org. ze dne 29.06.2023 pod č.j. 20107/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS (spol. Správa železnice, st. org. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234).
- Budou dodrženy podmínky pro umístění stavebního záměru vyplývající z vyjádření o existenci sítě energetického zařízení ze dne 25.08.2023 pod č.j. 0101995616 (spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035).
- Budou dodrženy podmínky pro umístění stavebního záměru vyplývající z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 15.03.2023 pod č.j. 79116/23, (spol. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha3, IČ: 04084063).
- Budou dodrženy podmínky pro umístění stavebního záměru vyplývající z vyjádření o existenci plynárenské sítě ze dne 15.08.2023 pod č.j. 5002788329 (spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311).

- Budou dodrženy podmínky pro umístění stavebního záměru vyplývající z vyjádření o existenci vodovodu a kanalizace ze dne 24.03.2023 (spol. Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 01 Jaroměř, IČO 25260952).

Podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu:

21. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Sp.zn. OŽP-4434-6/2023, PDMUJA 39821/2023 (Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí):

Z hlediska dopravy a silničního hospodářství

- Pokud dojde k zásahu do silnice i. II/299 nebo místních komunikací z důvodu stavebních prací, záborů ..., musí zhotovitel (stavebník) před započítím stavby mít vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dle ustanovení §25 zákona o pozemních komunikacích,
 - Dále musí mít zhotovitel zpracováno dopravně inženýrské opatření po dobu stavby schválené Policií ČR, dopravním inspektorátem a stanovenou přechodnou úpravu provozu na dotčených komunikacích. Tato úprava musí být stanovena před zahájením stavby.
 - Stavbou dojde ke změně místní úpravy provozu na nové stezce pro chodce a cyklisty. Před dokončením stavby musí být stanovena místní úprava provozu na této nové komunikaci, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
22. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska orgánu státní památkové péče č. 25/2023, sp.zn. VÝST-5006/2023-JS-7 ze dne 25.05.2023:
- Nová dlažba stezky pro chodce a cyklisty bude provedena z hladké betonové dlažby obdélného formátu 100x200mm, v přírodní šedé barvě ve skladbě řádkové příčně s vazbou kladené kolmo k obrubníku.
 - Vodící, varovné a signální pásy stezky pro chodce a cyklisty budou provedeny bez barevného kontrastu a v materiálu dlažby chodníků, tj. v barvě přírodního betonu.
 - Sjezd do přilehlého areálu ve staničení 0,146 40 – 0,156 75 km bude proveden v souladu se stávajícím řešením v celé ploše sjezdu z šedé žulové kostky 10/12cm v obloukové skladbě kladené kolmo ke komunikaci dle navazující dlažby sjezdu.
 - Zděné prvky a stavební objekty bývalé pevnosti Josefov nacházející se pod úrovní terénu budou při provádění záchranného archeologického výzkumu, respektive při vlastní realizaci daného stavebního záměru zachovány bez poškození. Případné stavební úpravy výše uvedených pevnostních prvků a konstrukcí budou předmětem nové žádosti o vydání závazného stanoviska podle §14 odst. 1 nebo §14 odst. 2 památkového zákona.
23. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 120 06 Praha 2, IČO 61379425, sp.zn. MP-SOP1010/23-3/F1 ze dne 04.05.2023:
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem,
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
 - na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu,
 - všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před

- účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy,
- stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P5226 přes pozemní komunikaci II/299, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejka):

** podle § 94k písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):*

- **město Jaroměř**, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ: 00272728

Vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

(§94k písm. c) a d) stavebního zákona):

TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

CLASSIC COTTON s.r.o., Průmyslová 146, 551 01 Jaroměř, IČO 02471949

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ: 27232425

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř, IČ: 25260952

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234

O d ů v o d n ě n í :

Žádost o vydání společného povolení

Podáním žádosti ze dne 28.08.2023 odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři zahájil společné řízení na akci „Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř“. Žádost zaevidoval pod číslem jednací PDMUJA43597/2023 a ve věci založil spis pod spisovou značkou ODSH-11007/2023-1. Žádost byla doplňována v průběhu řízení, všechny potřebné doklady byly doplněny (souhlasy vlastníků dotčených pozemků).

Speciální stavební úřad toto podání ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu posoudil podle jeho skutečného obsahu.

Posouzení úplnosti žádosti a vymezení stavebního záměru

Speciální stavební úřad se nejprve zabýval otázkou, zda předložená žádost splňuje příslušné požadavky ustanovení § 94l stavebního zákona.

Podle ustanovení § 94l stavebního zákona, dále podle § 45 odst. 1 správního řádu s odkazem na § 37 odst. 2 správního řádu, žádost o společné povolení obsahovala:

Podle ustanovení § 94l odst. 1 písm. a), b), c) st. zákona – základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.

Podle ustanovení §94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona – souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle §184a stavebního zákona:

- doklady prokazující vlastnická práva k dotčeným nemovitým věcem speciální stavební úřad vyhotovil prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, kde si vlastnická práva sám ověřil.
- vlastníky stavbou výše uvedených dotčených pozemků v k.ú. Jaroměř jsou:
 - město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IČ: 00272728
 - TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104
 - CLASSIC COTTON s.r.o., Průmyslová 146, 551 01 Jaroměř, IČO 02471949

Podle ustanovení §94l odst. 2 písm. b) stavebního zákona – závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle §4 odst.7, nebo nepostupuje-li se podle §96b odst.2:

- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, Koordinované Závazné stanovisko ze dne 02.08.2023, sp.zn. OŽP-4434-6/2023
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Náchod, stanovisko ze dne 10.05.2023, sp.zn. KRPH-35173-3/ČJ-2023-050506
- Městský úřad Jaroměř, orgán státní památkové péče, Závazné stanovisko č. 25/2023 ze dne 25.05.2023, sp.zn. VÝST-5006/2023-JS-7
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IČO 61379425, Závazné stanovisko ze dne 04.05.2023, sp.zn. MP-SOP1010/23-3/F1

Podle ustanovení § 94l odst.2 písm. c) stavebního zákona – stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 25.08.2023
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 15.03.2023 a 30.03.2023
- GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 15.03.2023
- Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř ze dne 04.04.2023, 24.03.2023
- Správa železnice, st. org. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 29.06.2023

Z předložené žádosti a z připojených podkladů bylo zjištěno, že předmětem navrhovaného záměru je:

Předmětem projektové dokumentace je novostavba stezky pro chodce a cyklisty a stavební úpravy části komunikace pro pěší v ulici Průmyslová v Jaroměři. Celková délka řešeného úseku je 300,60 m.

V rozsahu od začátku úseku 0,000 km do staničení 0,220 km je řešeno jako nová stezka pro chodce a cyklisty fyzicky oddělená betonovou obrubou od vozovky v ulici Průmyslová. Od staničení 0,220 km do 0,300 64 km jsou cyklisti vedeni v prostoru stávající vozovky v ulici Průmyslová pouze pomocí nového vodorovného značení. Pro pěší není řešen navazující úsek. Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty bude 2,00% směrem do přilehlé komunikace a bude proveden v šířce min. 2,50m. Podélný profil stezky pro chodce a cyklisty bude kopírovat podélný profil vozovky ulice Průmyslová. Stezka bude mít povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200 x 100 mm v tloušťce 60mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 60 mm. Budou osazeny silniční betonové obruby přírodní barvy.

Ve staničení 0,146 40 – 0,156 75 km bude zachován stávající sjezd do stávajícího areálu. Tento sjezd bude řešen jako chodníkový přejezd s tím, že přednost budou mít chodci a cyklisté.

V místě sjezdu bude mít stezka povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200x100 mm, v tloušťce 80 mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 80 mm. Dále zde bude osazena umělá vodící linie v přírodní barvě v tloušťce 80 mm. Budou osazeny silniční betonové obruby přírodní barvy.

Ve staničení 0,210 00 – 0,230 km je na protilehlé straně ulice Průmyslová stavebně upravena stávající komunikace pro pěší. Komunikace pro pěší bude zúžena a tím bude docíleno plynulejšího pohybu vozidel v ulici Průmyslová. Výškové vedení této komunikace pro pěší bude zachováno, budou však vyměněny konstrukční vrstvy a úsek bude nově olemován silničními betonovými obrubami. Komunikace pro pěší bude mít povrch z betonové dlažby přírodní barvy, rozměr 200 x 100 mm v tloušťce 60mm. Varovné/signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy v tloušťce 60 mm. V rámci rozšíření vozovky bude odstraněna stávající uliční vpust' a bude nahrazeno uliční vpustí novou, která bude napojena na stávající kanalizaci. Šachtový poklop bude snížen na úroveň budoucí vozovky a bude s únosností min. D400. Speciální stavební úřad po přezkoumání doplněné žádosti a k ní připojených podkladů dospěl k závěru, že žádost je úplná, zabýval se dále vymezením okruhu účastníků společného řízení podle § 94k stavebního zákona a dotčených orgánů, které v řízení chránily podle zvláštních předpisů.

Vymezení okruhu účastníků:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejka):

** podle § 94k písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):*

- město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (datové schránky):

** podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník stavby a pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)*

TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

CLASSIC COTTON s.r.o., Průmyslová 146, 551 01 Jaroměř, IČO 02471949

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ: 27232425

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř, IČ: 25260952

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234

** podle § 94k písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm)*

TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

České dráhy, a.s. nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 70994226

Dotčené orgány:

Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí

odbor výstavby, orgán územního plánování

orgán státní památkové péče

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - DI Náchod

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IČO 61379425

Po stanovení okruhu účastníků společného řízení a vymezení dotčených orgánů, které ve společném řízení chránily veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, speciální stavební úřad dále opatřením ze dne 11.10.2023, č.j. PDMUJA50955/2023 podle ustanovení §94m odst. 1a2 stavebního zákona oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že podáním shora uvedené žádosti, bylo zahájeno společné řízení v předmětné věci. Zároveň s ohledem na §94m odst. 3 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a k stanovení podmínek k jeho provádění.

Zároveň upozornil účastníky řízení na termín, do kterého mohou k uvedené akci uplatnit námitky.

Účastníkům řízení podle §94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě, což jsou účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu.

Speciální stavební úřad účastníky poučil o tom, že podle ustanovení §94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle §4 odst.4 stavebního zákona musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Podle ustanovení §94n odst. 2) stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace nepřihlíží, a že podle ustanovení §94n odst.3) stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle §94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku či stavbě.

Speciální stavební úřad poučil o tom, že podle ustanovení §36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, správní orgán jim poskytne informace o řízení. Stavební úřad jim současně ve smyslu ustanovení §36 odst. 3 správního řádu dal možnost a vyzval je, aby se k určitému datu vyjádřili k podkladům rozhodnutí – seznámili se s podklady pro rozhodnutí, nahlédli do předloženého spisového materiálu a vyjádřili se k úplnosti spisového materiálu. V souladu s právy a povinnostmi účastníků řízení a

dotčených orgánů ve smyslu příslušných ustanovení §38 a §136 odst.4 správního řádu, účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlédnout do spisu v předmětné věci, o čemž byli taktéž poučeni.

Během probíhajícího společného řízení těchto práv nevyužil žádný z účastníků společného řízení ani dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posuzoval, zde je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

S požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování byla stavba posouzena úřadem územního plánování.

Posouzení souladu záměru s požadavky prováděcích vyhlášek provedl projektant, který ve smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s orgány územního plánování a dotčenými orgány. Zodpovídá dále za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projekt technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu. Stavební úřad neshledal v tomto posouzení nedostatky.

Stavební úřad zkoumal, zda stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Obecné požadavky na využívání území stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Z hlediska prováděcích právních předpisů byl záměr posouzen zejména podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad neshledal rozpory s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

K záměru byla doložena stanoviska vlastníků (správců) sítí technického vybavení dotčených stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany veřejných sítí, nacházejících se v blízkosti stavby a podmínky pro realizaci přeložek jednotlivých sítí technické infrastruktury. Za tím účelem byla v rozhodnutí stanoveny podmínky na splnění požadavků vlastníků a správců sítí technického vybavení, obsažených v jednotlivých vyjádřeních. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými byl zajištěn soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu, obrany a bezpečnosti státu, a dále s požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Předložená závazná stanoviska jsou souhlasná, záměr je s předloženými stanovisky v souladu. Podmínky dotčených orgánů, vyjádřené v závazných stanoviscích, přejímá stavební úřad do výrokové části rozhodnutí – takto bylo postupováno i při posuzování projednávaného záměru pro vydání společného povolení. Předložená stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v dokumentaci, případně jsou uvedeny v podmínkách společného povolení. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky dotčených orgánů, vyjádřených v předložených závazných stanoviscích.

Dále se stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 stavebního zákona zabýval ověřením, zda:

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Dokumentace je úplná a přehledná, v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Její členění a obsah byl vypracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání dokumentace pro vydání společného povolení. Jednotlivé části dokumentace byly opatřeny otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem zpracovatele. Osoba oprávněná zpracovat dokumentaci (projektant), odpovídá podle ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto ohledu ve společné dokumentaci

nedostatky. Splnění požadavků předepsaných v uvedených prováděcích právních předpisech posoudil projektant v dokumentaci v dostačující míře, stavební úřad nezjistil v tomto ohledu žádné nedostatky.

Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku společného povolení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

P o u č e n í

Společné povolení podle ustanovení §94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřená doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník také obdrží štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Po ukončení stavby stavebník požádá o kolaudační souhlas.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu v Hradci Králové a to písemným podáním u zdejšího Městského úřadu Jaroměř, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého

dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Jana Hájková

vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství



Podle Položky 17 a 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je osvobozeno od poplatku vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Příloha: situace

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejka):

** podle § 94k písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):*

- město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (datové schránky):

** podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník stavby a pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)*

TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

CLASSIC COTTON s.r.o., Průmyslová 146, 551 01 Jaroměř, IČO 02471949

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ: 27232425

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř, IČ: 25260952

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234

** podle § 94k písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) (datové schránky) -*

TIBA – Jaroměř s.r.o., Průmyslová 229, 551 01 Jaroměř, IČO 45536104

České dráhy, a.s. nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 70994226

Dotčené orgány (dodejky, datové schránky):

Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí

odbor výstavby, orgán územního plánování
orgán státní památkové péče

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - DI Náchod
Dražní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IČO 61379425

