

Dodatek č. II ke Smlouvě o dílo č. 420-1228

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a v souladu s právními normami čs. právního řádu a zásadami poctivého obchodního styku (dále jen „Smlouva,“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Jméno: **Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná**
Sídlo a PSČ: Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5
Zastoupený: paní Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka školy
IČ: 148 91 263
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní spojení: tel.: 251 115 411
e-mail: jana.porvichova@ssuar.cz
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
Smluvních: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
technických a realizačních: Pavel Dvořák,
e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz, tel: 606 324 987
(dále jen „Objednatel,“)

a

I.2 Zhotovitel:

Jméno: **CALYPSO GROUP s.r.o.**
Sídlo a PSČ: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka: oddíl C, vložka 31745
Zastoupený: Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti
IČO: 288 31 365
DIČ: CZ 28831365
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní spojení:
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Radim Hájek
technických: Ing. Sergey Polonyankin
realizačních: p. Radek Tichý



Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

Článek II. Odst. 1 se doplňuje a upravuje takto :

- II.1 Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je pro zhotovitele zajištění pro objednatele
Nutné rozšíření souvisejících stavebních prací a dodávek, které jsou nutné pro zdárné
Dokončení realizace zakázky

Přetlaková nafukovací hala pro sportovní hřiště včetně přístřešku pro technologii a zemních prací s dílem souvisejících

Kde se jedná o zajištění :

- 1)Drenáž hřiště dle změny projektu dvou vpustí do rigolu dle zadání
- 2)Prostup betonovou zídou, ruční výkop rigolu, štěrku, geotextilie, drenážní trubka

Článek III. MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Místem plnění je SVŠUAR, Na výsluní 6, Praha 10 - Strašnice

Článek IV. CENA DÍLA

- IV.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána dohodou, v souladu s ustanoveními
zákona č. 526 / 90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši:

Cena celkem, bez DPH	4.501.200,-- Kč
DPH 21%	945.252,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	5.446.452,-- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky-dodatek č.1	66.592,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	80.576,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky-dodatek č.2	40.851,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	49.430,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky	4.608.643,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	5.576.458,- Kč

Cena Díla včetně DPH slovy: pět miliónů pět set sedmdesát šest tisíc čtyř set padesát osm
korun českých

Shora uvedená cena Díla bez DPH je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace Díla a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na provedení a předání kompletního Díla, pokud bude dílo realizováno v intencích cenové nabídky pro veřejnou zakázku. Dojde-li v průběhu realizace díla ke vzájemně odsouhlaseným změnám provedení, bude cena přepočítána dle těchto změn a odsouhlasena oběma stranami.

- IV.2 Výše DPH bude stanovena dle daňových předpisů platných v době podpisu Smlouvy. V případě změn daňových předpisů, bude DPH účtováno dle směrnic platných v době provádění.

Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli na jeho účet cenu Díla na základě faktury takto:

Kč 2.700.720,- bez DPH	jako 1. zálohová faktura, splatná po podpisu právně závazné smlouvy
Kč 1.350.360,- bez DPH	po provedení zemních prací včetně ukotvení nafukovací haly
Kč 450.120,- bez DPH	jako zúčtovací faktura, splatná v průběhu 14 dnů po předání předmětu
Kč 66.592,- bez DPH	jako zúčtovací faktura, splatná v průběhu 14 dnů po dokončení víceprací
Kč 40.851,- bez DPH	jako zúčtovací faktura č. 2, splatná v průběhu 14 dnů po dokončení víceprací

Článek VI. PODPISY OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ SMLUVNÍCH STRAN

za Objednatele:

Mgr. Ing. Jana
Porvichová,
Ph.D., MBA

Digitálně podepsal Mgr. Ing.
Jana Porvichová, Ph.D., MBA
Datum: 2024.09.27 08:11:25
+02'00'

Praha, dne

za Zhotovitele:

Ing. Radim
Hájek

Digitálně podepsal
Ing. Radim Hájek
Datum: 2024.09.26
19:53:34 +02'00'

Pardubice, dne