

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 202/002	Číslo ZBV: 155.1
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	131,23	131,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal
Správce stavby	datum	podpis	Realizace díla: s.dílencem s.p. 29.08.2024 11:57:15

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.28 12:39:42 +0200'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.05 07:25:12 +0100'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 202/002	Číslo ZBV: 155.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato Změna zachycuje odpočet položek, které nebyly provedeny, a to z důvodu zvolené optimalizace postupu provádění prací. Nebylo nutné provádět provizorní části komunikace včetně podkladních vrstev a odvodnění. Provoz byl zachován v souladu s požadavky investora. Veškeré práce související s provizoriem během stavby jsou v ZBV odečteny, protože jejich provedení nebylo nezbytně nutné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-224 932,37	0,00	-224 932,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.05 08:35:35 +01'00'
Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal Bečtelství sítí a datů s.p. 29.08.2024 11:58:01
Správce stavby	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.28 12:40:34 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.05 07:24:32 +01'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.05 07:24:32 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 202/002	Číslo ZBV: 155
--	--	-------------------

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 155

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
155	-224 932,37	131,23	-224 801,14

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.05
07:23:50 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.05 08:34:45
+01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.13
14:46:37 +01'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:56:41**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn**Zaměstnanec SmB odpovědný za projednání změny:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDigitálně
podepsalDatum: 2024.08.28
10:25:46 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.28
12:39:09 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 155.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
Celkem								182 542,38	0,00	131,23	182 673,61	131,23	0,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 155.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
39	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
40	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
41	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
42	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
43	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
53	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
54	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
56	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
57	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
Celkem								224 932,37	-224 932,37	0,00	0,00	-224 932,37	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 000.1/007

Číslo ZBV:

169.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Výúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062020.f Valorizace za rok 2023

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 294 946,51	5 294 946,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP

10-S-11.6 v platném znění)

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
11:30:16 +02:00

Zhotovitel

datum

Digitálně
podepsalDatum: 2024.08.12
14:00:37 +02:00

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/007	Číslo ZBV: 169
--	--	-------------------

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 169

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
169	0,00	5 294 946,51	5 294 946,51

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
13:59:40 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
09:00:39 +02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:35:46**Zaměstnanec SmB odpovědný za projednání změny:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
11:45:58 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
11:49:40 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 169

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**007****Skupina Změn: 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	062020.f.	Valorizace za rok 2023 Město Brno											
Celkem								0,00	0,00	5 294 946,51	5 294 946,51	5 294 946,51	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 264/001

Číslo ZBV:

170.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	12 554,71	12 554,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:51:26

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 2017 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.25
06:57:10 +02'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.01
14:02:16 +02'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 264/001

Číslo ZBV:

170.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení této změny vznikla na základě závěrů z místních šetření uskutečněných ve dnech 23.2.2023 a 3.5.2023, kde bylo po vykácení dřevin nutno změnit technické řešení zdí a schodišť. Zárubní zídky byly nahrazeny zpevněním geobuňkami, opěrné zdi jsou nově řešené jako kamenné, případně železobetonové s kamenným obkladem a v základové spáře jsou kotveny kotevními tyčemi TITAN.

Dále tato Změna zachycuje změnu koncepce řešení napojení na původní pěší trasu v prostoru nad galerií pomocí visuté kompozitní schodišťové konstrukce uložené na železobetonové kotevní bloky.

Pro projednávání změn technického řešení byly v jednotlivých fázích svolávány Výrobní výbory za účasti zástupců projektanta, technického dozoru, zhotovitele a objednatele, na kterých byly jednotlivé změny a úpravy podrobně představeny, projednány a následně odsouhlaseny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 473 311,37	13 890 367,79	5 417 056,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	_____	_____	
Supervize	_____	_____	
Správce stavby	_____	_____	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP

10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.25
06:57:52 +02'00'

Zhotovitel

jméno

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
14:03:29 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 264/001	Číslo ZBV: 170
--	--	-------------------

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 170

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
170	-8 473 311,37	13 902 922,50	5 429 611,13

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
14:02:53 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.13
07:09:37 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.14
09:29:26 +02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:50:50**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn**Zaměstnanec SmB odpovědný za projednání změny:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.23
07:25:31 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2024.08.25
06:55:57 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 170.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení Číslo a název rozpočtu: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	317325.												
15	317365.												
28	7838RN.												
Celkem								235 220,96	0,00	12 554,71	247 775,67	12 554,71	5,34

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 170.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo a název rozpočtu:

C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
25	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO											
26	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
27	711509.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
29	87434.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
31	89980.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH											
33	91345.	ODPADNÍCH DN DO 200MM											
		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ											
Nové položky													
101	327212.N	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
102	286312R.C	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL 3M ÚNOS DO 100KN											
103	286312R.D	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL 3M ÚNOS DO 100KN											
104	317325R.B	KOTEVNÍ BLOKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
105	76720R.N	SCHODIŠTĚ KOMPOZITNÍ											
106	451315.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37											
107	87426R.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM											
108	02943R.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZMĚNOVÉ DOKUMENTACE											
109	18049R.N	DOLAMOVÁNÍ SKALNÍCH BLOKŮ HOROLEZECKY											
Celkem								11 404 127,68	-8 473 311,37	13 890 367,79	16 821 184,07	5 417 056,42	47,50

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 170.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení Číslo a název rozpočtu: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 117 - Chodník - val Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 117 - Chodník - val Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 117/001	Číslo ZBV: 174.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Na základě požadavku Veřejné zeleně města Brna vydal Správce stavby pokyn k provedení variace v souvislosti s doplněním mobiliáře v podobě zahrazovacích sloupků a gabionových košů na ulici Bráfova. Projektantem RDS byla zpracována dokumentace RDS.Dle konzultace s architektem stavby (AD) Ing. Arch. Kaňkem, správcem lipové aleje a investorem byly navrženy fyzické prvky (kombinovaný mobiliář), který v exponovaném úseku po ul. Petřvaldskou zamezí nežádoucímu odstavení vozidel a parkování. Byly navrženy gabionové koše prokládané zahrazovacími sloupky. Tyto prvky budou umístěny svým lícem 0,75m od hrany stávající komunikace ulice Bráfova

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	415 775,94	415 775,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.06 07:34:03 +02'00'
Supervize	_____	datum	_____	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.08.2024 11:46:12
Správce stavby	_____	datum	_____	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.12 10:22:11 +02'00'
Zhotovitel	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.05 14:33:49 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 117 - Chodník - val Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 117 - Chodník - val Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 117/001	Číslo ZBV: 174
--	--	-------------------

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 174

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
174	0,00	415 775,94	415 775,94

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
LEOS KROKOV
Datum: 2024.08.05
14:34:35 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal I
Datum: 2024.08.06 07:33:25
+02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.12
08:16:52 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně nodedsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:45:40

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec SmB odpovědný za projednání změny:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
08:38:07 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.12
10:20:25 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 174.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 117 - Chodník - val Bráfova								001					
Číslo a název rozpočtu: C 117 - Chodník - val Bráfova								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	11130R.	SEJMUTÍ DRNU											
102	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z											
103	3272A8.	GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC											
104	33894A.R	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK MM CITE											
105	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											
Celkem								0,00	0,00	415 775,94	415 775,94	415 775,94	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: