

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo č. ŘK 247/2024 – SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 11. 7. 2024 (dále jen „dodatek“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 708 85 371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Král Elektro s.r.o.**
Sídlo : Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka 385365
IČO : 19360550
DIČ : CZ19360550
Zastoupený : Miloš Král, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
ID DS : ansfz68
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Základní ustanovení

1. Dne 11. 7. 2024 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-4310/2024-ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie**“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení článku VIII. odst. 1 smlouvy, kdy zhotoviteli není z důvodů na straně objednatele umožněno řádně a včas dokončit celé dílo. O této skutečnosti informoval zhotovitel kontaktní osobu objednatele s tím, že do předání potřebných technických údajů ze strany objednatele není možné dílo dokončit. Zhotovitel bude plnit dílo až do okamžiku, kdy to bude umožňovat přesně dané technické řešení. Ukončení díla provedením výchozích revizí připojovacích bodů není možné provést bez znalosti technických parametrů připojovaných náhradních

zdrojů elektrické energie a objednatel není schopen sdělit potřebné údaje do termínu kompletního dokončení prací uvedeného v čl. V odst. 1 a přílohy č. 4 smlouvy.

3. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho čl. III.

Článek III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu „Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.“ a „Realizace (dodávka, montáž)“ uvedeného v čl. III. odst. 2. tohoto dodatku, dojde nejpozději v termínu do 30. 11. 2024. Dále se smluvní strany dohodli, že část díla „Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)“ uvedená v čl. III odst. 2 tohoto dodatku bude předána nejpozději do 30. 6. 2025. Z výše uvedeného důvodu bude změněn termín kompletního dokončení prací na stanicích, uvedený v čl. V. odst.1 smlouvy, z původního termínu „**nejpozději do 30. 11. 2024**“ na nový termín „**nejpozději do 30. 6. 2025**“ a tento termín platí i pro konec realizace na jednotlivých stanicích uvedený v příloze č. 4 smlouvy.
- Smluvní strany konstatují, že z důvodu nedostatečné součinnosti objednatele není možné dodržet stanovené platební podmínky dle čl. VII. smlouvy a z důvodu řádné realizace ze strany zhotovitele se dohodly na změně platebních podmínek uvedených v čl. VII. odst. 2 a s tím související změně textu uvedeného odstavce takto:

Cena za zhotovené dílo podle čl. IV. odst. 1. činí:

Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
HS Hořovice				
2.1.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.2.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
2.3.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
HS Roztoky				
2.4	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.5.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
2.6.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
HS Jílové				
2.7.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.8.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
2.9.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
HS Český Brod				

2.10.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.11.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
2.12.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
HS Kralupy nad Vltavou				
2.13.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.14.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
2.15.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 153 735,-	b) 32 284,35	c) 186 019,35
HS Benátky nad Jizerou				
2.16.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.17.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
2.18.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 114 525	b) 24 050,25	c) 138 575,25
HS Mnichovo Hradiště				
2.19.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.20.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
2.21.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 114 525	b) 24 050,25	c) 138 575,25
HS Poděbrady				
2.22.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.23.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
2.24.	Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	a) 114 525,-	b) 24 050,25	c) 138 575,25
2.25.	Cena celkem	a) 2 406 880,-	b) 550 444,80	c) 2 912 324,80

Cena celkem slovy: Dvamilionydevětsetdvanácttisícitřistadvacetčtyři korun českých 80/100

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně textu v čl. VII odst. 7 smlouvy. Text bude nově znít: „Smluvní strany se dohodly, že fakturováno bude po dokončení části Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. a Realizace (dodávka, montáž), a to za každou hasičskou stanicí zvlášť a následně po dokončení a převzetí části díla Kompletace (montáž ATS, výchozí revize) bez vad a nedodělků, připomínek či zjištěných nesrovnalostí, které by nebyly v souladu se zadáním díla, a to za každou hasičskou stanicí zvlášť“.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně textu v čl. VII. odst. 11 smlouvy. Text bude nově znít: „Závěrečné vyúčtování fakturace provede zhotovitel formou seznamu, ve kterém bude přehled všech dílčích faktur“.
5. Smluvní strany se dále dohodly na změně textu v čl. X odst. 1 smlouvy, kdy se text „v čl. VII. odst. 2, pododst. 2.17, písm. c)“ nahrazuje textem „v čl. VII. odst. 2, pododst. 2.25., písm. c)“.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Upravená cenová nabídka ze dne 5. 9. 2024

V Praze

Za zhotovitele:



Miloš Král
jednatel společnosti
Král Elektro s.r.o.

V Kladně

01. 10. 2024

Za objednatele:



brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

