

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Propustek III/10564 Koloděje nad Lužnicí

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2024

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

príspevková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Koordinátor bezpečnosti práce:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupený: ředitelem společnosti

Tel.: 388 310 465

E-mail:

IČO: 28138236

DIČ: CZ28138236

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011.

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.:

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 18/VZ/2024, č. zhotovitele 10/2024 uzavřené dne 29. 4. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 1. 8. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedeného odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **18/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26**“, ve stupni DÚSP+PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO: 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 20. 9. 2024**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů** ode dne dokončení prací a předání stavby včetně (viz bod SoD 3.7.)

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **nejdéle do 30 kal. dnů ode dne dokončení prací a předání stavby včetně**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha SOD č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

DPH 21 %

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

5 368 506,00 Kč

1 127 386,26 Kč

6 495 892,26 Kč

slovy: šestmilionůčtyřistadevadesátpěttisícosmsetdevadesátdvě koruny české dvacetšest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 22. 8. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 9. 09. 2024

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: - 9. 09. 2024

[REDAKCE]

ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba:	Propustek III/10564 Koloděje nad Lužnicí	č. SOD objednatele:	18/VZ/2024
		č. SOD zhotovitele:	10/2024
Investor (objednatel) stavby:			
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	Ing. Rudolf Plechata		
Projektant:	HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Méněpráce - Vícepráce		
Popis změny :	Soupis provedených prací se ponížíje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří: Objekt: 101 Propustek pol.č. 4 Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří: Objekt: 201 Opěrná zeď pol.č. 5		
Návrh ocenění:	cena celkem		
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH		
Méněpráce dle ZL 1	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH		
Vícepráce dle ZL 1	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH		
Cena po změně:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	5,368,506.00 Kč 1,127,386.26 Kč 6,495,892.26 Kč	
Vyjádření:			
Zhotovitel:		datum:	- 6 - 09 - 2024
Projektant:		datum:	- 6 - 09 - 2024
TDS:		datum:	- 6 - 09 - 2024
Investor:	Ing. Andrea Jankovcová	datum:	- 6 - 09 - 2024
Přílohy:	ZBV č. 1 SO 101 propustek ZBV č. 1 SO 201 Opěrná zeď		



ZBV č. 1 SO 101 propustek

Stavba: 23 113 00, Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26

Objekt: SO 101, Propustek

Rozpočet: SO 101, Propustek

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: HBP, spol. s r.o.

Zhotovitel: Reno Šumava

Rozpočet:

Základní cena: [REDACTED] Kč

Cena - celkem: [REDACTED] Kč

DPH: [REDACTED] Kč

Cena s daní: [REDACTED] Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: [REDACTED]

Náklad na měrnou jedn.: [REDACTED] Kč

Vypracoval zadání: [REDACTED]

Datum zadání: 14.12.2023

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [REDACTED] Kč

DPH: [REDACTED] Kč

Cena s daní: [REDACTED] Kč

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum vypracování ZBV 21.08.2024



Aspe

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 23 113 00, Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26

Objekt: SO 101, Propustek

Rozpočet: SO 101, Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Text
	0 - Všeobecné konstrukce a práce		
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Letopočet - mosazná tabulka do kamene na čele

MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
KUS	-1.000		
Celkem			
Celkem za rozpočet			

**ZBV č. 1 SO 201 - Opěrná zeď****Stavba:** 23 113 00, Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26**Objekt:** SO 201, Opěrná zeď**Rozpočet:** SO 201, Opěrná zeď**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** HBP, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Reno Šumava**Rozpočet:****Základní cena:** ██████████ Kč**Cena - celkem:** ██████████ Kč**DPH:** ██████████ Kč**Cena s daní:** ██████████ Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M3**Počet měrných jednotek:** 170.00**Náklad na měrnou jedn.:** 10,537.00 Kč**Vypracoval zadání:** ██████████**Datum zadání:** 14.12.2023**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** ██████████ Kč**DPH:** ██████████ Kč**Cena s daní:** ██████████ Kč**ZBV vypracoval:** ██████████**Datum vypracování ZBV** 21.08.2024



Aspe

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 23 113 00, Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26

Objekt: SO 201, Opěrná zeď

Rozpočet: SO 201, Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text
	1 - Zemní práce		
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investora!
			<i>197612=197 612,000 [A]</i>

Datum: 21.08.2024

MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M3	197,612.000		
Celkem			
Celkem za rozpočet			



RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

tel: 388 310465, fax: 388 311 284

mobil: 602 108 685

e-mail: ivo.grabmuller@renosumava.cz, www.renosumava.cz

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

SÚS Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vlachovo Březí, 22.8.2024

Věc:

Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26 – zdůvodnění ZL č. 1

Změnový list č. 1 stavby „Propustek na silnici III/10564 v obci Koloděje nad Lužnicí, km 0,26“ je převážně tvořen navýšením položky zásypem jam a rýh z nakupovaných materiálů

Hlavním důvodem čerpání této položky byla kanalizační přípojka neznámého majitele zjištěná při zemních pracích souvisejících s bouráním původního propustku pod silnicí III/10564. Dlouhodobým zavodňováním silničního tělesa odpadními vodami došlo k znehodnocení části využitelných zemín a jejich nutným nahrazením nakupovanými materiály.

Z tohoto důvodu rovněž žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby do 20.9.2024.

Reno Šumava stavby s. r. o.