

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0095/2024-D01 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0095/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: Osvětlení a energetické systémy a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 25088092
DIČ: CZ25088092
Číslo účtu: 17212763/0300
Zastoupen: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Formánkem, členem představenstva
Právní forma, registrace: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4367
Datová schránka: m8mdeyy

(dále též jen jako „*Zhotovitel*“)

společně dále též jako „*smluvní strany*“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0095/2024 (dále jen jako „*smlouva*“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2024 smlouvu č. SOD/OMM-0095/2024, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

Původní znění čl. IV. odst. 1.:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. Této Smlouvy v termínu pro dokončení díla: do 4 měsíců od předání staveniště (dokončením prací a předáním celého díla).*

čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. Této Smlouvy v termínu pro dokončení díla nejpozději do 21.11.2024 (dokončením prací a předáním celého díla). Tento termín je pevný a nepřekročitelný z důvodu čerpání dotace.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 02.10.2024 pod číslem usnesení 1299-27-2024-OMM-RM.

V Praze dne dle elektronického podpisu

ING. VÍTĚZSLAV
CHMELÍK
Digitálně podepsal ING.
VÍTĚZSLAV CHMELÍK
Datum: 2024.10.03
10:02:01 +02'00'

Ing. Vítězslav Chmelík
předseda představenstva

Ing Petr
Formánek
Digitálně podepsal
Ing Petr Formánek
Datum: 2024.10.03
08:30:28 +02'00'

Ing. Petr Formánek
člen představenstva

V Jaroměři dne dle elektronického podpisu

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta