

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (v režimu BIM)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-3960/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720005

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 a Plné moci ze dne 5.7.2020

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-309.230**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.11.2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (v režimu BIM) ve znění jejích předchozích dodatků s účinností Smlouvy ke dni 26.11.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	67.552.000,- Kč
Dodatek č. 1:	+ 5.950.000,- Kč
Dodatek č. 2:	+ 3.156.800,- Kč
Dodatek č. 3:	+ 2.072.000,- Kč
Dodatek č. 4:	+ 1.651.220,- Kč
Dodatek č. 5:	+ 1.179.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a Přílohy č. 1 Smlouvy.** Smluvní strany se dohodly na rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta, jehož časová i věcná náročnost vyplývá z architektonického pojetí celého projektu a jeho vysoký standard je nutné udržet v průběhu realizace důsledným architektonickým dozorem a podílem architekta stavby na výběru konkrétních výrobků, materiálů a systému, tak aby byla zachována integrita architektonického řešení.

Na pokyn investora bylo v rámci výkonu autorského dozoru upraveno řešení nástupiště č. 5. Úprava spočívá v rozšíření nástupiště č. 5 směrem ke koleji č. 9, která touto úpravou získá nástupní hranu z obou stran – tzv. „Španělské řešení“. S tím jsou spojeny úpravy souvisejících SO/PS, které musí z koordinačních, technických, či architektonických důvodů na tuto změnu reagovat. Jde především o úpravy konstrukce platformy (vč. statického posouzení), podhledů, zastřešení nástupišť, trubních objektů, eskalátorů, výtahu, trakce, kabelových tras, osvětlení, IS, OS. Z výše uvedených důvodů vznikla potřeba výrazně zvýšeného rozsahu autorského dozoru, který bude evidovat změny na stavbě.

Dále na základě pokynu investora bude zpracována studie orientačního systému včetně zapracování změn vyplývajících z této studie do stavebního objektu „SO 11-77-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, orientační systém“ ve stupni PDPS. Dochází tedy k přidání nové Dílčí etapy 11 A. pro 1. fázi orientačního systému s dobou plnění do 31.08.2024 a Dílčí etapy 11 B. s dobou

plnění do 31.10.2024 pro 2. fázi orientačního systému, jak je upraveno v Příloze č. 2 Dodatku č. 7 Harmonogram plnění.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla se navyšuje rozsah AD projektanta o [REDACTED]n, tj. [REDACTED],-Kč/hod = [REDACTED] Kč bez DPH. Cena dokumentace ve stupni PDPS se navyšuje o [REDACTED]- Kč bez DPH za zpracování studie orientačního systému stavebního objektu SO 11-77-01, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku č. 7 Rozpis ceny díla.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků a příloh.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3960/2020/Svj, č. Zhotovitele: 20-309.230 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	67 552 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1:	+ 5 950 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:	+ 3 156 800,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3:	+ 2 072 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 4:	+ 1 651 220,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 5:	+ 1 179 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 7:	+ 4 919 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 7 bez DPH činí:	86 480 020,- Kč

slovy: **osmdesátšestmilionůčtyřistaosmdesáttisícetdvacet korun českých**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se

novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3960/2020/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 20-309.230, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze



08.10.2024 10:00

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Za společnost „SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM“ na
základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020
a plné moci ze dne 5. 7. 2020



Podpsal

Datum: 2024 08 29 14:21:29 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal

Datum: 2024 08 29 09:18:18 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUR, DSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G,H,I, včetně všech dílčích odevzdání dle přílohy č. 2 Směrnice GR ŠZDC č.11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice ŠZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I-dle přílohy č. 2 Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání PDSP dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDSP dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
10	Zajištění podkladů pro vydání stanoviska dle Zákona č. 100/2021 Sb.	■	■	■	■
11	Informační model BIM (dle bodu BIM protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 9 až 11 tohoto Rozpisu ceny Díla)	■	■	■	■
12	Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh včetně Licence pro Projektový tým)	■	■	■	■
13	Licence k CDE pro účely Objednatele	■	■	■	■
14	Vyhodnocení využití Metodik	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUR, DSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
15	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
16	Geodetické práce	km	■	■	■
17	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
18	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
19	Zajištění provedení archeologického zjišťovacího průzkumu	kpl	■	■	■
20	Zpracování 3D vizualizace, videospot nádraží	hod	■	■	■
21	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
22	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
23	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
24	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele Stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
25	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
27	Zpracování studie orientačního systému	kpl	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
26	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 50 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
86 480 020,- Kč	18 160 804,- Kč	104 640 824,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2A. Dílčí etapa		
2B. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6A. Dílčí etapa		
6B. Dílčí etapa		
6C. Dílčí etapa		
6D. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10A. Dílčí etapa		
10B. Dílčí etapa		
10C. Dílčí etapa		
10D. Dílčí etapa		
10E. Dílčí etapa		
10F. Dílčí etapa		
10G. Dílčí etapa		
10H. Dílčí etapa		
10I. Dílčí etapa		
10J. Dílčí etapa		
11A. Dílčí etapa		
11B. Dílčí etapa		
Výkon autorského dozoru		
Celkem:	86 480 020,00 Kč	104 640 824,00 Kč

Kalkulace navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 7 bez AD:

- 1) **Kč bez DPH** – Marvil - První fáze studie možné realizace orientačního systému Praha Masarykovo nádraží
- 2) **Kč bez DPH** – Marvil - Druhá fáze OS Praha Masarykovo nádraží, dopracování
- 3) **Kč bez DPH** – SUDOP PRAHA – Koordinace a spolupráce se studiem Marvil a zpracování změny stavebního objektu „SO 11-77-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, orientační systém“ vč. soupisu prací ve stupni PDPS na základě podkladů od studia Marvil

Celkem: Kč bez DPH

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	30.06.2021	Provedení všech potřebných průzkumů včetně zjišťovacího archeologického výzkumu, předložení důvodové zprávy, projednání s NPÚ	Předávací protokol (pro Část díla)
2A. Dílčí etapa	26.05.2021	Koordinace s okolními stavbami	Předávací protokol (pro Část díla)
2B. Dílčí etapa	31.10.2021	Dopracování kolejových spojek Sluncová, projednání světelné signalizace křižovatky	Předávací protokol (pro Část díla)
3. Dílčí etapa	31.12.2021	Zajištění souhlasu s územním rozhodnutím a návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení drážních složek a k projednání s orgány státní správy v režimu BIM.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	28.02.2022	Odevzdání DSP se zapracovanými připomínkami a předání k notifikaci, odevzdání podkladů pro schválení závěrových tabulek, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	31.05.2022	Předání kompletní dokumentace ve stupni DSP se zapracovanými připomínkami; včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí. Vyhodnocení využití Metodik pro Informační model dle Přílohy.11 BIM protokol.	Předávací protokol (pro Část Díla)
6A. Dílčí etapa	15.06.2022	Návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení drážních složek.	Předávací protokol (pro Část Díla)

6B. Dílčí etapa	30.06.2022	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6C. Dílčí etapa	31.08.2022	Koncept DUR	Předávací protokol (pro Část Díla)
6D. Dílčí etapa	30.09.2022	DUR čistopis, po zapracování připomínek Objednatel + koncept PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. Dílčí etapa	31.03.2023	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
8. Dílčí etapa	31.10.2022	Předání kompletní dokumentace ve stupni PDSP se zpracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby ke schválení.	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. Dílčí etapa	31.12.2022	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby + DUSP – podání žádosti o DUSP + PDPS (čistopis)	Protokol o provedení díla, bez autorského dozoru
10A. Dílčí etapa	28.02.2023	Koncept DUSP a PDPS nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav	Předávací protokol (pro Část Díla)
10B. Dílčí etapa	31.03.2023	Podklady pro žádost o spolufinancování, návrh plánu údržby zeleně na platformě, úprava provozní a dopravní technologie dle nového HMG	Předávací protokol (pro Část Díla)
10C. Dílčí etapa	30.04.2023	Koncept víceprací k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS, statické posouzení vlivu zařízení staveniště na tubusy metra	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
10D. Dílčí etapa	31.05.2023	Čistopis DUSP a PDPS nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav, podání žádosti o společné územní a stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla)

10E. Dílčí etapa	30.06.2023	Čistopis víceprací k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla)
10F. Dílčí etapa	31.07.2023	Zahrnutí VR mobilní aplikace do virtualizace 3D modelu	Předávací protokol (pro Část Díla)
10G. Dílčí etapa	31.08.2023	Nabytí právní moci nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav, snížení ceny za rozpracovanost k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS, statický přepočet objektu platformy včetně úpravy příloh předmětného stavebního objektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
10H. Dílčí etapa	31.08.2023	Geodetické zaměření v rozsahu rekonstrukce opěrní zdi a stavebně-technický průzkum opěrné zdi pro účely stanovení rozsahu rekonstrukce	Předávací protokol (pro Část Díla)
10I. Dílčí etapa	30.09.2023	Kompletní projektová dokumentace k opěrné zdi ve stupni DSP/ PDPS, Aktualizace EH	Předávací protokol (pro Část Díla)
10J. Dílčí etapa	31.12.2023	Projednání technického řešení opěrné zdi s vybranými DOSS a SIS	Předávací protokol (pro Část Díla)
11A. Dílčí etapa	31.08.2024	1. fáze studie orientačního systému	Předávací protokol (pro Část Díla)
11B. Dílčí etapa	31.10.2024	2. fáze studie orientačního systému	Předávací protokol (pro Část Díla)
Termín dokončení díla		Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby v předpokládaném termínu 01/2024 do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 50-ti měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb o výkonu autorského dozoru projektanta