

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/4031/2024/LN
č. zhotovitele: 242018

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřenou řízením organizace

IČO: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. IX. odst. 1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4031/2024/LN a č. zhotovitele 242018 uzavřené dne 11.06.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec - křižovatky“, a to následovně:

III. Doba plnění

Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k posunutí termínu realizace díla, a to z důvodu, že pro stavební sezónu 2024 nebylo vydáno Dopravně-inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“), neboť dílo (uzavírka) je v kolizi s jinými probíhajícími investičními akcemi ve městě Žatec. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín realizace prací až po vydání DIR, a tím tak zachovat požadovanou dopravní obslužnost města.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. 2. tohoto článku, kdy původní termín dokončení díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. Termín dokončení díla: **do 30.06.2025**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
**Lenka Holovská, náměstek ředitele
pověřená řízením organizace**
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
**Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.**