

## DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

č. 3 SPR 54/2022-2

### I.

#### Smluvní strany

**1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích**

se sídlem Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice

zastoupená JUDr. Petrem Cigánkem

IČO: 00026026

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 10625231/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. MONTIMA s.r.o.**

se sídlem Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16335

zastoupená Ing. Jiřím Caisem, jednatelem.

IČO:28085094.

DIČ: CZ28085094.

bankovní spojení: Moneta Money Bank.

č.ú.: 217588909/0600

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 2.4.2024 (dále jen „Dodatek“):**

### II.

#### Předmět dodatku

1. V rámci akce „**KSZ České Budějovice - OSZ Prachatice – kompletní rekonstrukce**“, jejíž realizaci provádí zhotovitel MONTIMA s.r.o. se z důvodů uvedených v Souhrnu nákladů vícepráce méněpráce ZL 10 – 29 ze dne 11.9.2024 částečně upouští od původního záměru dle PD. Jedná se zejména o věci, které nebyly nebo nemohly být odhaleny a naprojektovány. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nedostatky s nutností provést nápravu. Tímto dochází ke vzniku víceprací i méněprací. Veškeré tyto změny jsou popsány a vyčísleny v Kč ve změnových listech 10 – 29. Všechny zainteresované strany prostřednictvím svých zástupců se změnami souhlasí viz Dohoda o změně rozsahu stavby. Technický dozor provede o těchto změnách zápis do stavebního deníku.

### III.

#### Cena díla

1. Tímto *Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo* dochází k navýšení výdajů stavebních prací o částku **374 069,00 Kč** s DPH.

2. Původní cena díla s *Dodatkem č. 1* je  $4\,945\,635,89 + 280\,125,00 = 5\,225\,760,89$  Kč bez DPH, tj.  $6\,323\,170,43$  Kč včetně DPH.
3. Celková cena díla s *Dodatkem č. 2* je  $5\,225\,760,89 + 309\,148,00 = 5\,534\,908,89$  Kč bez DPH, tj. **6 697 239,43 Kč včetně DPH.**

#### IV.

##### Termín zhotovení

1. Vzhledem k rozsahu neplánovaných víceprací a na základě písemného požadavku zhotovitele se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení a předání díla **nejpozději do 23.11.2024.**

#### V.

##### Ostatní ustanovení

1. Platební podmínky se nemění.
2. Podmínky pro předání a převzetí díla se nemění.

#### VI.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

#### VII.

##### Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- a. *Dohoda č. 2 o změně rozsahu stavby ze dne 11.9.2024*
- b. *Souhrn nákladů vícepráce méněpráce ZL 10 - 29. ze dne 11.9.2024*

V Českých Budějovicích dne .....

Ve Vimperku dne .....

.....  
za objednatele: JUDr. Petr Cigánek

.....  
za zhotovitele: Ing. Jiří Cais