

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

cena díla bez DPH dle SoD

296 616 616,16 Kč

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	rozdíl v Kč	odst. § 222 ZZVZ	hodnota změny dle ZZVZ
001	103.1	Napojení Litohlav - opěrná stěna	odpočet za nerealizovanou opěrnou stěnu	-645 885,31	0,00	-645 885,31	6	-645 885,31
002	101.1	Hlavní trasa - km 0,000-km 0,950	větší množství ornice	0,00	37 432,50	37 432,50	5	37 432,50
003	101.2	Hlavní trasa - km 0,950-km 2,000	větší množství ornice	0,00	230 574,75	230 574,75	5	230 574,75
004	101.3	Hlavní trasa - km 2,000- km 2,900	větší množství ornice	0,00	53 970,00	53 970,00	5	53 970,00
005	101.4	Hlavní trasa - km 2,900-km 4,090	větší množství ornice	0,00	200 534,25	200 534,25	5	200 534,25
006	101.5	Hlavní trasa - Km 4,090-km 5,022	větší množství ornice	0,00	237 441,75	237 441,75	5	237 441,75
007	103	Napojení Litohlav	větší množství ornice	0,00	91 560,00	91 560,00	5	91 560,00
008	104.1	Přeložka silnice III/2322 - západní část	větší množství ornice	0,00	62 118,00	62 118,00	5	62 118,00
009	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část	větší množství ornice	0,00	196 486,50	196 486,50	5	196 486,50
010	105	Přeložka silnice III/2325	větší množství ornice	0,00	36 330,00	36 330,00	5	36 330,00
011	106	Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	větší množství ornice	0,00	72 355,50	72 355,50	5	72 355,50
012	107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	větší množství ornice	0,00	204 886,50	204 886,50	5	204 886,50
013	108	Provizorní napojení na sil. II/232	větší množství ornice	0,00	66 664,50	66 664,50	5	66 664,50
014	109	Napojení polní cesty v km 0,485	větší množství ornice	0,00	38 923,50	38 923,50	5	38 923,50
015	111.1	Napojení MK v km 3,689 - MK	větší množství ornice	0,00	33 416,25	33 416,25	5	33 416,25
016	111.2	Napojení MK v km 3,689 - polní cesta	větší množství ornice	0,00	33 678,75	33 678,75	5	33 678,75
017	123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	menší množství ornice	-22 921,50	0,00	-22 921,50	5	-22 921,50
018	140	Sjezdy	větší množství ornice	0,00	57 986,25	57 986,25	5	57 986,25

019	101.1	Hlavní trasa km 0,000-km 0,950	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	19 108,30	19 108,30	5	19 108,30
020	102	Napojení na dálnici D5	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	17 508,41	17 508,41	5	17 508,41
021	103	Napojení Litohlav	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	5 722,60	5 722,60	5	5 722,60
022	104.1	Přeložka silnice III/2322 - západní část	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	4 965,95	4 965,95	5	4 965,95
023	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východí část	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	4 965,95	4 965,95	5	4 965,95
024	105	Přeložka silnice III/2325	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	5 722,60	5 722,60	5	5 722,60
025	106	Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	5 722,60	5 722,60	5	5 722,60
026	107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	5 685,55	5 685,55	5	5 685,55
027	108	Provizorní napojení na sil. II/232	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	11 070,15	11 070,15	5	11 070,15
028	130	Provizorní komunikace	úprava podloží a konstrukčních vrstev	0,00	1 782 030,00	1 782 030,00	5	1 782 030,00
029	101.3	Hlavní trasa - km 2,000-km 2,900	změna zatřídění těžitelnosti horniny - zastížení jiné geologie	-3 213 837,06	31 547 116,70	28 333 279,64	6	28 333 279,64
030	101.2	Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000	změna úpravy podloží násypů	-2 824 640,05	7 970 373,60	5 145 733,55	6	5 145 733,55
031	101.3	Hlavní trasa - km 2,000- km 2,900	změna úpravy podloží násypů	0,00	6 391 558,80	6 391 558,80	6	6 391 558,80
032	101.4	Hlavní trasa - km 2,900-km 4,090	změna úpravy podloží násypů	-2 213 120,05	6 066 076,80	3 852 956,75	6	3 852 956,75
033	101.5	Hlavní trasa - Km 4,090-km 5,022	změna úpravy podloží násypů	-562 640,05	1 542 174,60	979 534,55	6	979 534,55
034	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východí část	změna úpravy podloží násypů	0,00	944 973,90	944 973,90	6	944 973,90

035	305	Přeložka vodovodu v km 4,540	sondy - napojovací body vodovod	0,00	295 650,00	295 650,00	6	295 650,00
036	101.3	Hlavní trasa - km 2,000- km 2,900	násyp bez úpravy zemin pojivy	-5 370 270,00	4 623 102,00	-747 168,00	6	-747 168,00
037	101.1	Hlavní trasa - km 0,000- km 0,950	změna konstrukční vrstvy SC za MZK	-2 042 754,85	2 042 754,85	0,00	7	0,00
038	101.2	Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000	změna konstrukční vrstvy SC za MZK	-2 656 760,72	2 656 760,72	0,00	7	0,00
039	101.3	Hlavní trasa - km 2,000- km 2,900	změna konstrukční vrstvy SC za MZK	-2 417 792,82	2 417 792,82	0,00	7	0,00
040	101.4	Hlavní trasa - km 2,900-km 4,090	změna konstrukční vrstvy SC za MZK	-3 071 440,30	3 071 440,30	0,00	7	0,00
041	101.5	Hlavní trasa - Km 4,090-km 5,022	změna konstrukční vrstvy SC za MZK	-2 466 992,09	2 466 992,09	0,00	7	0,00
		CELKEM		-27 509 054,80 Kč	75 553 628,29 Kč	48 044 573,49 Kč		48 044 573,49

Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1

344 661 189,65 Kč

odst. §222		hodnota změny dle Dodatku č. 1	%
odst. 5	nezbytné - vícepráce cenový nárůst max 30 %	3 493 939,61	1,18 Kč
odst. 6	nepředvídatelné vícepráce - cenový nárůst max 30 %	44 550 633,88	15,02 Kč
odst. 7	záměna položek	0,00	