

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz
Název akce: Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka	Org: 25458

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

též „příkazce“

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Linda Smítalová
se sídlem: Rokycanova 781/13, Nové Sady, 77900 Olomouc
IČ: 74276361

též „příkazník“

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních: Ing. Linda Smítalová

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 272843618/0300

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000172/2024/Ruz
Název akce: Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka	Org: 25458

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související č. OI-PRIP/SOD/000172/2024/Ruz ze dne 12.02.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu smlouvy, změna lhůty plnění a cena díla. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující ustanovení:

Projektová dokumentace bude řešit návrh cyklostezky i v trase dříve uvažované účelové komunikace, která měla sloužit pro provoz zemědělské techniky. Projektová dokumentace bude rozšířena o zřízení osmi podélných parkovacích stání podél hřbitovní zdi.

2. Čl. VI. Termín plnění odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do: **30.04.2025**.
Jedná se o mezní termín pro protokolární předání zpracované DUSP + DPS vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dodání potvrzení o podání žádosti o vydání stavebního povolení.

3. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní:

a) Realizace průzkumů v rozsahu nutném pro zajištění povolení stavby a pro realizaci stavby projektované dle této smlouvy (viz. čl. III, odst. 5, písm. a)

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	52 000,00 Kč	-	52 000,00 Kč
DPH za část a):	10 920,00 Kč	-	10 920,00 Kč
Cena za část a) s DPH	62 920,00 Kč	-	62 920,00 Kč

b) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby (DPS), soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, návrh vodohospodářského opatření

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	362 000,00 Kč	38 000,00 Kč	400 000,00 Kč
DPH za část b):	76 020,00 Kč	7 980,00 Kč	84 000,00 Kč
Cena za část b) s DPH:	438 020,00 Kč	45 980,00 Kč	484 000,00 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	66 000,00 Kč	-	66 000,00 Kč
DPH za část c):	13 860,00 Kč	-	13 860,00 Kč
Cena za část c) s DPH:	79 860,00 Kč	-	79 860,00 Kč

Cena díla za části a) až c): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	480 000,00 Kč	38 000,00 Kč	518 000,00 Kč
DPH:	100 800,00 Kč	7 980,00 Kč	108 780,00 Kč
Cena celkem s DPH:	580 800,00 Kč	45 980,00 Kč	626 780,00 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OL-PRIP/SOD/000172/2024/Ruz
Název akce: Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka	Org: 25458

**IV.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Linda Smítalová