



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001218

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008734

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, SO 101.1, SO 102, SO 106, SO 301.2 a SO 302. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.531.459,85 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.270.544,85 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 16.370.000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.260.915,00 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 18.630.915,00 Kč
- 3.5. Vzhledem k zvětšenému rozsahu sanací, problémům při založení v úseku SO 102 a nutnosti provedení úprav při realizaci SO 301.1. a 302, se tímto prodlužuje termín pro dokončení I. etapy do 30.11. 2024.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	IIII/1903 a IIII/1905 průtah Tlumačov
Objekt:	SO 101, SO 101.1, SO 102, SO 106, SO 301.2, SO 302
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 216/1, 190 00 Praha 9
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
Projektant:	Ing. Jaroslav Stanovič, Pěvěrátilská 330, 390 01 Tábor

Popis změny:
Měněpráce:
SO 102:
 Byla odečtena původní konstrukce vozovky, z důvodu změny konstrukčních vrstev.
SO 302:
 Na základě zjištěné skutečnosti, že místo plastového potrubí bylo odhaleno betonové potrubí, bylo nutné odečíst položky za odstranění plastového potrubí včetně poplatku za skládku.
Vícepráce:
SO 101, SO 101.1, SO 102 a SO 106 - sanace:
 Z důvodu nevyhovujících zkoušek na odtěžené zemní pláni a z důvodu, že projektem byl určen rozsah sanací v 50% plochy komunikace, na základě poskytnutých podkladů ze strany obce Tlumačova – výkopy po realizaci vodovodu a kanalizace měly být zasypány vhodným materiálem, ale po odtěžení, byla zjištěna skutečnost, že rýha byla zasypána vytěženým jílovitým materiálem. Na základě tohoto zjištění musely být sanace kamenivem prováděny na celou plochu vozovky.
SO 101:
 Z důvodu zúžení vozovky v km 0,188 a po projednání s POLICIÍ ČR byl požadavek na osazení dopravního zrcadla atyp – odrazové zrcadlo Ø1,0 m s poloměrem křivosti 4,0 m s úpravou proti zamřívání a rosení, se sférickým vypouklým tvarem.
SO 102:
 V úseku km 0,356-0,430 LS se po provedené sanaci začaly vyjíždět koleje. Po konzultaci s geologem bylo provedeno odstranění navezené sanace; zde byly zastřeny velmi málo únosné jílovité zemliny – jíl s velmi vysokou plasticitou (F8 CH). Po dohodě s geologem bylo přistoupeno v tomto úseku přetěžení o cca 20 cm (z důvodu nízkého uložení plynovodu nebylo možné odtěžovat více), zatlačení kameniva, pokládka separační geotextilie. Na základě doporučení geologa vynechat tuhou podkladní vrstvu z SC B/10 (z důvodu možnosti deformací jílovitého podloží), byla změněna konstrukce vozovky na základě výpočtu AD – D1-N-2, PIII, TDZ IV – ACO 11+ 40 mm; ACP 16+ 80 mm; ACP 16+ 50 mm; ŠDa 150 mm; ŠDa 150 mm.
SO 301.2:
 Při odtěžování na konstrukci vozovky, bylo obnaženo stávající betonové potrubí – stávající dešťová kanalizace, a to v úsecích km 0,078 PS; v km 0,147 LS; v km 0,180 LS; v km 0,424 – příčně uložené; v km 0,500 – příčně uložené bylo, které vykazovalo netěsnosti, poškozené potrubí a neprůchodnost. Bylo rozhodnuto, že se potrubí musí vyměnit za plastové potrubí DN 200, DN 300 a DN 400. Dále bylo nutné pro odvedení vod z uličních vpustí realizovat v silničním příkopě v km 0,041 – 0,080 a v km 0,450 – 0,510 revizní šachtičky včetně napojení na stávající betonové potrubí drenážní trubkou. V km 0,070 pravá strana zaústění příkopu do dešťové kanalizace z důvodu příkrého svahu bylo nutné tento svah odlážit kamenem. V komunikaci SO 102 bylo provedeno u 1 ks kanalizační šachty ponížení o kónus z důvodu výškového napojení. Tyto úpravy jsou poděleny na oba objednatele po 50%.
SO 302:
 Při odstraňování stávající kanalizace bylo zjištěno, že se zde nachází betonové potrubí místo plastového potrubí. Položky upřesněny na betonové potrubí dle skutečnosti. Z důvodu nízkého uložení přeložky dešťové kanalizace, bylo nutné plastové potrubí obetonovat pod požadovanou částí vozovky na délku 40

údatele o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a 6 § 222 zák. 136/2016
	Způsob projektčního řešení změny:	zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení, výsledky zkoušek zhuťnění

údatele o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 260 915,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	474 792,15 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 735 707,15 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	16 370 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	16 370 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	16 630 915,00 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	22 543 407,15 Kč			

Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 270 544,85 Kč	2 137 544,76 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 408 089,61 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,48	123 370,24 Kč	

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 32 dnů
--------	--------------------------------------	------------------------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]	[redacted]
	TDS: [redacted]	[redacted]	[redacted]
	Projektant: [redacted]	[redacted]	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	[redacted]	[redacted]

Přílohy:
 Rozpočet ke Změnovému listu č.1; zápisy z KD; geodetické zaměření stavby.

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tumačov

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 102 - Silnice III/1903, východ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
31	564861111	Podklad ze štrkovérti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m ² oo zhuťnění tl. 200 mm	m ²	2 200,639	0,000	-2 200,639	150,00	330 095,85	0,00	-330 095,85
33	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm	m ²	1 818,710	0,000	-1 818,710	250,00	454 677,50	0,00	-454 677,50
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m ²	1 818,710	0,000	-1 818,710	250,00	454 677,50	0,00	-454 677,50
64	953333118	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm	m	5,600	0,000	-5,600	300,00	1 680,00	0,00	-1 680,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez zrohození sypaniny	m ³	51,770	31,770	-20,000	150,00	7 765,50	4 765,50	-3 000,00
13	58331200	štrkovértík netříděný záspový	t	103,540	63,540	-40,000	250,00	25 885,00	15 885,00	-10 000,00
16	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	66,000	0,000	-66,000	150,00	9 900,00	0,00	-9 900,00
33	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,007	0,000	-2,007	2 000,00	4 014,00	0,00	-4 014,00
36	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	0,000	-1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00

Rozdlí oproti SoD celkem Kč:

-1 270 544,85

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 - Silnice III/1903, sever

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
4	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	350,330	661,550	311,220	150,00	52 549,50	99 232,50	46 683,00
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	366,220	677,440	311,220	150,00	54 933,00	101 616,00	46 683,00
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	3 295,980	6 096,980	2 800,980	1,00	3 295,98	6 096,96	2 800,98
10	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	732,440	1 354,880	622,440	40,00	29 297,60	54 195,20	24 897,60
14	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	366,220	677,440	311,220	20,00	7 324,40	13 548,80	6 224,40
19	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m ²	1 556,100	3 112,200	1 556,100	70,00	108 927,00	217 854,00	108 927,00
20	58344197	štrkovértík frakce 0/63	t	311,220	1 244,880	933,660	350,00	108 927,00	435 708,00	326 781,00
31	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	3,000	1,000	1 500,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
32	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	3,000	1,000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
33	40445241	patka pro sloupek A1 D 70mm	kus	2,000	3,000	1,000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
39	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	778,050	1 556,100	778,050	40,00	31 122,00	62 244,00	31 122,00
47	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 778,016	2 712,173	934,157	1,00	1 778,02	2 712,17	934,16

objekt: SO 101.1 - Silnice III/1903, k MK

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
4	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	87,224	171,148	83,924	150,00	13 083,60	26 672,20	12 588,60
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	96,874	180,798	83,924	150,00	14 531,10	27 119,70	12 588,60
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	871,866	1 627,182	755,316	1,00	871,87	1 627,18	755,32
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	183,748	361,596	167,848	40,00	7 749,92	14 463,84	6 713,92
13	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	96,874	180,798	83,924	20,00	1 937,48	3 615,96	1 678,48
18	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m ²	419,620	839,240	419,620	70,00	29 373,40	58 746,80	29 373,40
19	58344197	štrkovértík frakce 0/63	t	83,924	335,696	251,772	350,00	29 373,40	117 493,60	88 120,20
34	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	209,810	419,620	209,810	40,00	8 392,40	16 784,80	8 392,40

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov										
40	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	499,233	751,104	251,871	1,00	499,23	751,10	251,87
objekt: SO 102 - Silnice III/1903, východ										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
7	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	607,654	1 143,308	535,654	150,00	91 148,16	171 496,20	80 348,10
8	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy	m3	221,000	272,800	51,800	150,00	33 150,00	40 920,00	7 770,00
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	624,524	1 160,086	535,564	150,00	93 678,60	174 013,20	80 334,60
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5 620,716	10 440,792	4 820,076	1,00	5 620,72	10 440,79	4 820,08
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 249,048	2 320,176	1 071,128	40,00	49 961,92	92 807,04	42 845,12
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	624,524	1 160,088	535,564	20,00	12 490,48	23 201,76	10 711,28
29	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 419,270	5 097,540	2 678,270	70,00	169 348,90	356 827,80	187 478,90
30	58344197	šterkodrů frakce 0/63	t	483,866	2 142,616	1 658,760	350,00	169 349,60	749 915,60	580 566,00
73	564851111	Podklad ze šterkodrů ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	2 200,639	2 200,639	120,00	0,00	264 076,68	264 076,68
74	564851111	Podklad ze šterkodrů ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	2 200,639	2 200,639	120,00	0,00	264 076,68	264 076,68
75	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameniva střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	1 818,710	1 818,710	250,00	0,00	454 677,50	454 677,50
34	573191111	Postřik infiltrační karbonaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 818,710	3 637,420	1 818,710	10,00	18 187,10	36 374,20	18 187,10
76	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m t. l. po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	1 818,710	1 818,710	200,00	0,00	363 742,00	363 742,00
57	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železobetonu	m3	1,370	2,400	1,030	3 500,00	4 795,00	8 400,00	3 605,00
56	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mámě hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	1 209,635	2 678,270	1 468,635	40,00	48 385,40	107 130,80	58 745,40
71	988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 771,412	4 526,516	1 755,104	1,00	2 771,41	4 526,52	1 755,10
objekt: SO 106 - Autobusový zářív										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	11,160	40,932	29,772	150,00	1 674,00	6 139,80	4 465,80
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,370	38,142	29,772	150,00	1 255,50	5 721,30	4 465,80
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	75,330	343,278	267,948	1,00	75,33	343,28	267,95
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,740	76,284	59,544	40,00	669,60	3 051,36	2 381,76
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,370	38,142	29,772	20,00	167,40	762,84	595,44
25	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,000	148,860	148,860	70,00	0,00	10 420,20	10 420,20
26	58344197	šterkodrů frakce 0/63	t	0,000	59,544	59,544	350,00	0,00	20 840,40	20 840,40
27	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mámě hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	74,730	74,730	40,00	0,00	2 989,20	2 989,20
24	988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,285	187,864	59,579	1,00	128,29	187,86	59,58
objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	5,000	12,500	7,500	100,00	500,00	1 250,00	750,00
2	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	15,000	17,500	2,500	100,00	1 500,00	1 750,00	250,00
5	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	21,964	24,124	2,160	350,00	7 687,40	8 443,40	756,00
6	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	94,653	121,633	26,980	350,00	33 128,55	42 571,55	9 443,00
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,403	87,343	33,940	150,00	8 010,45	13 101,45	5 091,00
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	480,627	786,087	305,460	1,00	480,63	786,09	305,46
39	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	2,160	2,160	50,00	0,00	108,00	108,00
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	106,806	174,686	67,880	40,00	4 272,24	6 987,44	2 715,20

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov										
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	53,403	87,343	33,940	20,00	1 068,06	1 746,86	678,80
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkových	m3	63,214	65,374	2,160	150,00	9 482,10	9 806,10	324,00
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,336	47,956	16,620	150,00	4 700,40	7 193,40	2 493,00
13	58331200	šterkopisek netříděný zásypaný	t	62,672	95,912	33,240	250,00	15 668,00	23 978,00	8 310,00
14	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného tříděného 0 až 4 mm	m3	10,922	13,832	2,910	1 200,00	13 106,40	16 598,40	3 492,00
15	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,125	8,575	7,450	3 500,00	3 937,50	30 012,50	26 075,00
40	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plostěného SN 12 DN 400	m	0,000	13,500	13,500	500,00	0,00	6 750,00	6 750,00
41	28617029	trubka kanalizační PP plostěná tlivostvá DN 400x1000mm SN12	m	0,000	13,703	13,703	1 500,00	0,00	20 554,50	20 554,50
42	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	0,500	0,500	1 500,00	0,00	750,00	750,00
43	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	0,000	2,000	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
44	0059154.URS	výrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový program t 120 mm	kus	0,000	1,500	1,500	500,00	0,00	750,00	750,00
35	877151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,320	1,500	0,180	3 500,00	4 620,00	5 250,00	630,00
45	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	0,000	7,116	7,116	100,00	0,00	711,60	711,60
46	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	128,088	128,088	1,00	0,00	128,08	128,08
47	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	7,116	7,116	40,00	0,00	284,64	284,64
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	104,582	162,609	58,027	50,00	5 229,10	8 130,45	2 901,35
48	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo vbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,000	7,830	7,830	150,00	0,00	1 174,50	1 174,50
49	132153301	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m	m	0,000	43,500	43,500	50,00	0,00	2 175,00	2 175,00
50	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žebra nebo trativodů v rýze nebo zářeze se stěnami šikvými o sklonu do 1:2	m2	0,000	52,200	52,200	10,00	0,00	522,00	522,00
51	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200 g/m2	m2	0,000	61,831	61,831	20,00	0,00	1 236,62	1 236,62
37	043103000	Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky	kpl	1,000	1,500	0,500	5 000,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
15	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,256	20,256	20,000	3 500,00	896,00	70 896,00	70 000,00
31	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	2,007	23,127	21,120	100,00	200,70	2 312,70	2 112,00
32	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,126	416,286	380,160	1,00	36,13	416,29	380,16
	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	21,120	21,120	40,00	0,00	844,80	844,80
34	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	133,330	146,356	13,026	50,00	6 666,50	7 317,80	651,30
Rozdíl oprati SoD celkem Kč:									3 408 089,61	

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101 - Silnice III/1903, sever

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	593,00	0,48	284,64	284,64
		zrcadlo dopravní kruhové D 800mm - atyp (odrazové zrcadlo průměr 1,0 m s poloměrem křivosti 4m s úpravou proti zamližování a rosení, sférický vypouklý tvar)	kus	1,000		0,48	60 000,00	60 000,00

objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	351231111	Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních tl 120 mm - otevřený výkop pro stoku DN 600/1100	m3	0,750	45 200,00	0,48	21 984,00	16 488,00
	810351811	Bourání stávkového potrubí z betonu DN do 200	m	6,500	235,00	0,48	112,80	733,20
	810391811	Bourání stávkového potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	16,000	289,00	0,48	138,72	2 219,52
	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	6,500	183,00	0,48	87,84	570,96
	28617026	trubka kanalizační PP plostěná tlivostvá DN 200x1000mm SN12	m	6,598	1 260,00	0,48	604,80	3 980,47
	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	2,500	195,00	0,48	93,60	234,00
	28617028	trubka kanalizační PP plostěná tlivostvá DN 300x1000mm SN12	m	2,538	2 950,00	0,48	1 416,00	3 593,81
	212752501	Trativod z drenážních trubek konvergovaných PP SN8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 c/o liniové stavby	m	43,500	999,00	0,48	479,52	20 859,12
	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,425	4 750,00	0,48	2 280,00	969,00
	918441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	0,500	17 800,00	0,48	8 544,00	4 272,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: IIV1903 a IIV1905 průtah Tlumačov

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná Jedn.	množství	Jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	Jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	66,000	289,00	0,48	138,72	9 155,52
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								123 370,24
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 260 915,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

změny dle § 4

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 - Silnice III/1903, sever

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
31	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	3,000	1,000	1 500,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
32	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	3,000	1,000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
33	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	3,000	1,000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 500,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101 - Silnice III/1903, sever

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	Jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	Jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	593,00	0,48	284,64	284,64
		zrcadlo dopravní kruhové D 800mm - atyp (odrazové zrcadlo průměr 1,0 m s poloměrem křivosti 4m s úpravou proti zamližování a rosení, sférický vypouklý tvar)	kus	1,000		0,48	60 000,00	60 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								60 284,64
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								63 784,64

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

změny dle § 6

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 102 - Silnice III/1903, východ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
31	564861111	Podklad ze štrkové třídy ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m ² po zhuťnění tl. 200 mm	m ²	2 200,639	0,000	-2 200,639	150,00	330 095,85	0,00	-330 095,85
33	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm	m ²	1 818,710	0,000	-1 818,710	250,00	454 677,50	0,00	-454 677,50
36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m ²	1 818,710	0,000	-1 818,710	250,00	454 677,50	0,00	-454 677,50
64	953333118	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuží šířky 180 mm	m	5,600	0,000	-5,600	300,00	1 680,00	0,00	-1 680,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez ořehození sypaniny	m ³	51,770	31,770	-20,000	150,00	7 765,50	4 765,50	-3 000,00
13	58331200	štrkové písek netříděný záspový	t	103,540	63,540	-40,000	250,00	25 885,00	15 885,00	-10 000,00
16	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	66,000	0,000	-66,000	150,00	9 900,00	0,00	-9 900,00
33	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,007	0,000	-2,007	2 000,00	4 014,00	0,00	-4 014,00
36	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	0,000	-1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-1 270 544,85

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 - Silnice III/1903, sever

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	350,330	661,550	311,220	150,00	52 549,50	99 232,50	46 683,00
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmúti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	366,220	677,440	311,220	150,00	54 933,00	101 616,00	46 683,00
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmúti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PŘíplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	3 295,980	6 096,960	2 800,980	1,00	3 295,98	6 096,96	2 800,98
10	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	732,440	1 354,880	622,440	40,00	29 297,60	54 195,20	24 897,60
14	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s uvravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	366,220	677,440	311,220	20,00	7 324,40	13 548,80	6 224,40
19	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m ²	1 556,100	3 112,200	1 556,100	70,00	108 927,00	217 854,00	108 927,00
20	58344197	štrkové frakce 0/63	t	311,220	1 244,880	933,660	350,00	108 927,00	435 708,00	326 781,00
39	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	778,050	1 556,100	778,050	40,00	31 122,00	62 244,00	31 122,00
47	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	1 778,016	2 712,173	934,157	1,00	1 778,02	2 712,17	934,16

objekt: SO 101.1 - Silnice III/1903, k MK

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	87,224	171,148	83,924	150,00	13 083,60	25 672,20	12 588,60
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmúti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	96,874	180,798	83,924	150,00	14 531,10	27 119,70	12 588,60
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmúti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PŘíplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	871,866	1 627,182	755,316	1,00	871,87	1 627,18	755,32
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,748	361,596	167,848	40,00	7 749,92	14 463,84	6 713,92
13	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s uvravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	96,874	180,798	83,924	20,00	1 937,48	3 615,96	1 678,48
18	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m ²	419,620	839,240	419,620	70,00	29 373,40	58 746,80	29 373,40
19	58344197	štrkové frakce 0/63	t	83,924	335,696	251,772	350,00	29 373,40	117 493,60	88 120,20
34	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	209,810	419,620	209,810	40,00	8 392,40	16 784,80	8 392,40
40	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	499,233	751,104	251,871	1,00	499,23	751,10	251,87

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov	změny dle § 6
---	---------------

objekt: SO 102 - Silnice III/1903, východ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
7	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	607,654	1 143,308	535,654	150,00	91 148,10	171 496,20	80 348,10
8	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy	m ³	221,000	272,800	51,800	150,00	33 150,00	40 920,00	7 770,00
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	624,524	1 160,088	535,564	150,00	93 678,60	174 013,20	80 334,60
15	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	5 620,716	10 440,792	4 820,076	1,00	5 620,72	10 440,79	4 820,08
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 249,046	2 320,176	1 071,128	40,00	49 961,92	92 807,04	42 845,12
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	624,524	1 160,088	535,564	20,00	12 490,48	23 201,76	10 711,28
29	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	2 419,270	5 097,540	2 678,270	70,00	169 348,90	356 827,80	187 478,90
30	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	463,856	2 142,616	1 658,760	350,00	169 349,60	749 915,60	580 566,00
73	564851111	Podklad ze šterkodrů ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000	2 200,639	2 200,639	120,00	0,00	264 076,68	264 076,68
74	564851111	Podklad ze šterkodrů ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000	2 200,639	2 200,639	120,00	0,00	264 076,68	264 076,68
75	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrná - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1 5 m po zhutnění tl. 50 mm	m ²	0,000	1 818,710	1 818,710	250,00	0,00	454 677,50	454 677,50
34	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	1 818,710	3 637,420	1 818,710	10,00	18 187,10	36 374,20	18 187,10
76	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACÖ 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	0,000	1 818,710	1 818,710	200,00	0,00	363 742,00	363 742,00
57	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a piliřů ze železobetonu	m ³	1,370	2,400	1,030	3 500,00	4 795,00	8 400,00	3 605,00
56	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	1 209,635	2 678,270	1 468,635	40,00	48 385,40	107 130,80	58 745,40
71	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 771,412	4 526,516	1 755,104	1,00	2 771,41	4 526,52	1 755,10

objekt: SO 106 - Autobusový zářív

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	11,160	40,932	29,772	150,00	1 674,00	6 139,80	4 465,80
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	8,370	38,142	29,772	150,00	1 255,50	5 721,30	4 465,80
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	75,330	343,276	267,946	1,00	75,33	343,28	267,95
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,740	76,284	59,544	40,00	669,60	3 051,36	2 381,76
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	8,370	38,142	29,772	20,00	167,40	762,84	595,44
25	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	0,000	148,860	148,860	70,00	0,00	10 420,20	10 420,20
26	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	0,000	59,544	59,544	350,00	0,00	20 840,40	20 840,40
27	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	0,000	74,730	74,730	40,00	0,00	2 989,20	2 989,20
24	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,285	187,864	59,579	1,00	128,28	187,86	59,58

objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	5,000	12,500	7,500	100,00	500,00	1 250,00	750,00
2	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem přes 500 do 1 000 l/min	den	15,000	17,500	2,500	100,00	1 500,00	1 750,00	250,00
5	131151201	Hloubení zapažených jam a zářív strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³	m ³	21,964	24,124	2,160	350,00	7 687,40	8 443,40	756,00
6	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m ³	m ³	94,653	121,633	26,980	350,00	33 128,55	42 571,55	9 443,00
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	53,403	87,343	33,940	150,00	8 010,45	13 101,45	5 091,00
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	480,627	786,087	305,460	1,00	480,63	786,09	305,46
39	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	0,000	2,160	2,160	50,00	0,00	108,00	108,00
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	106,806	174,666	67,860	40,00	4 272,24	6 987,44	2 715,20
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	53,403	87,343	33,940	20,00	1 068,06	1 746,86	678,80

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: IIV1903 a IIV1905 průtah Tlumačov				změny dle § 6						
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	63,214	65,374	2,160	150,00	9 482,10	9 806,10	324,00
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	31,336	47,956	16,620	150,00	4 700,40	7 193,40	2 493,00
13	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	62,672	95,912	33,240	250,00	15 668,00	23 978,00	8 310,00
14	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameňava drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,922	13,832	2,910	1 200,00	13 106,40	16 598,40	3 492,00
15	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,125	6,575	7,450	3 500,00	3 937,50	30 012,50	26 075,00
40	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštěného SN 12 DN 400	m	0,000	13,500	13,500	500,00	0,00	6 750,00	6 750,00
41	28617029	trubka kanalizační PP ploštěná třívrstvá DN 400x1000mm SN12	m	0,000	13,703	13,703	1 500,00	0,00	20 554,50	20 554,50
42	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	0,500	0,500	1 500,00	0,00	750,00	750,00
43	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	0,000	2,000	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
44	0059154.URS	vyrovnačcí prstenec výška 40 mm, pro šachtový program t 120 mm	kus	0,000	1,500	1,500	500,00	0,00	750,00	750,00
35	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,320	1,500	0,180	3 500,00	4 620,00	5 250,00	630,00
45	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	0,000	7,116	7,116	100,00	0,00	711,60	711,60
46	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	128,088	128,088	1,00	0,00	128,08	128,09
47	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	7,116	7,116	40,00	0,00	284,64	284,64
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu do rovni vzdálenost do 15 m	t	104,582	162,609	58,027	50,00	5 229,10	8 130,45	2 901,35
48	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hrominách jakékoliv třídy	m3	0,000	7,830	7,830	150,00	0,00	1 174,50	1 174,50
49	132153301	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakékoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrně i svodně DN do 200 v hrominách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m	m	0,000	43,500	43,500	50,00	0,00	2 175,00	2 175,00
50	211871110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trávirůvů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	0,000	52,200	52,200	10,00	0,00	522,00	522,00
51	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200 g/m2	m2	0,000	61,831	61,831	20,00	0,00	1 236,62	1 236,62
37	043103000	Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky	kpl	1,000	1,500	0,500	5 000,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
15	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,256	20,256	20,000	3 500,00	896,00	70 896,00	70 000,00
31	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	2,007	23,127	21,120	100,00	200,70	2 312,70	2 112,00
32	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,126	416,286	380,160	1,00	36,13	416,29	380,16
	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	21,120	21,120	40,00	0,00	844,80	844,80
34	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	133,330	146,356	13,026	50,00	6 666,50	7 317,80	651,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 404 589,61

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	351231111	Zoivo spodní části stok z cihel kanalizačních tl 120 mm - otevřený výkop pro stoku DN 600/1100	m3	0,750	45 200,00	0,48	21 984,00	16 488,00
	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	6,500	235,00	0,48	112,80	733,20
	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	16,000	289,00	0,48	138,72	2 219,52
	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	6,500	183,00	0,48	87,84	570,96
	28617026	trubka kanalizační PP ploštěná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	6,598	1 260,00	0,48	604,80	3 990,47
	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	2,500	195,00	0,48	93,60	234,00
	28617028	trubka kanalizační PP ploštěná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	2,538	2 950,00	0,48	1 416,00	3 593,81
	212752501	Trávirův z drenážních trubek korugovaných PP SN8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	43,500	999,00	0,48	479,52	20 859,12
	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,425	4 750,00	0,48	2 280,00	969,00
	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 600	kus	0,500	17 800,00	0,48	8 544,00	4 272,00

objekt: SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	66,000	289,00	0,48	138,72	9 155,52
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								63 085,60
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 197 130,36