

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00023-2023-71

ZE DNE 26. ÚNORA 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DANOS Pardubice, s.r.o.

se sídlem Ohrazenická 188, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 481 70 348

DIČ: CZ48170348

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21917

zastoupená: Milanem Kudrnou, jednatelem společnosti

Alenou Bartoníčkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1204772349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00023-2023-71 ze dne 26. února 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

- Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. SML-00023-2023-71 na zakázce „Sklad šišek – mrazící technologie – realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S71/2023/035, uzavřené dne 26. února 2024 (dále jen „*smlouva*“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny doby plnění a rozsahu prací, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 2 smlouvy. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo a změně doby plnění. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	Dodatek č. 1		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
15 350 004,61 Kč bez DPH	146 610 Kč bez DPH	616 891,25 Kč bez DPH	15 820 285,86 Kč bez DPH

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 15 820 285,86 Kč (slovy: patnáct milionů osm set dvacet tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých osmdesát šest haléřů haléřů) bez DPH.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II. odst. 4, věta první smlouvy, která nově zní:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 18. 12. 2024.

- Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy ke smlouvě, kdy čl. XII. odst. 8 smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 2 – Změnový list stavby č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (jako Příloha č. 2 smlouvy) – Změnový list stavby č. 1

V, dne/
dle elektronického podpisu

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Kudrna
jednatel společnosti
Danos s.r.o.

.....
Alena Bartoníčková
jednatelka společnosti
Danos s.r.o.