

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. č. 15/I,N/956433,229756/2023/74 ze dne 07.07.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, PSČ 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1387877206/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „VN Hartenberg“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Hartenberg“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 12. 8. 2024 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k mimořádně vhodným klimatickým podmínkám došlo již k 30. 7. 2024 bez mála k vyčerpání oprávněné částky na rok 2024. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně finančním a časovém harmonogramu prací.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si ujednaly změnu čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
„Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.“

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2023 činit 2 700 000 Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2023) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 31. 12. 2023.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2024 činit 4 800 000 Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram

Za objednatele:

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

V , dne
dle elektronického podpisu

.....
 STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice;
IČ 40233308, Tel. 417 537 596



ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 9001

Lesy České republiky s.r.o.
STOP Ohře
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

SOKOLOV

1.8.2024

Věc: Žádost o navýšení fakturovatelné částky za provedené práce v roce 2023 na díle: „VN Hartenberg“

Vážený pane inženýre,

jako ředitel divize společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, IČ: 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, se na vás obracím ve věci realizace díla „**VN Hartenberg**“ dle Smlouvy o dílo č. SML-00101-2023-956 ze dne 30.6.2023 (dále jen „smlouva“) a žádám vás, co by objednatel o navýšení fakturovatelné částky za provedené práce v roce 2024.

Původní znění smlouvy:

„**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2023 činit 2 040 000,- Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.**“

Žádost o změnu ze smlouvy:

„**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2024 činit 4 800 000,- Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.**“

Vzhledem k mimořádně vhodným klimatickým podmínkám došlo již k 30.7.2024 došlo již bez mála k vyčerpání oprávněné částky v roce 2024 – tj. 1.712.364,96 Kč bez DPH. Jako zhotovitel jsme připraveni provést v roce 2024 stavební práce v rozsahu navýšení o 2.760.000,-Kč. Další změny v harmonogramu výstavby, který je součástí smlouvy zůstává bez změn.

Přílohy: Upravený časový a finanční harmonogram výstavby 2023

Upravený časový a finanční harmonogram výstavby 2024

Upravený časový a finanční harmonogram výstavby 2025

VN Hartenberg

SO 01.01	Prokopání hráze
SO 01.02	Požerák
SO 01.03	Obslužná lávka
SO 01.04	Potrubi spodní výpusti
SO 01.05	Odpadní koryto od spodní výpusti
SO 01.06	Obnova hráze a její vyrovnání
SO 02.01	Rozebrání stěn stávajícího bezpečnostního přelivu, přípravné zemní práce
SO 02.02	Zpevnění stěn bezpečnostního přelivu
SO 02.03	Dokončovací práce, zpětné základy
SO 03	Vegetační úpravy
SO 04	Zátapa
SO 05	Terénní úpravy a uložení sedimentu
VON	Vedlejší a ostatní náklady

[illegible]

VN Hartenberg

SO 01.01	Prokopání hráze
SO 01.02	Požerák
SO 01.03	Obslužná lávka
SO 01.04	Potrubi spodní výpusti
SO 01.05	Odpadní koryto od spodní výpusti
SO 01.06	Obnova hráze a její vyrovnaní
SO 02.01	Rozebrání stěn stávajícího bezpečnostního přelivu, přípravné zemní práce
SO 02.02	Zpevnění stěn bezpečnostního přelivu
SO 02.03	Dokončovací práce, zpětné záasy
SO 03	Vegetační úpravy
SO 04	Zátopa
SO 05	Terénní úpravy a uložení sedimentu
VON	Vedlejší a ostatní náklady

[illegible]

[illegible]