

DODATEK Č.3

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002400
Číslo smlouvy konzultanta: 23004-01 (2023/0013)

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0009.34846

Název související veřejné zakázky: **I/23 Kardašova Řečice, obchvat, DSP/IČ bez BIM**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]; č. ú.: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a



4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

063 27 354

CZ06327354

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

společnost s ručením omezeným

██████████; č. ú.: ██████████

██████████, jednatel

Pod pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

██████████, jednatel

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

██████████, jednatel nebo ██████████ k,
jednatel nebo ██████████ jednatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou skutečnosti v souvislosti s dodatečnými požadavky na dílo, které vyplynuly z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a Změny DÚR, kde Zadavatel nemohl předpokládat potřebu těchto změn.

Článek I.

1. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 3 strany sjednávají úpravu rozsahu plnění ceny plnění.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyvolané činnosti v rámci Změny DÚR:

- Změny plynoucí z požadavků dotčených orgánů
 - Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
 - upřesnění vodohospodářských výpočtů, ověření kapacity přítoku a odtoku Nového rybníka
 - SO 156 ověření a zvýšení kapacity propustku pod účelovou komunikací
 - ČD Telematika
 - vytýčení stávajících sítí - ČD Telematika
 - geodetické práce
 - ČEVAK
 - prohlídky šachet se zaměstnanci ČEVAK
 - geodetické práce
 - EGD
 - Sloučení přeložky SO 412 a 413
- Změny plynoucí ze zvýšené koordinace částí stavby
 - Křížení prohloubených příkopů se stávající hlavní splaškovou stokou
 - Zvýšená koordinace s navrženými sítěmi (vodovody, kanalizace)

Vyvolané činnosti v rámci DSP:

- Nové stavební objekty a části stavby
 - SO 141 - Příjezdy k objektům ve správě ŘSD (normé stěny, vsakovací + retenční nádrže)
 - SO 156 - Zkapacitnění propustku - Nový rybník
 - SO 321 - Úprava koryta Řečice
 - SO 366 - Odtokové potrubí z retenční nádrže km 2,550
 - Zábrany proti obojživelníkům
 - Aktualizace vozovek dle nového TP 170

Změny technického řešení mají vliv na souhrnné a související části dokumentace i inženýrskou činnost.

2. Cena za poskytování služeb

V souhrnu smluvních dohod se mění Cena za poskytování služeb.

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Nabídková cena díla | 12 398 000,- Kč |
| b. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 | 0,- Kč |
| (řeší změnu správce projektu bez dopadu na cenu díla) | |
| c. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2 | 1 197 000,- Kč tj 9,65% (sk.5) |
| d. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3 | 655 200,- Kč tj 5,28% (sk.3) |

Celková Cena za poskytování služeb bez DPH 14 250 200,- Kč

DPH 2 992 542,- Kč

Celková Cena včetně DPH 17 242 742,- Kč

Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.3, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Praha
24.10.2024

PŘÍLOHA Č. 1 – ROZPIS CENY

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP a změna DÚR

I/23 Kardašova Řečice - obchvat, DSP/IČ bez BIM

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Počet hodin dle DODATKU Č. 3	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Cena Kč dle DODATKU Č. 3
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje	■	■		■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■		■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■		■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby	■	■		■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■		■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■		■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■		■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■		■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■		■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■	■	■
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů	■	■		■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■	■	■	■
4. Speciální situační výkres						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva	■	■		■	■	■
1.2 Výkresy	■	■		■	■	■
Aktualizace vozovek dle nového TP 170	■	■	■	■	■	■
SO 141 - Příjezdy k objektům ve správě ŘSD (normé stěny, vřak+reten.	■	■	■	■	■	■
SO 156 - Zkapacitnění propustku - Nový rybník	■	■	■	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva	■	■		■	■	■
2.2 Výkresy	■	■		■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	■	■		■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■		■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■		■	■	■
3.4 Výkresy	■	■		■	■	■
SO 321 - Úprava koryta řečice	■	■	■	■	■	■
SO 366 - Odtokové potrubí z retenční nádrže km 2,550	■	■	■	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva	■	■		■	■	■
4.2 Výkresy	■	■		■	■	■
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva						
5.2 Výkresy						
5.3 Statická část						
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						
6.1 Technická zpráva	■	■		■	■	■
6.2 Výkresy	■	■		■	■	■
7. Objekty drah	■	■		■	■	■
8. Objekty pozemních staveb	■	■		■	■	■
9. Ostatní stavební objekty	■	■		■	■	■
10. Požární bezpečnostní řešení	■	■		■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
Dokladová část						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	■	■		■	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■		■	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■	■		■	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■	■		■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem						
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy						
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	■	■	■	■	■	■

Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■		■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■		■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■		■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■		■	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■		■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■		■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■		■	■	■
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■		■	■	■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			■			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■		■	■	■
11. Rešerše geotechnického průzkumu			■			
12. Hydrogeologický posudek		■		■	■	■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■		■	■	■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			■			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			■			
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel	■	■		■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■	■	■	■
Plán BOZP	■	■		■	■	■
Reprografie					■	■
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH					■	■

I/23 Kardašova Řečice - obchvat, Změna DÚR						
Popis prací	Počet hodin dle DODATKU č. 2	Počet hodin dle DODATKU č. 3	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč dle DODATKU č.2	Cena Kč dle DODATKU č.3	
Souhrnné texty	■		■	■	■	
Souhrnné výkresy	■		■	■	■	
Souhrnné výkresy - Zvýšená koordinace s navrženými sítěmi (vodovody, kanalizace)		■	■		■	
SO řady 100	■		■	■	■	
SO řady 100 - Křížení prohloubených příkopů se stávající hlavní splaškovou stokou		■	■		■	
SO řady 100 - SO 156 ověření a zvýšení kapacity propustku pod účelovou komunikací		■	■		■	
SO řady 300	■		■	■	■	
SO řady 300 - upřesnění vodohosp. výpočtů, ověření kapacity přítok/odtok Nového rybníka		■	■		■	
Přeložky IS	■		■	■	■	
Záborový elaborát	■		■	■	■	
Podklady pro změnu výtětí ze ZPF	■		■	■	■	
Dokladová část	■		■	■	■	
Dokladová část - Vytýčení stávajících sítí - ČD Telematika		■	■		■	
Dokladová část - Vytýčení stávajících sítí - ČEVAK		■	■		■	
Projednání s DO a správci TI	■		■	■	■	
Změna výtětí ze ZPF	■		■	■	■	
Zajištění vydání změny ÚR	■		■	■	■	
SOUČET celkem za Změnu DÚR v Kč bez DPH				■	■	
SOUČET celkem za Dodatek č. 3 v Kč bez DPH					655 200 Kč	