



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "III/18716 Mochtín, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001223

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009310

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Pavel Kavale, Michala Jedličková – na základě pověření

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Kavale, tel. [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

dále jen „zhotovitel“

### II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18716 Mochtín, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají provedení přídlažby podél obrub v délce 115 m z důvodu zajištění odtoku srážkových vod do uličních vpustí v místě minimálního podélného spádu a nutnosti provedení lokální sanace podkladních vrstev, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny lokální poruchy vyžadující opravu spočívající v doplnění ŠD a ACP. Další změnou je zohlednění skutečně provedených výměr opravovaného úseku dle GZSPS
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 171 043,29 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 45 607,93 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 2 022 222,29 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 125 435,36 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 2 147 657,65 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

- ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovému listu č. 1
- Příloha č. 3 - Pověření Pavel Kavale a Michaela Jedličková

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pavel Kavale

ředitel oblasti, na základě pověření

*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Michala Jedličková

ekonom oblasti, na základě pověření

*podepsáno elektronicky*

█

*Za administrativní správnost:* \_\_\_\_\_

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>III/18716 Mochtín, oprava</b>			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599			
TDS:	Ing. Jan Velíšek, Hrádecká 1069, 342 01 Sušice, IČ 07180331			
Popis změny:				
<b>Méněpráce:</b>				
- pol. č. 1, 3, 4, 5, 6, 11 - Snížení výměr u položek souvisejících s výměrou opravovaného úseku dle GZSPS - pol. č. 12, 13 - snížení výměry u položek souvisejících s vodorovnou dopravou suti dle skutečného stavu				
<b>Vícepráce:</b>				
- pol. č. 2, 7, 10, 14 - navýšení výměr u plošek dle skutečného stavu - pol. č. 16, 17, 8, 19 - nové položky související s provedením lokální sanace poškozených míst - pol. 20, 21, 22 - nové položky zahrnující provedení přídlažby v délce 115 m z důvodu zajištění odtoku srážkových vod do uličních vpustí v místě minimálního podélného spádu				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	125 435,36 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	26 341,43 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	151 776,79 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 022 222,29 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 022 222,29 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 147 657,65 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>2 598 665,76 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-45 607,93 Kč	125 435,36 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	171 043,29 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,53		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ██████████			
	TDS: ██████████			
	Objednatel: ██████████			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18716 Mochtín, oprava

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
1	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	29,49	100 030,08	98 122,08	-1 908,00
3	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	13,77	46 707,84	45 816,92	-890,92
4	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	229,11	777 141,12	762 317,70	-14 823,42
5	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	13,29	45 079,68	44 219,82	-859,86
6	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	246,38	835 720,96	819 780,17	-15 940,79
11	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	3 392,00	3 327,30	-64,70	1,50	5 088,00	4 990,95	-97,05
12	997221559	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	651,26	449,72	-201,54	27,33	17 798,94	12 290,85	-5 508,09
13	998225111	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 861,34	4 596,08	-1 265,26	4,41	25 848,51	20 268,71	-5 579,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-45 607,93
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-45 607,93

### VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
2	569921133R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 80 mm	m <sup>2</sup>	82,00	173,00	91,00	125,65	10 303,30	21 737,45	11 434,15
7	599142111	Úprava závliv dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	218,00	393,00	175,00	89,37	19 482,66	35 122,41	15 639,75
10	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	218,00	393,00	175,00	50,52	11 013,36	19 854,36	8 841,00
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	977,08	1 118,56	141,48	41,28	40 333,99	46 174,16	5 840,17
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41 755,07

### VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SO 101 - Komunikace								
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ								
16	113107152	Odstranění podkladu z kameniva téžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	252,00	37,90	0,53	20,09	5 061,92
17	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,72	342,00	0,53	181,26	19 887,85
18	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	252,00	209,00	0,53	110,77	27 914,04
19	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	272,00	331,00	0,53	175,43	47 716,96
20	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého	m	115,00	298,00	0,53	157,94	18 163,10
21	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	34,50	448,00	0,53	237,44	8 191,68
22	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m <sup>2</sup>	11,50	386,00	0,53	204,58	2 352,67
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								129 288,22
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								171 043,29
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:								125 435,36



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

## pověřuje tímto

své zaměstnance:

**Pavla Kavaleho, nar. [redacted]**  
a  
**Michalu Jedličkovou, [redacted]**

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

**10 mil. Kč (slovy: desetmilionů korun českých) bez DPH**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Jiří Kozel**  
Digitálně  
podepsal Jiří  
Kozel  
Datum:  
2024.03.31  
14:49:29 +02'00'  
Ing. Jiří Kozel  
jednatel

**Ing. Radim Čáp**  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Radim Čáp  
Datum:  
2024.03.26  
13:38:25  
+01'00'  
Ing. Radim Čáp, Ph.D.  
jednatel