

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele GVM 47/2024

k projektu s názvem:

„Rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto – šatna chlapci, 1.NP“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Vysoké Mýto**
Se sídlem: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
IČ: 49314645
DIČ: -----
Bankovní ústav: [REDACTED]
Registrační číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
Telefon: Mgr. Blanka Kysilková – [REDACTED]
E-mail: Mgr. Blanka Kysilková – [REDACTED]
ID datové schránky: guupbx7

(dále také „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

Zhotovitel: **První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.**
Se sídlem: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní adresa: dtto
Zapsaný v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844
Zastoupený: Ing. Milanem Urbánkem, jednatelem
IČ: 15029956
DIČ: [REDACTED]
Plátce DPH: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Milan Urbánek, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: t6c7htr
(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Článek 2 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy Termínu a lhůty plnění díla. Důvodem prodloužení termínu a lhůty plnění díla je původně nepředpokládaný časový průtah zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy k uzavření Smlouvy o dílo došlo mnohem později, než objednatel původně předpokládal. Na základě této skutečnosti nelze dodržet původně požadovaný Termín pro dokončení díla.

2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, se mění původně dohodnutý **Termín pro dokončení díla (předání) a nově činí:**

Požadovaný termín dokončení díla:

nejpozději **do 16.12.2024**

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu smlouvy jejím obsahem vázány.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vysokém Mýtě, dne 8. 11. 2024

Ve Vysokém Mýtě, dne 8. 11. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele

Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy

Ing. Milan Urbánek – jednatel