

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

č. 3 SPR 54/2022-3

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

se sídlem Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice

zastoupená JUDr. Petrem Cigánkem

IČO: 00026026

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 10625231/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MONTIMA s.r.o.

se sídlem Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16335

zastoupená Ing. Jiřím Caisem, jednatelem.

IČO:28085094.

DIČ: CZ28085094.

bankovní spojení: Moneta Money Bank.

č.ú.: 217588909/0600

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 2.4.2024 (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět dodatku

1. V rámci akce „**KSZ České Budějovice - OSZ Prachatice – kompletní rekonstrukce**“, jejíž realizaci provádí zhotovitel MONTIMA s.r.o. se z důvodů uvedených v Souhrnu nákladů vícepráce ZL 30 – 35 ze dne 9. 10. 2024 částečně upouští od původního záměru dle PD. Jedná se o věci, které nebyly nebo nemohly být odhaleny a naprojektovány. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nedostatky s nutností provést nápravu. Tímto dochází ke vzniku víceprací. Veškeré tyto změny jsou popsány a vyčísleny v Kč ve změnových listech 30 – 35. Všechny zainteresované strany prostřednictvím svých zástupců se změnami souhlasí viz Dohoda o změně rozsahu stavby. Technický dozor provede o těchto změnách zápis do stavebního deníku.

III.

Cena díla

1. Tímto *Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo* dochází k navýšení výdajů stavebních prací o částku **135 711,00 Kč** s DPH.

2. Původní cena díla s *Dodatkem č.1* a *Dodatkem č.2* je
 $4\,945\,635,89 + 280\,125,00 + 309\,148,00 = 5\,534\,908,89$ Kč bez DPH, tj. 6 697 239,43 Kč včetně DPH.
3. Celková cena díla s *Dodatkem č. 3* je $5\,534\,908,89 + 112\,158,00 = 5\,647\,066,89$ Kč bez DPH, tj. **6 832 950,43 Kč včetně DPH.**

IV. Termín zhotovení

1. Termín dokončení a předání díla **nejpozději do 23.11.2024** s neměnění.

V. Ostatní ustanovení

1. Platební podmínky se nemění.
2. Podmínky pro předání a převzetí díla se nemění.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

VII. Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

- a. *Dohoda č. 3 o změně rozsahu stavby ze dne 16. 10. 2024*
- b. *Souhrn nákladů vícepráce ZL 30 - 35. ze dne 9. 10. 2024*

V Českých Budějovicích dne

Ve Vimperku dne

.....
za objednatele: JUDr. Petr Cigánek

.....
za zhotovitele: Ing. Jiří Cais