



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001226
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008629
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24450028

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted] 01

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] il:
[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost : Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy“

Správce: MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupen/á: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
mail: [redacted]

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“

a

Člen: Doprastav, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 581/B

sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

zastoupená: Ing. Dušan Mráz – předseda představenstva, Ing. Peter Milan – člen představenstva

IČO: 31333320

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

sídlo: K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 49281429

datová schránka: 2udzke9

kontaktní osoba: Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu

(dále též „Společník 2“)

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.03.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídané, se týkají zejména navýšení množství u položek souvisejících s provedením sanace podloží pro založení propustku. Dalšími takovými změnami je snížení rozsahu u položek souvisejících s vrtáním pilot mostu ev. č. 182-008 a navýšení množství výztuže křídel u spodní stavby a navýšení množství u ocelových nosníků dle RDS. Mimo to byly provedeny změny dodatečně požadované objednatelem, které se týkají změny návrhu zábradlí u propustku, změny u provedení kácení a výsadby související s odsouhlasenou změnou provedení lávky pro pěší a provedení opravy komunikace II/182 v úseku od sil. I/27 k mostu dle dodatečného požadavku objednatele, která byla ve velmi špatném stavebním stavu.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 337 680,63 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 724 145,58 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 26 451 022,91 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 613 535,05 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 30 064 557,96 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

MI Roads a.s., Společník 1 - Správce

Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady

podepsáno elektronicky

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce

Ing. Marek Steiner

člen správní rady

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy		
Objekt:	SO 101, SO 201, SO 202		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	„Společnost : Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy“ Správce : MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 17331099		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň		
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			
- pol. č. 15, 18 - nerealizovaná položky související s kácením dřevin dle skutečného stavu			
- pol. č. 16, 19 - snížení výměr u položek souvisejících s kácením dřevin dle skutečného stavu			
SO 101 - KOMUNIKACE II/182			
- pol. č. 4, 15 - snížení výměr u položek souvisejících s likvidací odpadu a uložení sypaniny dle skutečnosti			
- pol. č. 41 - snížení výměry u délky zábradlí dle skutečnosti			
- pol. č. 45, 46 - nerealizované položky zahrnující provedení VDZ			
SO 201 - PROPUSTEK			
- pol. č. 14, 17 - snížení výměry dle RDS			
- pol. č. 18 - nerealizovaná položka z důvodu dohodnuté změny návrhu zábradlí			
- pol. č. 19 - nerealizovaná položka zahrnující evidenční číslo mostu			
SO 202 - MOST EV.Č: 182--008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROXY			
- pol. č. 2, 3, 4 - snížení výměr u položek zahrnujících poplatky za likvidaci odpadů dle skutečnosti			
- pol. č. 33, 36 - snížení výměr u položek pro realizaci pilot dle skutečnosti			
- pol. č. 42, 48 - snížení výměr u položek zahrnujících výztuž říms a mostovky dle RDS			
- pol. č. 84 - nerealizovaná položka zahrnující asfaltovou zálivku do 800mm2			
Vícepráce:			
SO 101 - KOMUNIKACE II/182			
- pol. č. 10 - navýšení výměry u frézování asfaltových vrstev dle skutečnosti (větší mocnost asfaltových vrstev oproti předpokladu + prodloužení úseku dle dodatečného požadavku objednatele			
- 11, 34, 35, 36, 49 - navýšení výměr u položek souvisejících s pokládkou asfaltových vrstev týkajících se prodloužení úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného požadavku objednatele a navýšení výměr dle GZSPS			
- pol. č. 50, 51, 52, 53, 54 - nové položky související s pokládkou asfaltových vrstev týkajících se prodloužení úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného požadavku objednatele			
SO 201 - PROPUSTEK			
- pol. č. 1, 3, 4, 5, 7 - navýšení výměr u položek souvisejících se sanací podloží pro založení propustku			
- pol. č. 13, 15, 21, 22 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením proušku dle RDS			
- pol. č. 23 - nová položka z důvodu dohodnuté změny návrhu zábradlí			
SO 202 - MOST EV.Č: 182--008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROXY			
- pol. č. 34, 35 - navýšení výměr u položek pro realizaci pilot dle RDS			
- pol. č. 44 - navýšení výměry u položky zahrnující výztuž opěr a křídél dle RDS			
- pol. č. 46 - navýšení výměry u položky zahrnující výztuž přechodových desek dle RD			
- pol. č. 49 - navýšení výměry u položky zahrnující ocelové nosníky dle RDS			
- pol. č. 52 - navýšení výměry u položky zahrnující podkladní beton dle skutečného stavu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		3 613 535,05 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	758 842,36 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		4 372 377,41 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		26 451 022,91 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		30 064 557,96 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		36 378 115,13 Kč

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-724 145,58 Kč	3 613 535,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 337 680,63 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,75		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ██████████		██████████	
	TDS: ██████████		██████████	
	Projektant: ██████████		██████████	
	Objednatel: ██████████		██████████	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

SO 202 - MOST EV.Č.182-008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROVS										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
34	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	7,058	7,542	0,484	35 636,83	251 524,75	268 772,97	17 248,23
35	264742	VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1200MM	M	28,480	58,480	30,000	6 533,42	186 071,80	382 074,40	196 002,60
44	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	26,219	31,447	5,228	29 697,36	778 635,08	933 892,88	155 257,80
46	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	3,122	3,316	0,194	29 697,36	92 715,16	98 476,45	5 761,29
49	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	56,000	60,172	4,172	105 485,01	5 907 160,56	6 347 244,02	440 083,46
52	451312	PODKLÁDNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,148	17,659	9,510	2 672,76	21 780,32	47 198,27	25 417,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										839 771,32

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
SO 101 - KOMUNIKACE II/182										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
51	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	M2	390,50	79,90	0,75	59,93	23 400,71		
52	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	M2	1 094,00	351,00	0,75	263,25	287 995,50		
53	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	M2	1 641,00	504,00	0,75	378,00	620 298,00		
54	899132212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	8,00	3 320,00	0,75	2 490,00	19 920,00		
55	899133111	Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	KUS	5,00	9 730,00	0,75	7 297,50	36 487,50		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										988 101,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 337 680,63
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 613 535,05