

DODATEK č. 3 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 17. 1. 2023

číslo smlouvy objednatele: 02PT-007313

číslo smlouvy konzultanta: D23-001.Sd01

číslo Společnosti: 22 227 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

**I/12 Běchovice - Úvaly - VD-ZDS/AD, TP bez BIM uzavřenou mezi následujícími
Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Konzultantem č. 1: účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeněč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Správce“ a „Společník 2“ dle Dodatku č.1 ze dne 02.03.2023

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

na veřejnou zakázku:

„I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Článek I.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

dnem 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024 vešla v účinnost vybraná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen NStZ), zejména v oblasti stavebního řádu, způsobu podání žádostí, rozsahu projektové dokumentace apod.

uzavírají Smluvní strany následující

DODATEK č. 3 ke Smlouvě

Článek II.

Předmět dodatku č. 3

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je implementace NStZ do rozpracovaného plnění předmětné zakázky. NStZ nově pracuje s pojmem „Povolení záměru“ namísto původního územního řízení, stavebního povolení, společného povolení. U projektové dokumentace pro potřeby NStZ lze u vybraných postupů za splnění určitých podmínek využít původní rozsah projektové dokumentace do 30.7.2027, anebo je prováděcí vyhláškou č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury stanoven nový rozsah projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace.

Z důvodu implementace výše zmíněných zákonů dochází k úpravě rozsahu plnění. Dvoustupňové povolování jednotlivých záměrů – změna č. 2 (Z2) územního rozhodnutí a na to navazující stavební povolení po jednotlivých krocích, se nahrazuje jednostupňovým povolením záměru v rozsahu Z2 s ohledem na rozpracovanost zakázky.

Dále je nutné zpracovat podklad pro podání žádosti o jednotné environmentální stanovisko (JES) pro změnu 2, 3 a 4 v souladu s Metodickým pokynem k zavedení jednotného environmentálního stanoviska

do praxe správních orgánů ze dne 30.9.2023 (MŽP - č. j. MZP/2023/280/769) a v neposlední řadě v souladu s novelou zákona o posuzování vlivů je nutné nově doložit k verifikacím „vypořádání plnění podmínek Závazného stanoviska EIA (dále jen ZS EIA)“.

Uvedené termíny pro IČ jsou v dodatku č. 3 stanoveny jako minimální, v souladu se správním řádem, a může dojít k jejich prodloužení s ohledem na nečinnost třetích stran.

- Z2 – Zpracovaná DÚR Z2 bude využita jako podklad pro projektovou dokumentaci v rozsahu DUSP Z2 dle předchozích předpisů jako podklad pro podání žádosti o povolení záměru v rozsahu Z2 vč. IČ projednání. Zpracování podkladu pro podání žádosti o JES. Vypořádání plnění podmínek ZS EIA.
- Z3 a Z4 – Postupuje se dle platného NSTZ (úprava terminologie). Zpracování podkladu pro podání žádosti o JES. Vypořádání plnění podmínek ZS EIA.

Rozsah služeb se upravuje o:

II.7 – II.10 se ruší

II. 11 – II. 19 DUSP (Z2) vč. IČ (číslování je převzato z dodatku č. 2):

II.11 DUSP (Z2):

- ✓ Chodník Koloděje – SO 223 – včetně úpravy nadejzdu a polní cesty,
- ✓ Chodník Květnice – SO 240 – úprava mostu,
- ✓ Zemní val Koloděje SO 771 v úseku km 4,00 – 4,4 až k SO 224, včetně úpravy polní cesty,
- ✓ Provizorní komunikace P. Běchovice – P. Dubeč – sjednocení systému provizorních komunikací mezi stavbami I/12 a D0 511,
- ✓ Rozšíření ulice k Běchovicím až na hranici zastavěného území,
- ✓ Semaforey Květnice – opatření ke zklidnění dopravy,

II.12 Technickou pomoc při projednávání s investorem a dotčenými orgány a organizacemi,

II.13 Zajištění stanovisek pro vydání povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru,

II.14 Verifikační závazné stanovisko (bez případného požadavku na vypracování změnové EIA), rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,

II.15 Zajištění pravomocného povolení záměru,

II.16 MPČ – bez zabezpečení znaleckých posudků (ZP) a bez případného vyvlastňovacího řízení (pouze příprava podkladů pro případné vyvlastňovací řízení bez sestavení žádosti o vyvlastnění, její podání, účast na řízení a zabezpečení pravomocného rozhodnutí),

II.17 Technickou pomoc objednateli při vypořádání námitek ve stavebním řízení na povolení záměru (spolupráce se SÚ),

II.18 Aktualizaci GP,

II.19 Aktualizaci ZE

DUSP Z3 vč. IČ:

- II.24 Zajištění stanovisek pro vydání povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru,
- II.25 Verifikační závazné stanovisko (bez případného požadavku na vypracování změnové EIA), rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,
- II.26 Zajištění pravomocného povolení záměru,
- II.28 Technickou pomoc objednateli při vypořádání námitek ve stavebním řízení na povolení záměru (spolupráce se SÚ),

DUSP Z4 vč. IČ:

- II.35 Zajištění stanovisek pro vydání povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru,
- II.36 Verifikační závazné stanovisko (bez případného požadavku na vypracování změnové EIA), rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,
- II.37 Zajištění pravomocného povolení záměru,
- II.39 Technickou pomoc objednateli při vypořádání námitek ve stavebním řízení na povolení záměru (spolupráce se SÚ)

Nové body II.43 – II.45:

- II.43 Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – změna 2 (Z2) – zejména pak vyhodnocení vlivu změny záměru na vydanou výjimku dle § 56 ZOPK autorizovanou osobu pro zpracování hodnocení dle § 67 ZOPK
- II.44 Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – změna 3 (Z3) – zejména pak vyhodnocení vlivu změny záměru na vydanou výjimku dle § 56 ZOPK autorizovanou osobu pro zpracování hodnocení dle § 67 ZOPK
- II.45 Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – změna 4 (Z4) – zejména pak vyhodnocení vlivu změny záměru na vydanou výjimku dle § 56 ZOPK autorizovanou osobu pro zpracování hodnocení dle § 67 ZOPK

V souvislosti s výše uvedenou změnou rozsahu služeb dochází k úpravě ceny za poskytování služeb a úpravě harmonogramu.

**I. Změna Článku II, odstavce 1 Smlouvy
Cena za poskytování služeb**

Původní znění článku II, odstavce 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění zákl. SoD v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb zák. SoD v Kč včetně DPH
---	-----------------	---

74 289 400,- Kč	15 600 774,- Kč	89 890 174,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
17 347 520,- Kč (navýšení ceny o 23,35 % oproti původní ceně Služeb)	3 642 979,20,- Kč	20 990 499,20,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
91 636 920,- Kč	19 243 753,20,- Kč	110 880 673,20,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
-68 040,- Kč (navýšení ceny o 23,26 % oproti původní ceně Služeb)	-14 288,40,- Kč	-82 328,40,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
91 568 880,- Kč	19 229 464,80,- Kč	110 798 344,80,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

II. Změna Článku IV, odstavce 8 Smlouvy Podmínky provádění díla

Původní znění článku IV, odstavce 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli předá v termínu:

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čistopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čistopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke

		konceptu čistopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čistopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP	15. 10. 2024
II.11	Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem
II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3

II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatel
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatel
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z4 Objednatel
II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatel
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatel
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatel, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta

II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čistopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čistopisu DUSP Z4

III. Změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb, čl. 1 Specifikace projektu

Původní znění článku 1 Specifikace projektu, Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 **I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM**

Specifikace projektu: Předmětem zakázky je zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) bez BIM na akci „I/12 Běchovice - Úvaly“ v rozsahu:

- zpracování změny Z2 ve stupni DÚR
- zpracování DUSP Z2, včetně zajištění IČ
- zpracování DUSP Z3 a DUSP Z4, včetně zajištění IČ
- zpracování podkladu pro podání žádosti o JES (Z2, Z3, Z4)
- rozšíření podkladu pro verifikační závazné stanovisko o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,
- zpracování VD-ZDS pro výběr zhotovitele doplněné o úpravu SO 223 a SO 240
- zpracování konsolidované VD-ZDS pro výběr zhotovitele
- autorský dozor během stavby
- technická pomoc objednateli

Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací a RD 01ST-000884 bez BIM

Objednatel předá vybranému Poskytovateli čistopis DSP, zpracovanou společností PUDIS a.s.

vypracování vizualizace a videokompozice

Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- koncept čistopisu DSP

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb:

osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

IV. Změna Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně a doplnění:

- a) Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy je následující příloha:
 - a. **Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 3**
 - b. **Nové znění Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele**

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

2024.11.07 14:29:55
+01'00'

Podepsal

Datum: 2024.11.13 09:53:17
+01'00'

Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 3:

					Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Méně/více práce
Č.	POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)	CELKEM KČ (bez DPH)	

	Celkem bez DPH				17 347 520	17 279 480	-68 040
--	-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Termín zahájení: na výzvu objednatele k zahájení prací

Termín ukončení: po datu dokončení realizace stavby, na kterou je vázán výkon autorského dozoru.

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čístopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čístopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čístopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP	15. 10. 2024
II.11	Čístopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čístopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2

II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem
II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatelem
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4

II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z4 Objednatel
II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatele
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatele, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čistopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čistopisu DUSP Z4

Digitálně podepsal:
Datum: 14.11.2024 14:20:03 +01:00